



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР)**

НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ”

**ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“**

Период на отчитане	01.01.2021 - 31.12.2021 г.
Пореден номер на доклада	4 (четвърти)
Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР	№РД 50-32/19.04.2018 г.
Седалище и адрес на управление на МИГ	6500 гр. Свиленград, общ. Свиленград, област Хасково, ул. „Септемврийци” №6
Председател на колективния управителен орган/ представляващ МИГ	Надя Георгиева Пеева
Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница	тел: 0884 574269, 0888 562142 Електронен адрес: migsvgrareal@abv.bg , office@migsvilengrad.org Интернет адрес: http://migsvilengrad.org

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към доклада се представят включително и във формат .xls

1. Съдържание на доклада с номерирани страници:	Страница
2. Списък на съкращенията, включени в доклада.	3
3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ.	3
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива.	6
5. Изпълнение на целите на СВОМР.	6
6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период:	9
6.1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ.	9
• Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/индикативна годишна работна програма.	
• Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати.	
• Действия по обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор.	
6.2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ.	11
6.3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронна страница на МИГ.	12
6.4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ.	12
6.5. Възникнали трудности и предприети действия за преодоляването им.	13
7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР.	14
8. Управление на Местната инициативна група.	14
8.1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ.	14
8.2. Промяна на експерт по прилагане на стратегия за ВОМР.	14
8.3. Промяна на счетоводител на МИГ.	14
8.4. Промяна на други служители на МИГ.	14
8.5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ.	15
8.6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ.	15
8.7. Промяна на офиса на МИГ.	15
8.8. Други въпроси, свързани с управлението на МИГ.	15
9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение.	15
10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми илиДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията.	15
11. Индикатори.	15
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики.	24
13. Опис на кореспонденцията с УО на програми иДФЗ в хронологичен ред.	24
14. Опис на приложения.	36
Таблица 1	36
Таблица 2	37
Таблица 3	38
Таблица 4	41
Таблица 5	44

	Таблица 6	48
	Таблица 7	49
	Таблица 8	50
	Таблица 9	52
	Таблица 10	56
	Таблица 11	60
	Таблица 12	62
	Таблица 13	63

2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо).

Не е приложимо.

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ.

Изпълнението на стратегията за ВОМР на „МИГ – Свиленград Ареал” през отчетния период се изразява в изпълнението на дейности свързани с разработване на пакет документи по мерки от СВОМР, финансиране на дейности по проекти от мерките на стратегията, дейности за популяризиране на СВОМР и информирание и консултиране на заинтересовани лица.

➤ През 2021 г. са обявени 2 процедури по мерки от СВОМР на МИГ Свиленград Ареал. Разработването и обсъждането на насоки за кандидатстване и образци на документи и провеждането на оценка на проекти бе съобразено, както с актуалните нормативни разпоредби, така и с изискванията и указанията на УО на съответните програми. През отчетния период екипа на МИГ разработи, съгласува с УО, обяви и извърши оценка на процедури по следните мерки:

- **ПРСР 2014-2020** – Обявен е втори прием по процедура BG06RDNP001-19.137-S2 Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020. Извършена е оценка на проектните предложения. Получено е писмо за одобрение на оценката. В отчетния период няма сключен договор по процедурата.
- **ОПИК 2014-2020** - Обявена е процедура № BG16RFOP002-2.065-S1 за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“. Извършена е оценка на проектните предложения. Получено е писмо за одобрение на процедурата. Сключен е договор с кандидата.

Проведени са консултации с 4 потенциални бенефициента по различни мерки от СВОМР.

➤ През 2021 г. са сключени 10 договора с бенефициенти, които отразяват въздействието от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите заинтересовани лица на територията на МИГ.

По ОПРЧР са сключени следните договори:

- по процедура № BG05M9OP001-2.096 - 2.1. "Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград Ареал" са сключени два договора – проект № BG05M9OP001-2.096 – 0001 и проект № BG05M9OP001-2.096 - 0002. Обща стойност на БФП по двата договора – 178 744.70 лв.;

По ПРСР са сключени следните договори:

- По процедура № BG06RDNP001-19.055 мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са сключени два договора с Община Свиленград по проект № BG06RDNP001-19.055 – 0001 и проект № BG06RDNP001-19.055 - 0004 . Обща стойност на БФП – 190 073,99 лв.
- По процедура № BG06RDNP001-19.286 подмярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура" е сключен един договор с Община Свиленград по проект № BG06RDNP001-19.286-0003 със стойност на БФП -192 837,73 лв.
- По процедура №BG06RDNP001-19.137–S1 МИГ Свиленград Ареал, Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ е сключен един договор по проект № BG06RDNP001-19.137-0005 със стойност на БФП - 56 087,62 лв. Бенефициент Георги Димитров Ганчев.
- По процедура №BG06RDNP001-19.058 МИГ Свиленград Ареал, Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е сключен един договор по проект № BG06RDNP001-19.058-0001 със стойност на БФП 24 400,00 лв. Бенефициент „Бошнаков 09 ЕООД.
- По процедура №BG06RDNP001-19.230 „МИГ Свиленград Ареал - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“ са сключени два договора по проект № BG06RDNP001-19.230-0009 и проект № BG06RDNP001-19.230-0010 с обща стойност на БФП – 427 878,37 лв.

По ОПИК са сключени следните договори:

- По процедура №BG16RFOP002-2.065 – МИГ „Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ е сключен един договор с „ПАРАПИНА - ТОДОР ВЪЛКОВ 1 ООД“. Стойност на БФП – 96 210,00 лв.

➤ През 2021 г. са приключили 12 договора за БФП, с което се постига реално въздействие върху територията на МИГ. Постигнати са следните конкретни резултати:

- **5 проекта** по Мярка 7.11 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“, процедура № BG06RDNP001-19.054 по ПРСР 2014-2020:
 - Проект „Традиции и бъдеще за нашите деца“ на НЧ „Просвета-1870“. Стойност на договора - 19 558,00 лв. Създадени са групи за обучение по стари занаяти "Назад към корените", група по музикална терапия "Силата на музиката", група за възстановка на детски игри и обичаи от миналото "Да съхраним българското".
 - Проект „Съхранено наследство за бъдещите поколения“ на Сдружение „Заедно за Свиленград“. Стойност на договора - 19 557,84 лв. Направено е проучване на местното нематериално културно наследство, проучване живота и делото на Петър Станчов, преиздадена е книгата "Безсмъртни епопеи" от Петър Раковски в тираж 200 бр., проведено е събитието "Месец на книгата", проведена е среща-разговор на тема "500 години Свиленград", закупена е техника и оборудване за нуждите на проекта – 1 бр. акумулаторна мобилна тонколона, 1 бр. фотоапарат, 2 бр. информационен рол-банер – 1 бр. диктофон.
 - Проект „Нека пеем заедно“ на Фондация „Музикална младеж“- клон Свиленград. Стойност на договора - 19 558,00 лв. Проведени са следните мероприятия - конкурс за

детска песен, фестивал „Нека пеем заедно“, изнесени са концерти в следните населени места на община Свиленград- с. Мезек, с.Левка, с. Студена , с.Капитан Андреево.

- Проект „Обичам и играя хандбал“ на Сдружение Хандбален клуб „Свиленград“. Стойност на договора - 19 558,00 лв. Проведено е спортно състезание и демонстрация по хандбал в ОУ "Христо Ботев", с. Левка, община Свиленград, проведен е турнир по Хандбал за празника на града - 5-ти октомври, Коледен турнир по хандбал и спортен празник "Аз обичам спорта".
- „Духът на народа от Свиленград и региона“ на Неправителствена организация „Мезек 2016-ТСП“. Стойност на договора - 19 558,00 лв. Направено е проучване на местното нематериално културно наследство чрез провеждане на срещи - разговори с читалищните настоятелства на селата Щит, Сива река, Левка и Момково, разположени на територията на община Свиленград; проведено е мероприятие- семинар за популяризиране на селското културно наследство, издадена е книга "Свиленград и регионът- един позабравен свят".
- **1 проект** по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, процедура №BG06RDNP001-19.137 – проект Закупуване на техника за модернизиране на земеделското стопанство с бенефициент ЗП Георги Шишков. Стойност на договора – 91 000,00 лв. Закупена земеделска техника - Колесен трактор - 1 бр.; Обръщателен плуг - 1 бр.; Навесна дискова брана - 1 бр.; Садачка за картофи - 1 бр.; Вадачка за картофи - 1 бр.
- **1 проект** по мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура", процедура №BG06RDNP001-19.286 от ПРСР 2014-2020 към СВОМР - „Читалището-врата към културното наследство“ на НЧ „Просвета – 1870“. Стойност на договора – 69 955,92 лв. По проекта е реновирана и оборудвана зала за представяне на нематериалното КИН - обичаи, традиции, ястия;
- **1 проект** по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, процедура № BG06RDNP001-19.058 по ПРСР 2014-2020 – проект „Закупуване на технологично оборудване за месопреработвателно предприятие", с бенефициент „Бошнаков 09“ ЕООД. Стойност на договора – 48 800,00 лв. Закупено е технологично оборудване - пълначна вакуумна машина с капацитет до 2 000 кг на ден.
- **1 проект** по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, процедура № BG06RDNP001-19.230 по ПРСР 2014-2020. Бенефициент „Серпакт“ ЕООД. Стойност на договора - 114 617,36 лв. Закупени са следните видове оборудване - настолен компютър - 9 броя; лаптоп - 1 брой; монитор - 20 броя; геймърска мишка - 9 броя; клавиатура - 9 броя; геймърски слушалки - 9 броя; уебкамера - 9 броя; полупрофесионално фото студио - 1 брой; батерия за фотоапарат - 1 брой; микрофон - 1 брой; осветление за видео заснемане - 1 комплект; фонова система - 1 брой.
- **2 проекта** по мярка 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора на територията на МИГ Свиленград Ареал“, процедура №BG05M9OP001-1-052 по ОПРЧР 2014-2020. Бенефициенти - „МК Финанс груп“ ЕООД и Община Свиленград;
- **1 проект** по мярка 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград ареал, процедура №BG05M9OP001-2-043 по ОПРЧР 2014-2020. Бенефициент - Община Свиленград;

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива.

В специфичните цели от СВОМР на МИГ Свиленград Ареал е заложено включване или реинтегриране в пазара на труда на безработни, трайно безработни и неактивни лица от всякакви възрастови групи и насърчаване на създаването на нови работни места. Предвижда се и подкрепа за мобилността на работната сила, както и за повишаване квалификацията на населението, доразвиване на политиките за недискриминация и десегрегация и насърчаване на социалното включване и преодоляване на бедността, за да бъде постигнато пълноценно участие на най-маргинализираните групи и общности в икономиката, пазара на труда, обществения и културния живот. Действията са фокусирани върху ромската общност като една от основните групи в риск на територията на МИГ. През отчетния период са приключили изпълнението си 3 проекта по ОПРЧР 2014-2020, както следва:

2 проекта по мярка 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора на територията на МИГ Свиленград Ареал“:

- Проект „Устойчиво интегриране на младите хора във фирма „МК Финанс груп“ ЕООД. Стойност на договора 30 063,97 лв. Осигурена е заетост на 4 лица от целевата група за по 6 месеца.
- Проект „Младите хора на община Свиленград – активни участници на пазара на труда“. Стойност на договора 68 094,62 лв. По проекта са постигнати следните резултати – 10 лица преминали обучение по дигитална ключова компетентност, осигурена заетост на 10 лица за по 6 месеца, закупено оборудване и консумативи.

По мярката през периода на изпълнение на стратегията е създадена заетост на 27 млади хора, от които 14 човека са останали на работа след приключването на проектите.

1 проект по мярка 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград ареал:

- Проект на община Свиленград "Социално - икономическа интеграция на маргинализираните общности на територията на община Свиленград". Стойност на договора 233 915,18 лв. По проекта е създадена заетост за 32 безработни от маргинализирани общности. Проведени са семинари на тема "Социалното осигуряване в България. Същност, обхват и съдържание на съвременната система за социално осигуряване" и "Същност, принципи на организация и управление на здравното осигуряване".

5. Изпълнение на целите на СВОМР.

Обща цел на стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ – Свиленград Ареал“ е „Устойчив растеж на цялата територия на МИГ „Свиленград Ареал“ чрез подобряване конкурентостта на селското стопанство и на малките и средни предприятия, повишаване на ефективността на местната икономика, увеличаване на заетостта и подобряване условията за живот, съхраняване на културния потенциал и подобряване на околната среда”.

В стратегията за ВОМР са изведени следните **специфични цели и приоритети**:

Приоритет 1 - Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряване ефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности

Специфична цел 1 - Повишаване конкурентоспособността на земеделските стопанства и подобряване ефективността на земеделието

За постигане на тази цел, помощта ще бъде насочена към подобряване икономическото състояние на земеделския сектор на територията на МИГ. Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР е основното средство за постигането на тази цел.

Специфична цел 2 - Насърчаване на развитието и икономическата ефективност на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.

В подкрепа изпълнението на тази цел ще бъде използвана мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР

Специфична цел 3 - Разнообразяване на икономическите дейности, насърчаване на предприемачеството на земеделските стопани и увеличаване на заетостта.

Тази специфична цел ще се реализира чрез мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР.

Приоритет 2 - Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура, развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда.

Специфична цел 1 – Подобряване на условията на живот в населените места чрез развитие на базисната инфраструктура.

Тази цел ще бъде постигната чрез мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР

Специфична цел 2 – Развитие на туризма чрез разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура.

За реализирането на тази цел ще бъде използвана мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от ПРСР.

Специфична цел 3 – Опазване на местната идентичност и популяризиране на културното и природно наследство

За постигането на тази цел по ПРСР е създадена иновативна мярка 7.11 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство.”

Специфична цел 4 – Опазване на околната среда като предпоставка за подобряване живота на населението.

Средство за постигане на тази специфична цел е мярката по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ „Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“

Приоритет 3 Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване.

Специфична цел 1 - Развитие на устойчива и качествена заетост за населението на цялата територия на МИГ, преодоляване на безработицата и социалното изключване.

За постигането на тази цел ще бъдат използвани Мярка 1.1 Достъп до заетост(ПО 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, ИП1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила) и Мярка 1.3 Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора(ПО1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, ИП 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта“) на ОП РЧР 2014-2020.

Специфична цел 2 - Подобряване на условията на живот на територията на МИГ чрез насърчаване на социалното включване и устойчива интеграция на социално изключени роми, хора живеещи в риск и бедност.

Целта ще бъде постигната чрез прилагането на Мярка 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите(ПО 2Намаляване на бедността и насърчаване на

социалното включване“, ИП1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“) от ОП РЧР 2014-2020.

Специфична цел 3 – Повишаване на качеството и подобряване на достъпа до училищното образование в малките населени места и намаляване на броя на необхванатите от образователната система, отпадащите от училище и преждевременно напусналите училище.

Целта ще бъде реализирана чрез „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ по Инвестиционен приоритет 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите“ от ОПНОИР.

Приоритет 4 Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството

Специфична цел 1 – Повишаване на производителността на МСП на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

Целта ще бъде реализирана чрез мярката съответстваща на Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК.

През отчетния период, „МИГ – Свиленград Ареал“ може да отчете резултати, които се изразяват в 10 сключени договора и 12 приключили договора по изпълнението на следните приоритети и специфични цели:

Приоритет 1 - Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряване ефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности

Специфична цел 1 - Повишаване конкурентоспособността на земеделските стопанства и подобряване ефективността на земеделието

- По Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР е сключен един договор на стойност 93 479,38 лв. със стойност на БФП - 56 087,62 лв. с бенефициент –ЗП Георги Димитров Ганчев и е приключил един договор на стойност 91 000 лв. със стойност на БФП 54 600 лв. с бенефициент ЗП Георги Шишков.

Специфична цел 2 - Насърчаване на развитието и икономическата ефективност на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.

- По Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е сключен един договор на стойност 48 800 лв. със стойност на БФП 24 400,00 лв. Бенефициент „Бошнаков 09 ЕООД; Проекта е приключен, отчетен и изплатен на бенефициента.

Специфична цел 3 - Разнообразяване на икономическите дейности, насърчаване на предприемачеството на земеделските стопани и увеличаване на заетостта.

- По мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР са сключени два договора. Един договор на стойност 290 369,27лв., БФП 209 065,87 лв. с бенефициент „Сигма Логистик“ ЕООД и втори договор на стойност 291 750 лв., БФП 218 812, 50 лв. с бенефициент „ЕУРО БАГС“ ООД.
- По мярката приключи изпълнението на проект „Инвестиции в подкрепа на иновативно развитие“ с бенефициент „Серпакт“ ЕООД. Стойност на договора - 114 617,36 лв.

Приоритет 2 - Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура, развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда.

Специфична цел 1 – Подобряване на условията на живот в населените места чрез развитие на базисната инфраструктура.

- По мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР са сключени два договора с Община Свиленград. Обща стойност на двата договора – 190 073,99 лв.

Специфична цел 2 – Развитие на туризма чрез разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура.

- По мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от ПРСР е сключен един договор с Община Свиленград на стойност 192837,73 лв.
- По мярката приключи изпълнението на проект „Читалището-врата към културното наследство“ на НЧ „Просвета – 1870“. Стойност на договора – 69 955,92 лв.

Приоритет 3 Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване.

Специфична цел 1 - Развитие на устойчива и качествена заетост за населението на цялата територия на МИГ, преодоляване на безработицата и социалното изключване.

По мярката приключи изпълнението на два проекта

- „Устойчиво интегриране на младите хора във фирма „МК Финанс груп“ ЕООД. Стойност на договора 30 063,97 лв.
- Проект „Младите хора на община Свиленград – активни участници на пазара на труда“. Стойност на договора 68 094,62 лв.

Специфична цел 2 - Подобряване на условията на живот на територията на МИГ чрез насърчаване на социалното включване и устойчива интеграция на социално изключени роми, хора живеещи в риск и бедност. По мярка 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите са сключени два договора – Бурденис Компост ЕООД и Петица 1 ЕООД. Обща стойност на БФП – 178 744.70 лв.;

- Приключи изпълнението на един договор "Социално - икономическа интеграция на маргинализираните общности на територията на община Свиленград". Бенефициент община Свиленград. Стойност на договора 233 915,18 лв.

Приоритет 4 Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството

- **Специфична цел 1** – Повишаване на производителността на МСП на територията на МИГ „Свиленград Арел“. По мярка 2.2 Капацитет за растеж на МСП” по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК е сключен един договор с „ПАРАПИНА - ТОДОР ВЪЛКОВ 1 ООД“. Стойност на БФП – 96 210,00 лв.

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период.

Попълват се таблици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.

6.1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ.

МИГ Свиленград – Арелал има разработена собствена Процедура за подбор на проекти, финансирани от ОПРЧР 2014-2020 г., ОПОС 2014-2020 г., ОПИК 2014-2020 г., ПРСР 2014-2020 г., ОПНОИР 2014-2020 г.

- **Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма.**

През отчетния период Управителния съвет на сдружение „МИГ – Свиленград Ареал” одобри:

- С Решение на протокол №62/18.01.2021 г. Индикативен график за прием на проектни предложения по съответните мерки от стратегията за ВОМР на МИГ за 2021 година.
- С Решение по протокол №69/22.11.2021 г. промяна в Индикативен график за прием на проектни предложения по съответните мерки от стратегията за ВОМР на МИГ за 2021 година.

През 2021г. са планирани и обявени две процедури за набиране на проектни предложения. По мярка 4.1 от ПРСР и ОПИК. И двете процедури са обявени и оценките по тях са приключили.

• **Действия по информирание и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати.**

Поради усложнената обстановка в страната от COVID 19 през 2021 г. „МИГ Свиленград Ареал” не проведе предвидените обучения.

Направени бяха публикации в местната печатна и електронна медия, както и на интернет и фейсбук страницата на МИГ, както и на Информационното табло пред офиса на МИГ.

В електронната медия бяха отразени различни събития и дейности от изпълнението на СВОМР:

- 1 бр. публикация относно предстоящ празник на МИГ Свиленград Ареал в с. Мезек;
- 1 бр. публикация относно проведен празник на МИГ Свиленград Ареал в с. Мезек;
- 1 бр. публикация относно изпълнението на проект на „Серпакт“ ЕООД;
- 1 бр. публикация относно приключили изпълнението си проекти по мярка 4.2;
- 1 бр. публикация на тема „Подписване на договор за безвъзмедна финансова помощ по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“;
- 1 бр. публикация относно приключване изпълнението на проект към стратегията на МИГ за закупуване на техника за модернизация на земеделско стопанство по мярка 4.1 от ПРСР 2014-2020;
- 1 бр. Публикация относно приключване изпълнението на проект „Читалището – врата към културното наследство“ по 7.5;
- 1 бр. публикация с покана до всички малки и средни предприятия от територията на МИГ Свиленград Ареал;

В печатната медия са направени следните публикации:

- 1 бр. публикация относно успешното изпълнение на 5 бр. проекти по мярка 7.11;
- 1 бр. публикация относно трети сключен договор по ОПИК;
- 1 бр. публикация във връзка с трети сключено договор по мярка 7.2;
- 1 бр. публикация с информация за подписани договори с бенефициенти през 2021 г.;
- 1 бр. публикация относно сключен договор по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;
- 1 бр. Публикация във връзка с покана за предстоящия празник на МИГ в с. Мезек;
- 1 бр. публикация относно обява за подбор на проекти по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“;
- 1 бр. публикация относно сключен договор по мярка 6.4 със „Сигма Логистик“;
- 1 бр. публикация относно трети подписан договор по мярка 6.4 ЕУРО БАГС“ ЕООД;

По реда на чл.23, ал.2, от Наредба №1 от 22.01.2016г., МИГ е уведомила УО на ПРСР и ДФ „Земеделие” за дата и място на проведените събития. Организирано и проведено беше едно

събитие на 15 май 2021 г. - Празник на МИГ Свиленград Ареал в с. Мезек, Централен площад пред сградата на кметството. Беше изпратено писмо с информация за планирано провеждане на втори празник на МИГ през месец септември в с. Капитан Андреево. Няколко дни преди провеждането на празника поради наложени ограничителни мерки в страната поради COVID 19 събитието беше отменено, поради което бе изпратено писмо до ДФЗ и УО на ПРСР информиращо за промяната.

През годината екипът на МИГ осъществи и множество неформални срещи, разговори и консултации със заинтересовани лица. Основните въпроси, които бяха обсъждани с потенциалните кандидати са възможностите за кандидатстване с проекти към стратегията за ВОМР, условията за допустимост на дейности и разходи, и условия и срокове за изпълнение на проекти.

➤ ***Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор.***

- ПРСР 2014-2020г. - По мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ бе обявена втора покана по процедура BG06RDNP001-19.137-S2. Процедурата е обявена на 08.02.2021 г. Начален срок за кандидатстване – 08.02.2021 г. Краен срок - 27.04.2020 г., 17:00 часа. Назначена е Комисия за подбор на проектни предложения със Заповед №4/28.04.2021 г. на Председателя на УС. Постъпили са общо 12 броя проектни предложения. В офиса на МИГ Свиленград ареал са получени 5 броя искания за оттегляне на проектни предложения, тъй като кандидатите имаха подадени по две, дори и по три проектни предложения. След оттеглянето общо седем проектни предложения бяха обект на оценка по процедурата. В резултат на оценката са одобрени за финансиране три проектни предложения и четири от тях са в резервен списък. Обща стойност на БФП по процедурата – 159 564,25. Общата стойност на заявената БФП от кандидатите възлиза на 316 085, 94 лв. Обща препоръчана от комисията сума за безвъзмездна финансова помощ на одобрените за финансиране проектни предложения: 113 424, 13 лева. Обща стойност на БФП на класираните проектни предложения в резервен списък – 202 661, 81 лв. Остатъчни средства по процедурата след втори прием – 46 140,12 лв. Със Заповед № 03-РД/3270 от 11.10.2021 г. на Зам. Изпълнителния директор на ДФЗ е одобрена оценката по процедурата. Сключени договори по процедурата няма.

- ОПИК 2014-2020 – Мярка 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Процедура №BG16RFOP002-2.065 – МИГ „Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП. Процедурата е обявена на 02.06.2021 г. Периода за кандидатстване е 02.06.2021г. - 02.08.2021г. В рамките на установения срок за кандидатстване е постъпило едно проектно предложение. Сформирана е КППП със Заповед № 9/02.08.2021 г. В резултат на оценката подаденото проектно предложение е одобрено. Общата стойност на БФП по обявената покана е 1 255 819,90 лв. Стойността на БФП на одобреното за финансиране проектно предложение е 96 210,00 лв. Остатъчните средства по процедурата са 1 159 609,90 лв. След извършена проверка от страна на УО на ОПИК, с Доклад от 03.11.09.2021г. извършената оценка по процедурата е одобрена. На 08.12.2021г. е подписан Административен договор с кандидата „ПАРАПИНА - ТОДОР ВЪЛКОВ 1 ООД“.

6.2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ.

„МИГ – Свиленград Ареал“ поддържа, както електронна деловодната система, така и на хартия, чрез воденето на деловоден дневник, в който се регистрира входящата и изходящата кореспонденция на сдружението. МИГ води отделни регистри за актовете на сдружението, като

решения на управителния съвет и общото събрание, протоколи от проведени заседания, заповеди, сключени договори и др.

6.3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ.

През отчетния период, МИГ-Свиленград Ареал поддържа и актуализира интернет страницата на МИГ Свиленград Ареал - www.migsvilengrad.org. На 01.04.2021 г. МИГ Свиленград Ареал сключи договор за услуга с предмет „Поддръжка и актуализация на интернет сайта на МИГ Свиленград Ареал”. Своевременно там се публикуват документи и информация, относно изпълнението на стратегията, покани за предстоящи публични събития и информация за проведени такива. При обявяване на процедура за набиране на проектни предложения информация се поставя и в сградата на общинска администрация Свиленград, на информационното табло пред офиса на МИГ, в местен електронен вестник или печатна медия, както и на страницата на социалната мрежа на МИГ.

През отчетния период са изработени (отпечатани) и разпространени на територията на МИГ, следните информационни и рекламни материали – 100 бр. рекламни календари, 100 бр. работен календар с три секции, 100 бр. хладилни чанти /30 л/, 50 бр. пикник постелка, 50 бр. рекламни хавлиени кърпи, 50 бр. рекламни плажни чадъри, 50 бр. сенник за кола, 50 бр. шпатула за почистване на стъкла на автомобили, 30 бр. калъф за очила.

6.4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ.

През отчетната 2021г. е осъществен мониторинг на изпълнението на сключените по СВОВР договори, чрез посещения на място от представители на МИГ по следните проекти:

Със Заповед №2/22.01.2021 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място на проект „Социално – икономическа интеграция на маргинализираните общности на територията на община Свиленград“, Договор №BG05M9OP001-1.043-0001-C01/29.10.2021 г. с Бенефициент Община Свиленград, финансиран по ОПРЧР 2014-2020. Проверката се състоя на 22.01.2021 г. в сградата на Бенефициента;

Със Заповед №3/09.04.2021 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място на проект „Читалището - врата към културното наследство“, Договор № BG06RDNP001-19.286 0001-C1 с Бенефициента НЧ „Просвета – 1870“, финансиран по ПРСР 2014-2020, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване м инфраструктура, туристическа инфраструктура, и малка по мащаб туристическа инфраструктура“. Проверката се състоя на 15.04.2021 г. в сградата на Бенефициента;

Със Заповед №07/07.07.2021 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място на проект „Читалището - врата към културното наследство“, Договор № BG06RDNP001-19.286 0001-C1 с Бенефициента НЧ „Просвета – 1870“, финансиран по ПРСР 2014-2020, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване м инфраструктура, туристическа инфраструктура, и малка по мащаб туристическа инфраструктура“. Проверката се състоя на 08.07.2021 г. в сградата на Бенефициента;

Със Заповед №08/13.07.2021 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място на следните проекти:

- „Духът на народа от Свиленград и региона“, Договор № BG06RDNP001-19.054-0002-C02 с Бенефициента „НПО Мезек 2016 ТСП, финансиран по ПРСР 2014-2020. Проверката се състоя на 14.07.2021 г. в офиса на Бенефициента;
- “Закупуване на технологично оборудване за месопреработвателно предприятие“, Договор № BG06RDNP001-19.058-0001-C01 с Бенефициент Бошнаков 09 ЕООД. Проверката се състоя на 16.07.2021 г. в офиса на Бенефициента;

Със Заповед №10/23.08.2021 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място на следните проекти:

- Проект „Равен шанс за всички“ с Бенефициент УО „Иван Вазов“, Договор №BG065M2OP001-3.006-0002. финансиран по ОПРЧР 2014-2020. Проверката се състоя на 24.08.2021 г. в офиса на Бенефициента.
- Проект „Знам и мога“ с Бенефициент СУ „Д-р Петър Берон“, Договор №BG065M2OP001-3.006-0001. Проверката се състоя на 25.08.2021 г. в офиса на Бенефициента.

Със Заповед №11/20.09.2021 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място на проект „Съхранено наследство за бъдещите поколения“, Договор № BG06RDNP001-19.054-0003 с Бенефициента Сдружение "Заедно за Свиленград", финансиран по ПРСР 2014-2020. Проверката се състоя на 28.09.2021 г. в офиса на Бенефициента.

Със Заповед №12/21.09.2021 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място на проект „Обичам и играя хандбал“, № BG06RDNP001-19.054-0005 с Бенефициента Сдружение Хандбален клуб „Свиленград“, финансиран по ПРСР 2014-2020. Проверката се състоя на 29.09.2021 г. в офиса на Бенефициента.

Със Заповед №13/21.09.2021 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място на проект „Закупуване на техника за модернизация на земеделското стопанство“, № BG06RDNP001-19.137-0006 с Бенефициента ЗП Георги Шишков, финансиран по ПРСР 2014-2020. Проверката се състоя на 29.09.2021 г. в офиса на Бенефициента.

Със Заповед №17/16.12.2021 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място на проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на община Свиленград – с. Левка, с. Димитровче, кв. Кап. П. Войвода, гр. Свиленград“, № BG06RDNP001-19.055-0001 с Бенефициента Община Свиленград, финансиран по ПРСР 2014-2020. Проверката се състоя на 20.12.2021 г. в офиса на Бенефициента.

За всички извършени проверки на място са изготвени протоколи от посещение на място.

6.5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.

По отношение на заложените в СВОМР мерки по ПРСР, в следствие на забавеното от страна на ДФЗ подписване на договорите за БФП с бенефициентите, през 2021г. в МИГ са постъпили два отказа от сключване на договор. Един по мярка 4.2 и един по мярка 6.4.

- По мярка 4.2 през 2022г. МИГ предвижда да обяви нов прием, но ако няма промяна в темпото, с което се сключват договорите, съществува риск МИГ да не успее да постигне индикаторите заложи по мярката, както и да се окаже с неусвоен ресурс по тази мярка.

- По мярка 6.4 все още предстои подписване на последния договор от одобрените за финансиране, след което ДФЗ тепърва ще разглежда проектите от резервен списък, за които има осигурен вече ресурс, чрез подписано допълнително споразумение за пренасочване на средства в мярката. Забавянето е изключително голямо и не може да се предвиди, колко бенефициенти от резервен списък ще сключат договори за БФП. Това забавяне за подписване на договорите и риска от евентуален отказ от подписване на договор от страна на бенефициентите, ще освободи ресурс, за който МИГ е вероятно да обяви нов прием, но няма как да предвидим времето и периода на този прием, тъй като зависи от това, кога ДФЗ ще приключат разглеждането на резервните проекти.

- По мярка 4.1 от първи прием има сключени само два договора за БФП, а са подадени и одобрени общо 6 проектни предложения. По втори прием при подадени 7 проектни предложения, няма нито един сключен договор. Това забавяне също създава риск от отказ от сключване на договори, което ще доведе до това, МИГ да не успее да постигне индикаторите заложиени по мярката, както и да се окаже с неусвоен ресурс.

2. Във връзка с пандемията от COVID 19, на територията на МИГ настъпиха промени по отношение на финансовото състояние на предприятията. Някои от тези предприятия закриха дейност, а други намалиха обема от работа, като това доведе и до намаляване на състава на служителите. Всички тези промени доведоха да липса на кандидати по ОПИК и невъзможност да бъде усвоен ресурса по програмата. Към момента по програмата има сключени 3 договора, но повече от половината ресурс не е усвоен. През 2022г. МИГ предвижда още един последен прием по програмата.

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР.

Подходът ВОМР се прилага за първи път на територията на МИГ „Свиленград Ареал“ и в този смисъл е иновативен подход за местно развитие, основан на широкото участие на различните групи заинтересовани страни и цялата местна общност чрез включване на комплексни мерки за оползотворяване на потенциала и решаване на проблемите на цялата територия.

Използването на механизмите и мерките на различните ОП, които се допълват и дават възможност за комплексен подход при решаване на проблемите или развиване на потенциала на територията също представлява иновативен метод за развитие. Стратегията е многофондова и включва възможност за финансиране от ПРСР; ОПИК; ОПРЧР; ОПНОИР и ОПОС. Подкрепата за развитие на земеделските стопанства, диверсификацията в неземеделски дейности, развитието на туризма и опазването на околната среда, заедно с повишаване конкурентоспособността на местните МСП и общото насърчаване на икономическото развитие водят до решаване и на редица проблеми като безработица, бедност и социално изключване. Специалният фокус върху маргинализираните и рискови групи, включването им в трудовия пазар, образователната и здравна системи оказват положителен ефект върху икономиката в района като цяло.

Също така през 2021г. са приключили всички пет договора по допълнителната иновативна мярка включена в СВОМР по ПРСР - 7.11 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство.”

8. Управление на Местната инициативна група (ако е приложимо).

8.1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо).

Не е приложимо.

8.2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо).

Не е приложимо.

8.3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо).

Не е приложимо.

8.4. Промяна на други служители на МИГ (ако е приложимо).

Не е приложимо.

8.5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо).

През 2021 г. е извършена промяна в състава на ОС на МИГ Свиленград Ареал. Промяната е в представителството на стопанския сектор. С Вх. №44/13.05.2021 г. е постъпило Искане от Красимира Манолова, представляваната от нея фирма ЕТ „Красимира Манолова 2010“ да бъде освободена от членство в МИГ Свиленград Ареал. Получена е Молба за членство в МИГ Свиленград Ареал от Николай Георгиев, в качеството си на Управител на „РАДИ ИНН“ ЕООД с Вх. № 45/14.05.2021 г. На заседание на Общото събрание на МИГ с Протокол №21/31.05.2021 г. на мястото на ЕТ „Красимира Манолова 2010“ е приет за член „РАДИ ИНН“ ЕООД. Актуален списък на членовете на Общото събрание е публикуван на страницата на МИГ Свиленград Ареал. Екипът на МИГ работи ефективно и ползотворно съвместно с ОС.

8.6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ.

През 2021 г. е извършена промяна в състава на Управителния съвет на МИГ Свиленград Ареал. На мястото на освободената от членство Красимира Манолова представляваща фирма ЕТ „Красимира Манолова 2010“ бе избран новоприетия член на МИГ - Николай Георгиев, в качеството си на Управител на „РАДИ ИНН“ ЕООД. Актуален списък на членовете на Управителния съвет е публикуван на страницата на МИГ Свиленград Ареал. Екипът на МИГ работи ефективно и ползотворно съвместно с УС.

8.7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо).

Промяна на офиса на МИГ Свиленград Ареал не е извършвана през отчетната 2021 г.

8.8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо).

Не е приложимо.

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е приложимо).

Подписано е Допълнително споразумение №РД 50-32/ 24.02.2021 г. за изменение в индикативното разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки. Извършена е промяна в мерки 4.1, 4.2 и 6.4.

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо).

Не е извършвана проверка на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ.

11. Индикатори.

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.

Таблица с изпълнени специфични индикатори от СВОМР на МИГ за 2021 г.

Специфични индикатори по отношение на цялостното развитие на СВОМР				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2021 г.
	Брой проекти, Финансирани по СМР	Брой	26	10
	Брой бенефициенти,	Брой	26	9

	подпомогнати по СМР			
	Брой консултирани потенциални бенефициенти	Брой	30	4
	Брой дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност	Брой	10	
Резултат	Брой подпомогнати иновативни дейности	Брой	4	5
	Брой работни места, разкрити или запазени съществуващи в подпомогнати проекти в рамките на Стратегия за BOMP	Брой	85	22
	Население в територията, което се ползва подобрената среда	Брой	5000	5000
	Брой на участници преминали обучение за квалификация	Брой	85	15
	Брой подадени заявления за кандидатстване по СВOMP	Брой	60	8
	Брой проекти свързани с подобряване на сгради за предоставяне на обществени услуги	брой	1	
	Брой изградени или ремонтирани детски площадки	брой	4	3
	Брой подобрени или ремонтирани зелени площи	брой	4	3
	Брой подобрени или създадени центрове за изкуство и/или занаяти	брой	4	
	Организиран и проведен фестивал и събития свързани с местното културно наследство	брой	5	5
	Организиран и проведен събития свързани със спортни мероприятия	брой	2	2
	Проучвания свързани с културното наследство	брой	1	1

Видове, за чието опазване се изпълняват дейности	брой	11	
Брой деца, ученици и младежи от маргинализи-рани общности (вкл. ро-ми) участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция	Брой	100	
Брой деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл. роми) интегрирани в образователната система	Брой	100	
Брой представители от ромски произход участвали в проектите	Брой	40	11
Брой предприятия получаващи безвъзмездни средства	Брой	5	1
Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятия (безвъзмездни средства);	EUR	112 000	19 653,25 евро
Брой бенефициенти подпомогнати по мярката	Брой	5	1

9.2 Индикатори по мерки от ПРСР 2014-2020г.

Индикатори по мярка 4.1				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2021 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	2	1
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	2	1
Резултат	Брой проекти свързани с иновации	Брой	1	1

	Брой на създадените нови работни места или запазени съществуващи	Брой	2	0
--	--	------	---	---

Индикатори по мярка 4.2				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2020 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	1	1
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	1	1
Резултат	Брой проекти свързани с иновации	Брой	1	1
	Общ брой на създадените нови работни места или запазени съществуващи	Брой	2	1

Индикатори по мярка 6.4				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2021 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	3	2
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	3	2
Резултат	Брой проекти свързани с иновации	Брой	1	2
	Брой на създадените нови работни места или запазени съществуващи	Брой	2	6

Индикатори по мярка 7.2				
-------------------------	--	--	--	--

Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2021 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	1	2
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	1	1
Резултат	Брой проекти свързани с подобряване на сгради свързани с предоставяне на обществени услуги	Брой	1	
	Брой изградени или ремонтирани детски площадки	Брой	4	3
	Брой подобрени или ремонтирани зелени площи	Брой	4	3

Индикатори по мярка 7.5

Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2021 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	1	1
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	1	1
Резултат	Брой подобрени или създадени центрове за изкуство и/или занаяти	Брой	4	1
	Население в територията, което се ползва от подобрената среда.	Брой	5000	5000

Индикатори по мярка 7.11

Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2021 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	5	

	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	5	
Резултат	Организиран и проведен фестивал и събития свързани с местното културно наследство	Брой	5	5
	Организиран и проведен събития свързани със спортни мероприятия	Брой	2	2
	Проучвания свързани с културното наследство	Брой	1	1

9.3 Индикатори по мерки от ОПОС 2014-2020г.

Индикатори по подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода BOMP				
ID	Индикатор	Мерна единица		Изпълнени специфични индикатори за 2021 г.
1	Видове, за чието опазване се изпълняват дейности	брой	11	

9.4 Индикатори по мерки от ОПНОИР 2014-2020г.

МЯРКА ii. Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2021 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	2	
	Брой бенефициенти подпомогнати по мярката	Брой	2	
	Публичен принос от BOMP	Лв.	704 098,80	301 449,87
За изпълнение	Брой деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл. ромите) участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция	Брой	100	
За резултат	Брой деца, ученици и младежи от маргинализирани	Брой	100	

	общности (вкл. роми) интегрирани в образователната система			
--	--	--	--	--

9.5 Индикатори по мерки от ОПРЧР 2014-2020г.

МЯРКА 1.1 Достъп до заетост				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2021 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	2	
	Брой бенефициенти подпомогнати по мярката	Брой	2	
	Публичен принос от ВОМР	Лв.	645 414	329 345
За резултат	СЦ1 - Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. придобили квалификация при напускане на операцията; СЦ2 – Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. С ниско образование придобили квалификация при напускане на операцията; СЦ3 – Участници на възраст над 54 г. придобили квалификация при напускане на операцията	Брой	30	26
За изпълнение	СЦ1 - Безработни участници на възраст от 30 до 54г. вкл.; СЦ2 – Безработни участници на възраст от 30 до 54г. вкл. С ниско образование; СЦ3 – Безработни участници, вкл продължително безработни или неактивни участници извън образование и обучение над 54 год.	брой	30	38

МЯРКА 1.3 Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора

Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2021 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	2	
	Брой бенефициенти подпомогнати по мярката	Брой	2	
	Публичен принос от ВОМР	Лв.	195 580,00	92 749,98
За резултат	СЦЗ- Безработни участници на възраст до 29г. вкл. Със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията получават квалификация	Брой	15	10
	СЦЗ - Безработни участници на възраст до 29г. вкл. Със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията имат работа, вкл. Като самостоятелно заети лица	Брой	10	14
За изпълнение	СЦЗ – Безработни участници на възраст до 29г. вкл. Със завършено средно или висше образование	брой	15	14

МЯРКА 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2021 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	2	2
	Брой бенефициенти подпомогнати по мярката	Брой	2	2
	Публичен принос от ВОМР	Лв.	645 414,00	287 127,52
Резултат	Роми, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги	Брой	40	32
За изпълнение	Брой представители от ромски произход участвали в проектите	Брой	40	61

9.6 Индикатори по мерки от ОПИК 2014-2020г.

МЯРКА 2.2 Подобряване на производствения капацитет на МСП на територията на Свиленград Арел				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2021 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	5	1
	Брой бенефициенти подпомогнати по мярката	Брой	Мин 5	1
Резултат	Брой предприятия получаващи безвъзмездни средства	Брой	5	1
	Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства);	EUR	112 000	10 690.00

	Проекти включващи инвестиции в иновативна технология	%	50	50
--	--	---	----	----

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо).

Изпълнението на СВOMP в периода на извънредна епидемична обстановка МИГ Свиленград Ареал определя като възможност за постигане опит в нетипична работна среда.

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред, през отчетния период.

№	Вид на документа/ рег. номер и дата	Подател	Получател	Относно
Опис на кореспонденцията с УО на ПРСР 2014-2020г.				
ИЗХОДЯЩА ПОЩА 2021 г.				
1	1/04.01.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Административен договор №BG06RDNP001-19.137-0006-C01/30.12.2020
2	12/03.02.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ, ПРСР, ОПИК, НОИР, ОПОС	Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВOMP на МИГ Свиленград Ареал за 2020 г. по 19.2
3	13/08.02.2021	МИГ Свиленград Ареал	ОД на ДФЗ Габрово	Подписан административен договор BG06RDNP001-19.286-0003-C01/04.02.2021
4	15/09.02.2021	МИГ Свиленград Ареал	ОД на ДФЗ Враца	Писмо на ДФЗ Изх. № 01-060-6300/7 от 26.01.2021
5	18/17.02.2021	МИГ Свиленград Ареал	ОПРЧР	Разрешение за ново обявяване на процедура на МИГ Свиленград Ареал по мярка 2.1 от ОПРЧР
6	20/22.02.2021	МИГ Свиленград Ареал	ПРСР	Писмо на МЗ Изх. №19-19-2-02-26/18.02.2021
7	23/23.02.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Писмо на ДФЗ Изх. №01-6300/198 от 16.02.2021
8	24/23.02.2021	МИГ Свиленград Ареал	ОПИК	График за прием по мерки от СВOMP на МИГ Свиленград Ареал за 2021 г.
9	25/23.02.2021	МИГ Свиленград Ареал	МФ, ОПИК	Съгласуване проект на документи по чл.26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ
10	27/04.03.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Предоставяне на информация във връзка със Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/09
11	29/08.03.2021	МИГ Свиленград Ареал	ОД на ДФЗ Враца	Писмо на ДФЗ Изх. № 01-060-6300/7 от 26.01.2021
12	32/31.03.2021	МИГ Свиленград	МЗ	Коригиран Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВOMP на МИГ Свиленград Ареал

		Ареал		за 2020 г. по 19.2
13	33/06.04.2021	МИГ Свиленград Ареал	МЗ	Оттегляне на Заявление за планирани дейности и разходи за 2021 г.
14	35/09.04.2021	МИГ Свиленград Ареал	ОПНОИР	Коригиран Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР на МИГ Свиленград Ареал за 2020 г. по 19.2
15	36/12.04.2021	МИГ Свиленград Ареал	ОПИК	Съгласуване на коментари след проведено обществено обсъждане на документи по процедура BG16RP002-2.065
16	38/14.04.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки на МИГ Свиленград Ареал за 2021 г.
17	39/20.04.2021	МИГ Свиленград Ареал	МЗ	Предстоящо сформирание на оценителна комисия по процедура на МИГ Свиленград Ареал
18	40/20.04.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ, МЗ	Информация за провеждане на събития през месец май и септември 2021 г.
19	41/20.04.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Допълнително споразумение РД 50-32 от 24.02.2021 г.
20	42/22.04.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Административен договор № BG06RDNP001-19.286-0001-C01/2020
21	43/22.04.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Одобрена процедура на МИГ Свиленград Ареал № BG06RDNP001-19.230.
22	44/26.04.2021	МИГ Свиленград Ареал	ОД на ДФЗ Сливен	Административен договор по процедура № BG06RDNP001-19.058
23	47/28.04.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Допълнителни документи по Заявка за авансово плащане № 26/19/4/00056/1/04 от 20.04.2021
24	53/13.05.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Подписване на Анекс към Административен договор № BG06RDNP001-19.054-0002-C01/2020
25	62/31.05.2021	МИГ Свиленград Ареал	МЗ	Заявление за промяна на Споразумение за изпълнение на СВОМР на МИГ Свиленград Ареал
26	63/09.06.2021	МИГ Свиленград Ареал	МЗ	Промяна в състава на ОС и УО на МИГ Свиленград Ареал
27	64/18.06.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ, МЗ	Одобрение на Оценителен доклад по мярка 4.1 процедура № BG06RDNP001-19.137
28	72/29.06.2021	МИГ Свиленград Ареал	МЗ	Писмо на МЗ Изх. №19-19-2-02-26/21.06.2021 г.
29	79/20.07.2021	МИГ Свиленград Ареал	ОПРЧР	Подписано Допълнително споразумение
30	80/02.08.2021	МИГ Свиленград Ареал	ОПИК	Излъчване на наблюдател по процедура № BG16RP002-2.065.
31	81/09.08.2021	МИГ Свиленград	МЗ	Писмо на МЗ Изх. №19-19-2-02-26/26.07.2021

		Ареал		
32	82/12.08.2021	МИГ Свиленград Ареал	МЗ	Пояснение по писмо на МЗ с Изх. №19-19-2-02-26/26.07.2021
33	86/17.08.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Подписано Допълнително Споразумение РД 50-32/24.02.2021
34	92/24.08.2021	МИГ Свиленград Ареал	ОД на ДФЗ – Стара Загора	Разяснения по процедура № BG06RDNP001-19.137 – S2
35	93/25.08.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ, МЗ	Предстоящи събития за месец септември 2021 г.
36	99/07.09.2021	МИГ Свиленград Ареал	МЗ, ДФЗ	Отмяна на „Празник на МИГ Свиленград Ареал“
37	100/08.09.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/10 от 16.07.2021 г.
38	101/08.09.2021	МИГ Свиленград Ареал	ОД на ДФЗ – Стара Загора	Разяснения по процедура № BG06RDNP001-19.137 – S2
39	103/23.09.2021	МИГ Свиленград Ареал	МЗ	Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2022 г.
40	110/07.10.2021	МИГ Свиленград Ареал	МЗ, ОПИК	Проведено проучване във връзка с усвояване на средствата по ОПИК
41	111/11.10.2021	МИГ Свиленград Ареал	МЗ,ДФЗ	Оттегляне на проектно предложение № BG06RDNP001-19.058 – 0002
42	114/09.11.2021	МИГ Свиленград Ареал	МФ, ОПИК	Съгласуване на пакет документи по ОПИК
43	118/24.11.2021	МИГ Свиленград Ареал	МЗ, МИ	Индикативен график за прием по мерки на СВМР на МИГ Свиленград Ареал за 2021 г.
44	119/24.11.2021	МИГ Свиленград Ареал	МЗ,ДФЗ	Оттегляне на проектно предложение № BG06RDNP001-19.230 – 0004
45	120/25.11.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Промяна в класирането на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.230
46	121/03.12.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Допълнително Споразумение РД 50-32/24.02.2021
47	123/09.12.2021	МИГ Свиленград Ареал	МЗ	Информация за проведена в ИСУН процедура № BG06RDNP001-19.575
48	124/13.12.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ, МЗ	Решение №80/19/2/21/7.11/1/00269/3/01/03/01 за отказана за възстановяване сума по Договор № BG06RDNP001-19.054-0001-C01 от 13.07.2020
49	126/15.12.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Предоставяне на допълнителни документи по проект № BG06RDNP001-19.137-0002
50	127/15.12.2021	МИГ Свиленград	ДФЗ	Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/11

		Ареал		
51	128/16.12.2021	МИГ Свиленград Ареал	МЗ	Индикативен график за прием по мерки от СВОМР на МИГ Свиленград Ареал
ВХОДЯЩА ПОЩА 2021 Г.				
1	2/20.01.2021	ОПРЧР	МИГ Свиленград Ареал	Необходимост от представяне на документи за сключване на Административен договор по мярка 2.1 с Кандидат Бурденис Компост ЕООД
2	3/20.01.2021	ОПРЧР	МИГ Свиленград Ареал	Необходимост от представяне на документи за сключване на Административен договор по мярка 2.1 с Кандидат Петица – 1 ЕООД
3	4/22.01.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Предоставяне на разяснения/информация по проектно предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-19.137-0005
4	5/27.01.2021	ОД на ДФЗ Враца	МИГ Свиленгра д Ареал	Предоставяне на разяснения/информация по процедура № BG06RDNP001-19.058-S1
5	6/04.02.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Писмо за одобрение на процедура № Предоставяне на разяснения/информация по проектно предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-19.286-S2
6	7/08.02.2021	МЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Одобрение на Годишен доклад по 19.4
7	10/18.02.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Одобрение на Анекс към договор № BG06RDNP001-19.054-0001-C01 от 13.07.2020
8	11/18.02.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по Заявка за плащане № 26/19/4/0/00056/3/09/02/01
9	12/22.02.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Необходимост от предоставяне на информация по процедура № BG06RDNP001-19.058-S1
10	13/22.02.2021	МЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Предоставяне на допълнителна информация по Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2021 г. по 19.4
11	14/25.02.2021	МЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Покана за подписване на Допълнително споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР
12	17/15.03.2021	МФ	МИГ Свиленгра д Ареал	Съгласуване на документи по мярка 2.2 „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“
13	18/15.03.2021	МИ	МИГ Свиленгра д Ареал	Съгласуване на Индикативен годишен график за 2021 г.
14	19/15.03.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Предоставяне на допълнителна информация по проект BG06RDNP001-19.137-0004
15	20/15.03.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Предоставяне на допълнителна информация по проект BG06RDNP001-19.137-0005
16	21/17.03.2021	МИ	МИГ Свиленгра	Съгласуване на документи по мярка 2.2 „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ

			д Ареал	Свиленград Ареал“
17	22/22.03.2021	МЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Доклад за напредъка по прилагане на СВОМР за 2019 г.
18	24/08.04.2021	ОПНОИР	МИГ Свиленгра д Ареал	Годишен доклад за 2020 г.
19	25/12.04.2021	МЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Допълнително финансиране по мярка 19
20	26/19.04.2021	ОПНОИР	МИГ Свиленгра д Ареал	Допълнен годишен доклад за 2020 г.
21	27/19.04.2021	МЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Писмо на МЗ с Изх. №91-232/15.04.2021
22	28/20.04.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Предоставяне на допълнителна информация по проект BG06RDNP001-19.230-0007
23	29/20.04.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Административен договор № BG06RDNP001-19.286-0001-C01/2020 г.
24	31/23.04.2021	МЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Одобрение на Годишен доклад за извършените дейности за 2020 г. по 19.2
25	32/23.04.2021	МЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Писмо на МЗ с Изх. 0 91-232/19.04.2021 г.
26	33/23.04.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Писмо за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.058-S1
27	34/26.04.2021	МИ	МИГ Свиленгра д Ареал	Съгласуване на отразени коментари след проведено обществено обсъждане на документи по процедура № BG16RP002-2.065
28	41/29.04.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Решение №26/19/4/0/00056/3/09/03/01 за изплащане на финансова помощ
29	48/03.06.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Връщане на Запис на Заповед №26/19/4/0/00056/3/09/10/01
30	49/11.06.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Решение №26/19/4/0/00056/1/04/03/01 за изплащане на финансова помощ
31	50/11.06.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Уведомително писмо за подписване на Анекс към договор № BG06RDNP001-19.054-0002-C01 от 03.09.2020
32	51/16.06.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Необходимост от представяне на допълнителна информация по проект с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.137-0002
33	52/23.06.2021	МЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Искане за допълнителна промяна към Заявление за промяна на СВОМР

34	55/04.08.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Необходимост от представяне на допълнителна информация по проект с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.230-0010
35	56/05.08.2021	МЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Заявление за промяна на Споразумение на BOMP
36	57/10.08.2021	МИ	МИГ Свиленгра д Ареал	Излъчване на наблюдател по процедура №BG16RP002-2.065
37	58/12.08.2021	МЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Одобрение на промяна в състава на УС и ОС на МИГ Свиленград Ареал
38	59/16.08.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Необходимост от представяне на допълнителна информация по процедура № BG06RDNP001-19.137-S2
39	60/16.08.2021	ОПРЧР	МИГ Свиленгра д Ареал	Заявление за промяна на споразумение №РД 50-32/19.04.2018 Г.
40	64/26.08.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Покана за подписване на договор № BG06RDNP001-19.137-0005-C01
41	66/01.09.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Отстраняване на нередности по Заявка за плащане № 26/19/4/0/00056/3/10/02/01
42	67/01.09.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Необходимост от представяне на допълнителна информация по процедура № BG06RDNP001-19.058-S1
43	69/07.09.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Необходимост от представяне на допълнителна информация по проект № BG06RDNP001-19.055-0002
44	70/07.09.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Необходимост от представяне на допълнителна информация по проект № BG06RDNP001-19.230-0009
45	72/16.09.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Одобрение на проект № BG06RDNP001-19.230-0004
46	73/17.09.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Необходимост от представяне на допълнителна информация по проект № BG06RDNP001-19.137-0001
47	74/21.09.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Необходимост от представяне на допълнителна информация по проект № BG06RDNP001-19.137-0003
48	75/21.09.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Подписано Допълнително Споразумение № РД 50-32/24.02.2021
49	76/23.09.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Одобрение на проект № BG06RDNP001-19.137-0002
50	79/30.09.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Ареал	Покана за подписване на Анекс по проект № BG06RDNP001-19.054-0002
51	83/14.10.2021	ДФЗ	МИГ	Писмо за одобрение на проектно предложение №

			Свиленгра д Арел	BG06RDNP001-19.230-0010
52	84/20.10.2021	МЗ	МИГ Свиленгра д Арел	Проведено проучване във връзка с усвояване на средства по ОПИК
53	85/01.11.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Арел	Решение № 26/19/4/0/00056/3/10/03/01 за изплащане на финансова помощ
54	86/01.11.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Арел	Писмо за одобрение на проектно предложение № BG06RDNP001-19.055-0004
55	87/04.11.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Арел	Необходимост от представяне на допълнителна информация по проект № BG06RDNP001-19.137-0003
56	88/08.11.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Арел	Решение № 80/19/2/7.2/2/00557/1/01/03/01 за изплащане на финансова помощ на бенефициента Община Свиленград
57	88А/08.11.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Арел	Необходимост от представяне на допълнителна информация по проект № BG06RDNP001-19.286-0002
58	89/08.11.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Арел	Покана за подписване на Анекс към Договор № BG06RDNP001-19.054-0005
59	91/12.11.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Арел	Покана за подписване на Анекс към Договор № BG06RDNP001-19.054-0001
60	92/15.11.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Арел	Покана за подписване на договор № Покана за подписване на Анекс към Договор № BG06RDNP001-19.230-0009-С01
61	93/15.11.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Арел	Писмо за одобрение на процедура № BG06RDNP001-19.137 – S2
62	94/19.11.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Арел	Необходимост от представяне на допълнителна информация по проект № BG06RDNP001-19.230-0007
63	97/24.11.2021	МФ	МИГ Свиленгра д Арел	Съгласуване проект на документи по процедура №BG16RP002-2.110
64	98/26.11.2021	МИ	МИГ Свиленгра д Арел	Съгласуване на документи по мярка 2.2 от ОПИК
65	99/02.12.2021	МИ	МИГ Свиленгра д Арел	Съгласуване на Индикативен график за 2021 г.
66	100/06.12.2021	МИ	МИГ Свиленгра д Арел	Отразяване на бележки по документи по мярка 22 от ОПИК
67	101/07.12.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Арел	Необходимост от представяне на допълнителна информация по проект № BG06RDNP001-19.137-0005
68	103/09.12.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра	Писмо за отстраняване на нередности по Заявка за плащане № 26/19/4/0/00056/3/11/02/01

			д Арел	
69	105/15.12.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Арел	Писмо за одобрение на проект № BG06RDNP001-19.286-0002
70	106/15.12.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Арел	Заповед за одобрение на проект № BG06RDNP001-19.137-0001
71	107/20.12.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Арел	Заповед за одобрение на проект № BG06RDNP001-19.137-0003
72	108/29.12.2021	ДФЗ	МИГ Свиленгра д Арел	Заповед за одобрение на проект № BG06RDNP001-19.230-0007
№	Вид на документа/ рег. номер и дата	Подател	Получател	Относно
Опис на кореспонденцията с ДФ „Земеделие“				
ИЗХОДЯЩА ПОЩА 2021				
1	1/04.01.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Административен договор №BG06RDNP001-19.137-0006-C01/30.12.2020
2	12/03.02.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР на МИГ Свиленград Ареал за 2020 г. по 19.2
3	13/08.02.2021	МИГ Свиленград Ареал	ОД на ДФЗ Габрово	Подписан административен договор BG06RDNP001-19.286-0003-C01/04.02.2021
4	15/09.02.2021	МИГ Свиленград Ареал	ОД на ДФЗ Враца	Писмо на ДФЗ Изх. № 01-060-6300/7 от 26.01.2021
5	23/23.02.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Писмо на ДФЗ Изх. №01-6300/198 от 16.02.2021
6	27/04.03.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Предоставяне на информация във връзка със Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/09
7	29/08.03.2021	МИГ Свиленград Ареал	ОД на ДФЗ Враца	Писмо на ДФЗ Изх. № 01-060-6300/7 от 26.01.2021
8	38/14.04.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки на МИГ Свиленград Ареал за 2021 г.
9	40/20.04.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Информация за провеждане на събития през месец май и септември 2021 г.
10	41/20.04.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Допълнително споразумение РД 50-32 от 24.02.2021 г.
11	42/22.04.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Административен договор № BG06RDNP001-19.286-0001-C01/2020
12	43/22.04.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Одобрена процедура на МИГ Свиленград Ареал № BG06RDNP001-19.230.
13	44/26.04.2021	МИГ	ОД на ДФЗ	Административен договор по процедура №

		Свиленград Ареал	Сливен	BG06RDN001-19.058
14	47/28.04.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Допълнителни документи по Заявка за авансово плащане № 26/19/4/00056/1/04 от 20.04.2021
15	53/13.05.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Подписване на Анекс към Административен договор № BG06RDN001-19.054-0002-C01/2020
16	64/18.06.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ, МЗ	Одобрение на Оценителен доклад по мярка 4.1 процедура № BG06RDN001-19.137
17	86/17.08.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Подписано Допълнително Споразумение РД 50-32/24.02.2021
18	92/24.08.2021	МИГ Свиленград Ареал	ОД на ДФЗ – Стара Загора	Разяснения по процедура № BG06RDN001-19.137 – S2
19	93/25.08.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ, МЗ	Предстоящи събития за месец септември 2021 г.
20	99/07.09.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Отмяна на „Празник на МИГ Свиленград Ареал“
21	100/08.09.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/10 от 16.07.2021 г.
22	101/08.09.2021	МИГ Свиленград Ареал	ОД на ДФЗ – Стара Загора	Разяснения по процедура № BG06RDN001-19.137 – S2
23	111/11.10.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Оттегляне на проектно предложение № BG06RDN001-19.058 – 0002
24	119/24.11.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Оттегляне на проектно предложение № BG06RDN001-19.230 – 0004
25	120/25.11.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Промяна в класирането на проектни предложения по процедура № BG06RDN001-19.230
26	121/03.12.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Допълнително Споразумение РД 50-32/24.02.2021
27	124/13.12.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Решение №80/19/2/21/7.11/1/00269/3/01/03/01 за отказана за възстановяване сума по Договор № BG06RDN001-19.054-0001-C01 от 13.07.2020
28	126/15.12.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Предоставяне на допълнителни документи по проект № BG06RDN001-19.137-0002
29	127/15.12.2021	МИГ Свиленград Ареал	ДФЗ	Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/11
ВХОДЯЩА ПОЩА 2021 Г.				
1	4/22.01.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Предоставяне на разяснения/информация по проектно предложение с код в ИСУН BG06RDN001-19.137-0005
2	5/27.01.2021	ОД на ДФЗ Враца	МИГ Свиленград Ареал	Предоставяне на разяснения/информация по процедура № BG06RDN001-19.058-S1

3	6/04.02.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Писмо за одобрение на процедура № Предоставяне на разяснения/информация по проектно предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-19.286-S2
4	10/18.02.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Одобрение на Анекс към договор № BG06RDNP001-19.054-0001-C01 от 13.07.2020
5	11/18.02.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по Заявка за плащане № 26/19/4/0/00056/3/09/02/01
6	12/22.02.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Необходимост от предоставяне на информация по процедура № BG06RDNP001-19.058-S1
7	19/15.03.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Предоставяне на допълнителна информация по проект BG06RDNP001-19.137-0004
8	20/15.03.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Предоставяне на допълнителна информация по проект BG06RDNP001-19.137-0005
9	28/20.04.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Предоставяне на допълнителна информация по проект BG06RDNP001-19.230-0007
10	29/20.04.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Административен договор № BG06RDNP001-19.286-0001-C01/2020 г.
11	33/23.04.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Писмо за одобрение на процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.058-S1
12	41/29.04.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Решение №26/19/4/0/00056/3/09/03/01 за изплащане на финансова помощ
13	48/03.06.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Връщане на Запис на Заповед №26/19/4/0/00056/3/09/10/01
14	49/11.06.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Решение №26/19/4/0/00056/1/04/03/01 за изплащане на финансова помощ
15	50/11.06.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Уведомително писмо за подписване на Анекс към договор № BG06RDNP001-19.054-0002-C01 от 03.09.2020
16	51/16.06.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Необходимост от представяне на допълнителна информация по проект с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.137-0002
17	55/04.08.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Необходимост от представяне на допълнителна информация по проект с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.230-0010
18	59/16.08.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Необходимост от представяне на допълнителна информация по процедура № BG06RDNP001-19.137-S2
19	64/26.08.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Покана за подписване на договор № BG06RDNP001-19.137-0005-C01
20	66/01.09.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Отстраняване на нередности по Заявка за плащане № 26/19/4/0/00056/3/10/02/01
21	67/01.09.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград	Необходимост от представяне на допълнителна информация по процедура № BG06RDNP001-

			Ареал	19.058-S1
22	69/07.09.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Необходимост от представяне на допълнителна информация по проект № BG06RDNP001-19.055-0002
23	70/07.09.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Необходимост от представяне на допълнителна информация по проект № BG06RDNP001-19.230-0009
24	72/16.09.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Одобрение на проект № BG06RDNP001-19.230-0004
25	73/17.09.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Необходимост от представяне на допълнителна информация по проект № BG06RDNP001-19.137-0001
26	74/21.09.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Необходимост от представяне на допълнителна информация по проект № BG06RDNP001-19.137-0003
27	75/21.09.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Подписано Допълнително Споразумение № РД 50-32/24.02.2021
28	76/23.09.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Одобрение на проект № BG06RDNP001-19.137-0002
29	79/30.09.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Покана за подписване на Анекс по проект № BG06RDNP001-19.054-0002
30	83/14.10.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Писмо за одобрение на проектно предложение № BG06RDNP001-19.230-0010
31	85/01.11.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Решение № 26/19/4/0/00056/3/10/03/01 за изплащане на финансова помощ
32	86/01.11.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Писмо за одобрение на проектно предложение № BG06RDNP001-19.055-0004
33	87/04.11.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Необходимост от представяне на допълнителна информация по проект № BG06RDNP001-19.137-0003
34	88/08.11.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Решение № 80/19/2/7.2/2/00557/1/01/03/01 за изплащане на финансова помощ на бенефициента Община Свиленград
35	88А/08.11.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Необходимост от представяне на допълнителна информация по проект № BG06RDNP001-19.286-0002
36	89/08.11.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Покана за подписване на Анекс към Договор № BG06RDNP001-19.054-0005
37	91/12.11.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Покана за подписване на Анекс към Договор № BG06RDNP001-19.054-0001
38	92/15.11.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Покана за подписване на договор № Покана за подписване на Анекс към Договор № BG06RDNP001-19.230-0009-C01
39	93/15.11.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Писмо за одобрение на процедура № BG06RDNP001-19.137 – S2
40	94/19.11.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград	Необходимост от представяне на допълнителна информация по проект № BG06RDNP001-19.230-

			Ареал	0007
41	101/07.12.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Необходимост от представяне на допълнителна информация по проект № BG06RDNP001-19.137-0005
42	103/09.12.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Писмо за отстраняване на нередности по Заявка за плащане № 26/19/4/0/00056/3/11/02/01
43	105/15.12.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Писмо за одобрение на проект № BG06RDNP001-19.286-0002
44	106/15.12.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Заповед за одобрение на проект № BG06RDNP001-19.137-0001
45	107/20.12.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Заповед за одобрение на проект № BG06RDNP001-19.137-0003
46	108/29.12.2021	ДФЗ	МИГ Свиленград Ареал	Заповед за одобрение на проект № BG06RDNP001-19.230-0007

14. Опис на приложения.

Таблицы - №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13

Дата: 10.02.2022

Надя ПееваПП.....

Председател на УС и

представляващ „МИГ – Свиленград Ареал”

Таблица 1: Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите									
Индикатор	Цел за периода 2014 – 2020 според СВОМР	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада		Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР		Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатени проекти)		Постигнато за периода от подписване на СВОМР (за изплатени проекти)	
		Мъже	Жени	Мъже	Жени	Мъже	Жени	Мъже	Жени
Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от:									
ЕЗФРСР	6								
4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“	2	1	1	3	2				
4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти	2	0		1		1		1	
6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал" от ПРСР 2014-2020	2	0	0	9	4	0			
ЕСФ									
1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”	30	0	0	25	45	10	30	10	30
1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование.	15	0	0	14	13	14	13	14	13
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”	40	0	0	8	42	7	25	7	25
ЕФРР									
ОБЩО:	91	1	1	60	106	32	68	32	68
1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;									
2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н.). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде отчетено;									
3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр.									

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.					
Индикатор	Брой съгласно СВОМР	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР	Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада	Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР
1	2	3	4	5	6
Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура;					
Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ.	5 000	0	5000	5000	5000

Таблица 3: Брой проекти към СВОРМ по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОРМ															
МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Цел за пери ода 2014 – 2020	Брой регистра ции заявления от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Проце нт на одобр ение	Брой договори с изплатена субсидия		Проце нт на изпла щане
	(бро й)	за отч. пер иод	от скл. на спо раз.	за отч. пер иод	от скл. на спо раз.	за отч. пер иод	от скл. на спо раз.	за отч. пер иод	от скл. на спо раз.	за отч. пер иод	от скл. на спо раз.	колон а 12 раздел ена на колон а 2	за отч. пер иод	от скл. на спо раз.	колон а 15 раздел ена на колон а 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)															
4.1 Инвестиции в зеделски стопанства	2	7	13	3	9	3	13	3	9	2	3	150%			
4.2 Инвестиции в преработка/ма ркетинг на селскостопанс ки продукти	1	0	2	0	2	0	2	2	2	1	1	100%	1	1	100%
6.4 Инвестиционн а подкрепа за незеделски дейности	3	0	11	0	5	0	5	0	5	2	3	100%	0	0	
7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструкту ра	1	0	4	0	4	0	4	0	4	2	3	300%			
7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция , ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане,	1	0	3	0	3	0	3	1	3	1	2	200%	1	1	100%

реконструкция , ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел /втора покана/															
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи и на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)															
7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура и спорт	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	100%	3	3	60%
Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)															
„Подобряване на природозащит ното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100%			
Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)															
9 ii Социално- икономическа интеграция на маргинализира ни общности като ромите.	2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	150%			
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)															

1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”	2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	150%	1	1	50%
1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование.	2	0	4	0	4	0	4	0	4	0	3	150%	2	3	150%
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”	2	0	8	0	5	0	5	2	3	2	3	150%	1	1	50%
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)															
2.2 Повишаване на производителността на МСП	5	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	60%	1	2	40%
Общо:	27	8	60	4	47	4	51	9	45	11	33		10	12	

Таблица 4: Изпълнение на СВOMP по мерки и по фондове през отчетния период в лева)										
МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Заявен общ размер на разходите по заявлени я, подадени в МИГ	Заявена субсиди я по заявлен ия, подаден и в МИГ	Интензи тет на заявенат а помощ, %	Одобре н общ размер на разход ите по проект от МИГ	Субсид ия по проекти те, одобрен и от МИГ	Заявен общ размер на разход ите по проект към УО/ДФ З	Заявен а субсид ия към УО/Д ФЗ	Одобре н общ размер на разход ите по проект от УО/ДФ З	Субсид ия по проекти те, одобрен и от УО/ДФ З	Изплат ена субсиди я
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)										
4.1 Инвестиции в земеделски стопанства	591927,34	325855, 94	50-60%	205323, 55	113423, 99	205323, 55	113423 ,99			
4.2 Инвестиции в преработка/марк етинг на селскостопански продукти	0,00	0	50%	0	0	0	0	48800	24400	23250
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	0,00	0	75%	0	0	0	0	582119, 27	427878, 37	
7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура			100%					190 073,99	190073, 99	-
7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел /втора			100%					192 837,73	192 837,73	65977,9

покана/										
7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура и спорт			100%							64937,2 7
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)										
Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)										
„Подобряване на природозащитно то състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“			100%							1541145 ,80
Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)										
9 ii Социално- икономическа интеграция на маргинализиран и общности като ромите./ включе ни изплатени междинни верифицирани разходи/			100%							301449, 87
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)										
1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от										329345, 46

пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи” /включени изплатени междинни верифицирани разходи/										
1.3.„Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование. /включени изплатени окончателни и междинни верифицирани разходи/										92749,98
2..1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализиран и общности като ромите” /включени изплатени междинни верифицирани разходи/			100%					178 744,70	178 744,70	287127,52
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)										
2.2 Повишаване на производителността на МСП /включени изплатени верифицирани окончателни разходи/	106900,00	96 210,00	90%	106 900,00	96 210,00	106 900,00	96 210,00	106 900,00	96 210,00	345 940,36
Общо:	698 827,34	422 065,94		312 223,55	209 633,99	312 223,55	209 633,99	1 299 475,69	1 110 144,79	3051924 ,16

В колона 9 и 10 е вписана сумата само от подписаните договори, въпреки че е одобрена цялата процедура
Колона 5 и 6 включва само класираните проекти /без резерви/

Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Одоб рен бюдж ет на субси дията за целия перии од	Заяве н общ разме р на разхо дите по заявл ения, подад ени в МИГ	Заяве н общ разме р на субси дията по заявл ения, подад ени в МИГ	Одоб рен общ разме р на разхо дите по прое кт от МИГ	Субс идия по прое ктите, одобр ени от МИГ	Заяве н общ разме р на разхо дите по прое кт към УО/ ДФЗ	Заяве на субси дия към УО/ ДФЗ	Одоб рен общ разме р на разхо дите по прое кт от УО/ ДФЗ	Субс идия по прое ктите, одобр ени от УО/ ДФЗ	Скл ючен и догов ори	ОСТ АТЪ К <i>колон а 2 минус колон а 11</i>	Проц ент на одобр ени е <i>коло на 11 разде лена на коло на 2</i>	Изпл атена субси дия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мерки, финансиран и от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)													
4.1 Инвестиции в земеделски стопанства	47431 7,23	11327 83,48	35733 1,92	74617 9,69	42817 6,97	74617 9,69	42817 6,97	18447 9,38	11068 7,62	11068 7,62	36362 9,61	23,00 %	
4.2 Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопан ски продукти	12214 3,50	24428 7	12214 3,5	24428 7	12214 3,5	24428 7	12214 3,5	48800	24400	24400 ,00	97743, 5	80%	23250
6.4 Инвестицио нна подкрепа за неземеделск и дейности	13035 39,27	20216 57,81	15136 97,01	14046 20,68	10447 54,47	14046 20,68	10447 54,47	696 736,6 3	513 841,3 5	50993 3,35	79360 5,92	39,00 %	
7.2 Инвестиции в създаването , подобряван ето или разширяван ето на всячки видове малка по мащаби инфраструк тура	51000 0,00	561 418,6 1	509 999,65	561 418,6 1	509 999,6 5	561 418,61	509 999,6 5	358 217,4 3	358 217,4 3	31495 2,77	19504 7,23	61,76 %	

7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструк ция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждан е на посетителск и центрове за представяне и експониран е на местното природно и културно наследство и Изграждане , реконструк ция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждан е на центровете за изкуство и занаяти с туристичес ка цел	42370 0,00	423 690,6 9	423 690,69	423 690,6 1	423 690,6 1	423 690,61	423 690,6 1	26279 3,65	26279 3,65	18298 7,52	24071 2,48	43,19 %	65977 ,9
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответства щи на целите на регламента (финансиран и от ЕЗФРСР)													
7.11 Съхраняван е, развитие и валоризира не на специфични те местни идентичнос ти и местната култураи спорт	10000 0,00	97 789,8 4	97 789,84	97 789,8 4	97 789,8 4	97 789,84	97 789,8 4	97 789,8 4	97 789,8 4	97577 ,64	2422,3 6	97,58 %	64937 ,27

Мерки, финансиран и от ОПОС (ЕФРР)													
„Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“	4785157,54	4572665,75	4572665,75	4572665,75	4572665,75	4572665,75	4572665,75	4572665,75	4572665,75	4572665,75	212491,79	95,56%	1541145,80
Мерки, финансиран и от ОПНОИР (ЕСФ)													
9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.	704098,80	683153,78	683153,78	703961,35	703961,35	703961,35	703961,35	665812,04	665812,04	665812,04	38286,76	94,56%	304308,11
Мерки, финансиран и от ОПРЧР (ЕСФ)													
1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи“	645414,00	529517,35	529517,35	524196,31	524196,31	524196,31	524196,31	524196,31	524196,31	524196,31	121217,69	81%	350965,78

1.3 „Устойчиво интегриран е на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование .	19558 0,00	19527 5,1	19527 5,1	19491 6,72	19491 6,72	19491 6,72	19491 6,72	16400 3,64	16400 3,64	164 003,6 4	31576, 36	84%	15373 4,32
2.1 „Социално- икономичес ка интеграция на маргинализ ирани общности като ромите”	64541 4,00	64918 9,12	64918 9,12	412 659,8 8	412 659,8 8	412 659,88	412 659,8 8	41265 9,88	41265 9,88	41265 9,88	232 754,12	64%	31864 0,47
Мерки, финансиран и от ОПИК (ЕФРР)													
2.2 Повишаван е на производит елността на МСП	19558 00,00	884 655,6 7	796 190,10	884 655,6 7	796 190,1 0	884 655,67	796 190,1 0	884 655,6 7	796 190,1 0	796 190,1 0	1 159 609,90	40,71 %	69649 0,36
Общо:	11 865 164,34	11 996 084,2 0	10 450 643,81	10 771 042,1 1	9 831 145,1 5	10771 042,11	9 831 145,1 5	8 872 810,2 2	8 503 257,6 1	8 376 066,6 2	3 489 097,72		35194 50,01
В колона 9 и 10 се вписва сумата само от подписаните договори, въпреки че е одобрена цялата процедура.													
В колона 11 сумите по мерките от ПРСР са по последно анексиране и включват само БФП													

Таблица 6: Брой заявления към СВOMP по приоритети от СВOMP															
ПРИОРИТЕТ И	Цел за периода 2014 – 2020	Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение	Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащане
	(брой)	за отч. период	от скл. на сп. раз.	за отч. период	от скл. на сп. раз.	за отч. период	от скл. на сп. раз.	за отч. период	от скл. на сп. раз.	за отч. период	от скл. на сп. раз.	колон а 12 раздeлена на колон а 2	за отч. период	от скл. на сп. раз.	колон а 15 раздeлена на колон а 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Приоритет 1 Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряване ефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности	6 бр. – 4.1, 4.2, 6.4	7	26	7	26	7	26	5	22	4	6	100%	1	1	16,67
Приоритет 2 Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура, развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда	8 бр. – 7.2, 7.5, 7.11, ОПОС	0	14	0	13	0	13	3	11	3	11	138%	6	6	75%
Приоритет 3 Подобряване на социалната и образователна среда на	8 бр. – 1.1, 1.3, 2.1, ОПНО ИР	0	16	0	13	0	13	0	13	2	12	150%	10	10	125,00 %

територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване.															
Приоритет 4 Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството	5 бр. - ОПИК	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	60%	1	2	40%
Общо:		8	59	8	55	8	55	9	49	10	32		18	19	

В колона 14 и 15 са включени плащания от окончателно и междинно плащане

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева										
ПРИОРИТЕТИ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявена субсидия по проекти към МИГ	Интензитет на заявената помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проекти, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/Д ФЗ	Заявена субсидия към УО/Д ФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/Д ФЗ	Субсидия по проекти, одобрени от УО/Д ФЗ	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приоритет 1 Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряване ефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности - 4.1,4.2,6.4	325855,94	113423,99	50-75%	205323,55	113423,99	205323,55	113423,99	630919,27	452278,37	23250
Приоритет 2 Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура, развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на	0	0	100%	0	0	0	0	382911,72	382911,72	1672060,97

околната среда - 7.2,7.5,7.11, ОПОС										
Приоритет 3 Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване. - 1.1,1.3,2.1, ОПНОИР	0	0	100%	0	0	0	0	178744,7	178744,7	1010672,83
Приоритет 4 Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството - ОПИК	106900,00	96210,00	90%	106900,00	96210,00	106900,00	96210,00	106900,00	96210,00	345940,36
Общо:	432755,94	209633,99		312223,55	209633,99	312223,55	209633,99	1299475,69	1110144,79	3051924,16
В колона 11 се сумират само верифицираните разходи. Не са включени сумите от авансовите плащания.										

Таблица 8: Изпълнение на СВOMP по приоритети от СВOMP от сключване на споразумение за финансиране в лева													
ПРИОРИТЕТИ	Одобен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявен общ размер на БФП по заявления, подадени в МИГ	Одобен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявен субсидия към УО/ДФЗ	Одобен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК	Процент на одобрение	Изплатена субсидия
											колони 2 минус колони 11	колони 11 разделени на колони 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Приоритет 1 Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряване ефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности - 4.1,4.2,6.4	1 900 000,00	28068 00,95	19505 93,49	23950 87,37	15950 74,94	23950 87,37	15950 74,94	93001 6,01	64892 8,97	64502 0,97	1 254 979,03	33,95	23250

Приоритет 2 Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура, развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда - 7.2,7.5,7.11, ОПОС	5 818 857,54	5 655 564,89	5 604 145,93	5 655 564,81	5 604 145,85	5 655 564,81	5 604 145,85	52914 66,67	52914 66,67	51681 83,68	650 673,86	88,82	16720 60,97
Приоритет 3 Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване. - 1.1,1.3,2.1, ОПНОИР	2 190 506,80	20571 35,35	20571 35,35	1 835 734,26	1 835 734,26	1 835 734,26	1 835 734,26	1 766 671,87	1 766 671,87	1 766 671,87	423 834,93	80,65	11276 48,68
Приоритет 4 Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството - ОПИК	1 955 800,00	884 655,67	796 190,10	884 655,67	796 190,10	884 655,67	796 190,10	884 655,67	796 190,10	796 190,10	1 159 609,90	40,71	69649 0,36
Общо:	11 865 164,34	11 404 156,86	10 408 064,87	10 771 042,11	9 831 145,15	10 771 042,11	9 831 145,15	8 872 810,22	8 503 257,61	83760 66,62	3 489 097,72		35194 50,01
В колона 14 се сумират само верифицираните разходи. Не са включени сумите от авансовите плащания.													

Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони

Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата; /настоящата таблица отразява данни само по проектите от ПРСР/
2. Таблицата се попълва за годината на доклада

Приоритети на съюза за развитие на селските райони	Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите		Брой одобрени заявления от МИГ	Брой одобрени заявления отДФЗ	Брой изплатени заявления отДФЗ в лв.	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.	Субсидия по проектите, одобрени отДФЗ в лв.	Изплатена субсидия в лв.
1	2		3	4	5	6	7	8
Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:	1А	Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони;	3	3		113424,13	56087,62	
	1В	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели;						
	1С	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство;						
Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области:	2А	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизиранието на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското						

		стопанство;						
	2В	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;						
насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:	3А	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации;			1	24400	24400	23250
	3В	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;						

Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области:	4A	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;						
	4B	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;						
	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;						
Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области:	5A	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство;						
	5B	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-						

		вкусовата промишленост;						
	5C	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;						
	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;						
	5E	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство;						
Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:	6A	Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места;				427878, 38	427878, 38	
	6B	Стимулиране на местното развитие в селските райони;				382911, 22	382911, 22	65977, 9
	6C	Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони;						
	FA	Друга област						

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР

Таблицата се попълва за годината на доклада

Мярка	Приоритет	Област	Индикатор	Брой/ Площ/ Размер за проекти, одобрени от ДФЗ за периода на доклада		
1	2	3	4	5	6	7
За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо	P1	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони	1B	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели	Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013	
За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР	P1	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони	1C	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство	Брой на участниците в обученията	
За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P2	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите	2A	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на реструктурирането и модернизирването на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентацията и на разнообразяването в селското стопанство	Брой на стопанствата/бенефициентите, получаващи подкрепа	1
	P2	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите	2B	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията	Брой на стопанствата/бенефициентите, получаващи подкрепа	

	P3	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство	3A	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-добро им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа	1
	P3	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство	3B	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа	
За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за BOMP	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4A	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За земеделие и развитие на селските райони)	Обща подпомогната площ (ха)	
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4A	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За горско стопанство)	Обща подпомогната площ (ха)	

	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4B	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За земеделие и развитие на селските райони)	Обща подпомогната площ (ха)	
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4B	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За горско стопанство)	Обща подпомогната площ (ха)	
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За земеделие и развитие на селските райони)	Обща подпомогната площ (ха)	
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За горско стопанство)	Обща подпомогната площ (ха)	
	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5A	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство	Обща подпомогната площ (ха)	
					(Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване)	

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5B	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост	Общ размер на инвестициите	
					(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)	
	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5C	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката	Общ размер на инвестициите	
					(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)	
За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство	Обща площ (ха)	
За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство,	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство	Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ)	

		сектора на храните и горското стопанство				
За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5E	Стимулиране на съхраняването и погълщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство	Обща площ (ха)	

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове															
ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ПОЛУЧАТЕЛИ	Цел за периода 2014 – 2020	Брой регистрирани заявления от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение	Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащане
		(брой)	за отч. период	от скл. на спор аз.	за отч. период	от скл. на спор аз.	за отч. период	от скл. на спор аз.	за отч. период	от скл. на спор аз.	за отч. период		от скл. на спор аз.	колон а 12 раздел ена на колон а 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
от ЕЗФРСР															
ПУБЛИЧНИ															
МИГ															
Публичен орган/община	2	0	6	0	6	0	6	3	4	3	4	200%			
НПО	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	100%	3	3	75%
Други / Читалище	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	200%	2	2	200%
ЧАСТНИ															
Малко или средно предприятие	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	100%	1	1	100%
Микропредприятие (ООД и ЕООД)	3	3	14	3	14	3	14	2	3	2	3	100%			
Физическо лице /Земеделски производители	2	2	7	2	7	2	7	1	2	1	2	100%			

л/															
ЕТ															
Лице, регистра но по ТЗ															
Друго - Групи производит ли или организации															
Общо от ЕЗФРСР:	13	5	34	5	34	5	34	7	16	7	16	0%	6	6	
от ОПОС															
ЮЛНЦ	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	100%	1	1	100%
Публичен орган/ община															
Общо от ОПОС	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	100%	1	1	
от ОПНОИР															
Публичен орган/ община	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100%	1	1	100%
Детски градини/учи лица	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	200%	2	2	200%
Общо от ОПНОИР	2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0%	3	3	
от ОПРЧР															
Публичен орган/ община	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	100%	3	3	100%
ЮЛ	3	0	10	0	7	0	7	2	7	2	6	200%	6	6	200
Читалища															
Доставчици на социални и здравни услуги															
Общо от ОПРЧР	6	0	13	0	10	0	10	2	10	2	9		9	9	
от ОПИК															
Съществува щи или стартиращи МСП	5	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	40%	2	2	40
Клъстери															
Асоциации															
Общо от ОПИК	5	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	40%	2	2	
ОБЩО:	27	6	55	6	51	6	51	10	33	10	32		21	21	

Таблица 12: Изпълнение на СВМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева													
ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ	Одобрен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления подадени в МИГ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/Д ФЗ	Заявена субсидия към УО/Д ФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/Д ФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/Д ФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК	Процент на одобрение	Изплатена субсидия
											колонка 2 минус колонка 11	колона 11 разделена на колона 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
от ЕЗФРСР													
ПУБЛИЧНИ													
МИГ													
Публичен орган/ община	863700	59734 5,89	597345, 89	59734 5,89	59734 5,89	59734 5,89	59734 5,89	56540 5,12	56540 5,12	16814 3,44	69555 6,56	19,47	
НПО	100000	97789, 84	97789,8 4	97789, 84	97789 ,84	97789, 84	97789 ,84	97789 ,84	97789 ,84	97789 ,84	2210, 16	97,79	64937 ,27
други – Читалище	70000	69956	69956	69955, 92	69955 ,92	69955, 92	69955 ,92	69955 ,92	69955 ,92	69955 ,92	44,08	99,94	65977 ,9
ЧАСТНИ													
Малко или средно предприятие	50000	48800	24400	48800	24400	48800	24400				50000	0,00	23250
Микропредприятие (Моля, отбележете и юридическата форма)	110000 0	22192 64,89	156250 0,55	21607 85,69	15119 53,98	21607 85,69	15119 53,98	21607 85,69	15119 53,98	85962 ,98	10140 37	7,81	
Физическо лице	550000	44324 9,06	265949, 44	44324 9,06	26594 9,44	44324 9,06	26594 9,44	44324 9,06	26594 9,44	54600	49540 0	9,93	
ЕТ	200000	19548 7	97743,5	19548 7	97743 ,5	19548 7	97743 ,5				20000 0	0,00	
Лице, регистрирано по ТЗ													
Друго (ако е приложимо)													
Общо от ЕЗФРСР:	293370 0	36718 92,68	271568 5,22	36134 13,4	26651 38,57	36134 13,4	26651 38,57	33371 85,63	25110 54,3	47645 2,18	24572 47,8	16,24	15416 5,17
от ОПОС													
НПО	478515 7,54	45726 65,75	457266 5,75	45726 65,75	45726 65,75	45726 65,75	45726 65,75	45726 65,75	45726 65,75	45726 65,75	21249 1,79	95,56	15411 45,8
Общо от ОПОС	478515 7,54	45726 65,75	457266 5,75	45726 65,75	45726 65,75	45726 65,75	45726 65,75	45726 65,75	45726 65,75	45726 65,75	21249 1,79	95,56	15411 45,8

от ОПНОИ Р													
Публичен орган/ община – 1 БР.	300000	293370	293370	275861,34	275861,34	275861,34	275861,34	275861,34	275861,34	275861,34	24138,66	91,95	166329,15
Училища - 2 бр.	404098,8	389783,78	389783,78	389950,7	389950,7	389950,7	389950,7	389950,7	389950,7	389950,7	14148,1	96,50	137978,96
Общо от ОПНОИ Р	704098,8	683153,78	683153,78	665812,04	665812,04	665812,04	665812,04	665812,04	665812,04	665812,04	38286,76	94,56	304308,11
от ОПРЧР													
Публичен орган/ община – 3 БР.	550000	537843,28	537843,28	536030,80	536030,80	536030,80	536030,80	536030,80	536030,80	536030,80	13969,2	97,46	492196,75
ЮЛ	936408	442407,30	442407,30	241962,47	241962,47	241962,47	241962,47	290175,31	290175,31	290175,31	646232,69	30,99	330873,82
Общо от ОПРЧР	1486408	980250,58	980250,58	777993,27	777993,27	777993,27	777993,27	826206,11	826206,11	826206,11	660201,89	55,58	823070,57
от ОПИК													
ЧАСТНИ													
Средно предприятие	400000	388045,50	349240,95	388045,50	349240,95	388045,50	349240,95	388045,50	349240,95	388045,50	11954,5	97,01	345940,36
Малко предприятие	1555800	389710,17	350739,15	389710,17	350739,15	389710,17	350739,15	389710,17	350739,15	389710,17	1166089,8	25,05	350550
Общо от ОПИК	1955800	777755,67	699980,1	777755,67	699980,1	777755,67	699980,1	777755,67	699980,1	777755,67	1178044,3	39,77	696490,36
ОБЩО:	11865164,34	10685718,46	9651735,43	10407640,13	9381589,73	10407640,13	9381589,73	10179625,2	9275718,3	7318891,75	4546272,6	38,32	3519180,01

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева														
МЕРКИ ПО ФОНДОВ Е	Име на кандида та/ получате ля	Име	Зая вен общ раз мер на разх оди те по заяв лен ия под аде н в МИ Г	Заяв ен общ разм ер на БФ П по заяв лени я, пода дени в МИ Г	%	Одо бре н общ раз мер на разх оди те по про ект от МИ Г	Суб сиди я по про ект ит е, одо брен и от МИ Г	Отхв ърле но/ оттег лено/ анул иран о заявл ение	Моти в	Зая вен общ раз мер на разх оди те по про ект към УО/ ДФ З	Зая вен а суб сид ия към УО/ ДФ З	Одо бре н общ раз мер на разх. по про ект от УО/ ДФ З	Одо бре на субс иди я от УО/ ДФ З	Изп лате на субс иди я
		на проекта												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)														
4.1 Инвестиции в земеделски стопанства														
4.1 Инвестиции в земеделски и стопанства	ЗП Желязко Василев Стоянов	Повишаван е конкурентн оспособнос тта на стопанство то чрез изграждане на Склад за земеделска продукция и закупуване на компютърн а система												
4.1 Инвестиции в земеделски и стопанства	ЗП Филип Стефанов Милев	Повишаван е конкурентн оспособнос тта на стопанство то чрез закупуване на специализи рана земеделска техника												
4.1 Инвестиции в земеделски и стопанства	Еко нътс ООД	Презасажда не на 89,607 дка трайно насаждение от лавандула и закупуване на специализи рана земеделска техника												

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства	ЗП Веселин Георгиев Цветков	Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника и строителство на ажурна ограда												
4.1 Инвестиции в земеделски стопанства	ЗП Георги Димитров Ганчев	Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника										934 79,38	560 87,62	
4.1 Инвестиции в земеделски стопанства	Георги Атанасов Шишков	Закупуване на техника за модернизация на земеделското стопанство												
4.1 Инвестиции в земеделски стопанства	Аризек ЕООД	Създаване на насаждения от бадеми	9760 4,68	4880 2,34	50,0 0%	976 04,68	4880 2,34			976 04,68	488 02,34			
4.1 Инвестиции в земеделски стопанства	ЗП Веселин Георгиев Цветков	Повишаване конкурентноспособността на стопанството	4502 9,13	2701 7,48	60,0 0%	450 29,13	2701 7,48			450 29,13	270 17,48			
4.1 Инвестиции в земеделски стопанства	ЗП Стефан Ангелов Милев	Повишаване конкурентноспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника	9770 0,00	5862 0,00	50,0 0%	977 00,00	4885 0,00			977 00,00	488 50,00			
4.1 Инвестиции в земеделски стопанства	ЗП Георги Димитров Ганчев	Повишаване конкурентноспособността на	6259 4,42	3755 6,65	60,0 0%	625 94,42	3755 6,65			625 94,42	375 56,65			

стопанства		стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника												
4.1 Инвестиции в земеделски стопанства	Еко нътс ООД	Закупуване на специализирана земеделска техника	9770 0,00	4885 0,00	50,0 0%	977 00,0 0	4885 0,00			977 00,0 0	488 50,0 0			
4.1 Инвестиции в земеделски стопанства	ЗП Мария Венкова Минкова	Технологична модернизация на стопанството на Мария Минкова чрез закупуване на трактор	9359 9,11	5615 9,47	60,0 0%	935 99,1 1	5615 9,47			935 99,1 1	561 59,4 7			
4.1 Инвестиции в земеделски стопанства	Буглата ООД	Закупуване на оборудване за стопанство от бадеми	9770 0,00	4885 0,00	50,0 0%	977 00,0 0	4885 0,00			977 00,0 0	488 50,0 0			
4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти														
4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти	Бошнаков-09 ЕООД	Закупуване на технологично оборудване за месопреработвателно предприятие			50,0 0%						488 00,0 0	244 00,0 0	2325 0,00	
4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти	ЕТ Трейшън нътс - Мартин Ламбов	Изграждане на цех за преработка на черупкови в УПИ 65677.233.342 по КК на на гр. Свиленград			50,0 0%			оттеглено проедложене	невъзможност за изпълнение на инвестициите в съответствие със заявените при подаването на проекта разходи					
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности														

6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	Ауто Папи ЕООД	Повишаване на конкурентноспособността на "Ауто Папи" ЕООД чрез изграждане на нов автосервиз и закупуване на иновативно оборудване за автоуслуги			65,11%									
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	Сигма Профлекс ЕООД	Стартиране на иновация в счетоводно обслужване			75,00%									
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	Екс Секюрити ЕООД	Закупуване на специализирано оборудване за охранителна дейност			75,00%									
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	Марива Фуудс Сървис ЕООД	Инвестиции с цел иновации в производствено предприятие „Марива Фууд Сървис“ ЕООД			75,00%			оттеглено проедложен	невъзможност за изпълнение на инвестициите в съответствие със заявените при подаването на проекта разходи					
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	Д-р Айлин Али	Закупуване на обзавеждане и оборудване на нов зъболекарски кабинет			75,00%									
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	Серпакт ЕООД	Инвестиции в подкрепа на иновативно развитие			75,00%									

<i>ски дейности</i>														
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	„Елена Генева“ ЕООД	Развитие на дейността на Елена Генева ЕООД			75,00%									
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	Зорница 09 ЕООД	Ремонт на кино "Тракия" град Свиленград			75,00%									
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	"Сигма Логистик" ЕООД	Изграждане на Промислена сграда - Цех за метални изделия			72,00%						290 369, 27	209 065, 88		
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	Еуро багс ООД	Доставка на машини за производство на чанти и торби от нетъкан текстил в гр. Свиленград			75,00%						391 750, 00	218 812, 50		
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	Фотеви инвест ЕООД	Закупуване на оборудване за предоставяне на счетоводни услуги			75,00%									
7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура														
7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	Община Свиленград	„Обновяване на площи за широко обществено ползване. Левка, Димитровче, кв. Капитан Петко Войвода			100,00%						84 582, 50	84 582, 50		
7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването	Община Свиленград	Обновяване на площи за широко обществено ползване гр. Свиленград, Мезек и			100%									

ането на всички видове малка по мащаби инфраструктура		Пъстрогор												
7.2 Инвестиции в създаване то, подобряване то или разширяване то на всички видове малка по мащаби инфраструктура	Община Свиленград	„Изграждане на изложбена зала в гр.Свиленград и детска площадка в с.Капитан Андреево"			100 %									
7.2 Инвестиции в създаване то, подобряване то или разширяване то на всички видове малка по мащаби инфраструктура	Община Свиленград	Обновяване на площ за широко обществено ползване в гр. Свиленград			100 %							105 491, 49	105 491, 49	
7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на централите за изкуство и занаяти с туристическа цел														
7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно	НЧ „Просвета - 1870"	„Читалище то – врата към културното наследство "			100 %							69 955, 92	69 955, 92	6597 7,9

наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центрове за изкуство и занаяти с туристическа цел														
7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центрове за изкуство и занаяти с туристическа цел	Община Свиленград	Обичаи, традиции и култура - преплетени в историята"			100 %									

7.5 <i>Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центрове за изкуство и занаяти с туристическа цел</i>	Община Свиленград	”Експониране на културно-историческото наследство чрез създаване на Посетителски център в община Свиленград” - 2 прием			100 %							192 837, 73	192 837, 73	
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура и спорт														
7.11 <i>Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура и спорт</i>	Народно читалище "Просвета - 1870"	Традиции и бъдеще за нашите деца			100 %									1916 6,17
7.11 <i>Съхраняване</i>	Неправителствена	Духът на народа от			100 %									7110 ,74

ане, развитие и валоризир ане на специфич ните местни идентичн ости и местнат а култураи спорт	организа ция Мезек - 2016- ТСП	Свиленград и региона												
7.11 Съхраняв ане, развитие и валоризир ане на специфич ните местни идентичн ости и местнат а култураи спорт	Сдружен ие"Заедн о за Свиленгр ад"	Съхранено наследство за бъдещите поколения			100 %									1955 7,84
7.11 Съхраняв ане, развитие и валоризир ане на специфич ните местни идентичн ости и местнат а култураи спорт	Сдружен иеХандба лен клуб "Свиленг рад"	Обичам и играя хандбал			100 %									
7.11 Съхраняв ане, развитие и валоризир ане на специфич ните местни идентичн ости и местнат а култураи спорт	Фондаци я"Музика лна младеж" - клон Свиленгр ад	Нека пеем заедно			100 %									1910 2,52
Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)														
„Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода BOMP“														
„Подобря ване на природоза щитното	Асоциац ия "Наука за природат	"Хабитат Сакар"			100									1541 145, 8

състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“	а"													
Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)														
9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.														
9 ii Социално - икономическа интеграция на маргинализирани общности и като ромите.	Средно училище „Д-р Петър Берон“	„Знам и мога“			100 %				-					8012 5,7
9 ii Социално - икономическа интеграция на маргинализирани общности и като ромите.	Първо основно училище „Иван Вазов“	Равен шанс за всички			100 %				-					5785 3,26
9 ii Социално - икономическа интеграция на маргинализирани общности и като ромите.	Община Свиленград	Заедно учим и творим			100 %				-					1634 70,9 1
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)														
1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”														
1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени	Община Свиленград	„Осигуряване на достъп до заетост в община Свиленград“			100 %			0	-					1472 34,7 4

ни от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи														
1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи	„Дан Колов – ДМГ“ ЕООД	Осигуряване на качествена заетост за лица от уязвими социални групи в семеен хотел – ресторант „Дан Колов“ ЕООД и в „Бест Козметикс“ ЕООД			100 %			0	-					1246 43,48
1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от	„Бурдени с 379“ ООД	„Достъп до заетост“			100 %			0	-					5746 7,24

пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи														
1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност,														
1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност,	Община Свиленград	„Младите хора на община Свиленград – активни участници на пазара на труда												6809 4,27
1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност,	МК Финанс груп ЕООД	„Устойчиво интегриран е на младите хора във фирма МК Финанс груп ЕООД			100 %									2465 5,71

трудова дейност, 1.3 „Устойчи во интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност,													
1.3 „Устойчи во интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование.	МИГ – 94 ЕООД	„Устойчиво интегриран е на пазара на труда на младите хора във фирма МИГ – 94 ЕООД			100 %								
1.3 „Устойчи во интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова	„Ж и П Спорт“ ЕООД	Устойчиво интегриран е на пазара на труда на младите хора във фирма ЖиП Спорт ЕООД			100 %			1	отказ за сключване на договор от страна на кандидата				

дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършен о средно или висше образование.														
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”														
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”	Община Свиленград	„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на община Свиленград“												199233,64
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”	Бурденис компост ЕООД	„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“			100 %					136582,05	136582,05	136582,05	136582,05	67367,33
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”	Петица 1 ЕООД	„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград ареал“			100 %					42162,45	42162,45	42162,65	42162,65	20526,55
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”	Еуро плантс ЕООД	„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”			100 %			1	Недопустим кандидат					

общност и като ромите		ромите на територията на МИГ Свиленград ареал												
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности и като ромите”	ЗП Златко Стефанов Христов	„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград ареал”			100 %			1	Недопусти м кандидат					
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности и като ромите”	Фотеви инвест ЕООД	„Подобряване на достъпа до заетост”			100 %			1	Не покрива критериите за ТФО					
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)														
2.2 Повишаване на производителността на МСП														
2.2 Повишава не на производителността на МСП	„Автомобил Компонент България“ ЕООД	Повишаване на конкурентноспособността, „Компонент България“ ЕООД			90%									3459 40,3 6
2.2 Повишава не на производителността на МСП	Стелман ООД	„Устойчив разтеж с повишен капацитет и производителност”			90%									
Общо:			591 927, 34	325 855, 94		591 927, 34	316 085, 94			770 671, 84	494 830, 44	1 456 010, 99	1 139 978, 34	3 051 924, 16