



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО
ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР)**

**НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СВИЛЕНГРАД-
ТОПОЛОВГРАД”**

***ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“***

Период на отчитане	01.01.2025 - 30.09.2025 г.
Пореден номер на доклада	9 (девет)
Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР	№РД 50-32/19.04.2018 г.
Седалище и адрес на управление на МИГ	6500 гр. Свиленград, общ. Свиленград, област Хасково, ул. „Септемврийци” №6
Председател на колективния управителен орган/ представляващ МИГ	Надя Георгиева Пеева
Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница	тел: 0884 574269, 0888 562142 Електронен адрес: migsvgrareal@abv.bg , Интернет адрес: http://migsvilengrad.org

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към доклада се представят включително и във формат .xls

1. Съдържание на доклада с номерирани страници:

Страница

2. Списък на съкращенията, включени в доклада.	3
3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ.	3
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива.	4
5. Изпълнение на целите на СВОМР.	4
6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период: 6.1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ. • Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/индикативна годишна работна програма. • Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати. • Действия по обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор. 6.2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ. 6.3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронна страница на МИГ. 6.4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ. 6.5. Възникнали трудности и предприети действия за преодоляването им.	6
7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР.	8
8. Управление на Местната инициативна група. 8.1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ. 8.2. Промяна на експерт по прилагане на стратегия за ВОМР. 8.3. Промяна на счетоводител на МИГ. 8.4. Промяна на други служители на МИГ. 8.5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ. 8.6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ. 8.7. Промяна на офиса на МИГ. 8.8. Други въпроси, свързани с управлението на МИГ.	9
9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение.	9
10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми илиДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията.	9
11. Индикатори.	9
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики.	17
13. Опис на кореспонденцията с УО на програми иДФЗ в хронологичен ред.	22

14. Опис на приложения Таблица 1 Таблица 2 Таблица 3 Таблица 4 Таблица 5 Таблица 6 Таблица 7 Таблица 8 Таблица 9 Таблица 10 Таблица 11 Таблица 12 Таблица 13	23
---	----

2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо).

Не е приложимо.

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ.

Въздействието от изпълнението на СВОМР на територията на Община Свиленград през отчетната година, се постига с реализираните договори на бенефициентите по отделните мерки заложи в стратегията и по конкретно мерки 4.1, 6.4 и 7.2 от „Програмата за развитие на селските райони“. През 2024г. са реализирани и отчетени 11 договора, с което се постига реално въздействие върху следните групи заинтересовани лица:

От Стопанския сектор: Земеделски производители от сектор растениевъдство и животновъдство; Юридически лица регистрирани по Търговския закон, работещи в сферата на производството и по-конкретно в преработка на земеделска продукция; Юридически лица, Микро предприятия регистрирани по Търговския закон, работещи в сферата на услугите. От публичния сектор община Свиленград.

Чрез приключените проекти от страна на земеделските производители, се постига модернизация на стопанствата основно чрез закупуване на нова механизация, като: модернизация на земеделско стопанство чрез инвестиции в иновативни машини за прибиране на бадеми, повишаване конкурентоспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника, презасаждане на трайно насаждение от шипка и закупуване на специализирана земеделска техника, въвеждане на нова иновативна практика за лозарско стопанство,

По отношение на приключилите проекти от юридическите лица в сферата на услугите се постига модернизация на наличните активи, чрез закупуване на ново оборудване, необходимо за спецификата на работа на микро предприятия като закупуване на машини за производство на чанти и торби от нетъкан текстил в гр. Свиленград, инвестиции в технологично оборудване, технологично оборудване за месопереработвателно предприятие,

От публичния сектор община Свиленград като обновяване на зелена площ и ремонт на детска площадка в с. Момково, рехабилитация на част от улица „Михаил Козлов“ в с. Капитан Андреево, подобрен достъп до информация за туристическата

инфраструктура в община Свиленград, Обновяване на площ за широко обществено ползване в гр. Свиленград“

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива.

В периода на отчитане не са реализирани проекти, постигащи пряко въздействие върху уязвими и малцинствени групи.

5. Изпълнение на целите на СВОМР.

Обща цел на стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ – Свиленград-Тополовград“ е „Устойчив растеж на цялата територия на МИГ чрез подобряване конкурентостта на селското стопанство и на малките и средни предприятия, повишаване на ефективността на местната икономика, увеличаване на заетостта и подобряване условията за живот, съхраняване на културния потенциал и подобряване на околната среда“.

През отчетния период, „МИГ Свиленград-Тополовград“ може да отчете резултати, които се изразяват в 1 сключен и 11 приключили договора по изпълнението на следните приоритети и специфични цели:

Приоритет 1 - Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряване ефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности

Специфична цел 1 - Повишаване конкурентоспособността на земеделските стопанства и подобряване ефективността на земеделието - мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР.

- Сключен е един договор със стойност на БФП - 48 750,00 лв. с БИО САКАР ЕООД;
- Приключили са четири договора с обща стойност на БФП - 186 485,29 лв.

- Договор №BG06RDNP001-19.728-0004-C01/29.05.2025 г. с бенефициент Био Сакар ЕООД за „Модернизация на земеделско стопанство чрез инвестиции в иновативни машини за прибиране на бадеми“. БФП – 48 750,00 ЛВ.

- Договор №BG06RDNP001-19.728-0001-C01 от 29.02.2024 г. с бенефициент „Филип Стефанов Милев за „Повишаване конкурентоспособността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника“. БФП – 40 708,32 лв.

- Договор №BG06RDNP001-19.137-0003-C01 от 06.04.2022 г. с бенефициент „Еко Нътс“ООД за „Презасаждане на 89.607 дка трайно насаждение от шипка и закупуване на специализирана земеделска техника“. БФП – 48 276,97

- Договор № BG06RDNP001-19.728-0005-C01 от 18.06.2024 г. с бенефициент „Духлев“ ЕООД за „Въвеждане на нова иновативна практика за лозарско стопанство на „Духлев“ ЕООД. БФП – 48 750,00 лв.

Специфична цел 2 - Насърчаване на развитието и икономическата ефективност на предприятия от хранително-преработвателната промишленост - мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР

- Приключил е изпълнението си един договор със стойност на БФП - 32 750,00 лв.

- Договор № BG06RDNP001-19.788-0001-C01 от 16.09.2024 г. с бенефициент „Бошнаков 09“ ЕООД за „Закупуване на технологично оборудване за месопреработвателно предприятие“

Специфична цел 3 - Разнообразяване на икономическите дейности, насърчаване на предприемачеството на земеделските стопани и увеличаване на заетостта - мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР.

- Приключили са два договора с обща стойност на БФП – 337 462,50 лв.
 - Договор № BG06RDNP001-19.734-0006-C01 от 21.03.2024 г. с бенефициент „Марпет Трейдинг 2019“ ООД за „Инвестиции в технологично оборудване за фирма „Марпет Трейдинг 2019“ ООД“. БФП – 118 650,00 лв.
 - Договор №BG06RDNP001-19.230-0010-C01 от 22.11.2021 г. с бенефициент „Еуро Багс“ ООД за Доставка на машини за производство на чанти и торби от нетъкан текстил в гр. Свиленград“. БФП – 218 812,50 лв.

Приоритет 2 - Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура, развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда.

Специфична цел 1 – Подобряване на условията на живот в населените места чрез развитие на базисната инфраструктура - мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР

- Сключен е един договор. Бенефициент Община Свиленград, стойност на БФП – 30 764,60 лв.
 - Договор №BG06RDNP001-19.847-0001-C01 от 21.01.2025 г. с бенефициент Община Свиленград за „Обновяване на зелена площ и ремонт на детска площадка в с. Момково“. БФП – 30 764,60 лв.
- Приключили са изпълнението си три договора с Бенефициент Община Свиленград. Обща стойност на БФП – 221 474,29 лв.
 - Договор №BG06RDNP001-19.847-0001-C01 от 21.01.2025 г. с бенефициент Община Свиленград за „Обновяване на зелена площ и ремонт на детска площадка в с. Момково“. БФП – 30 764,60 лв.
 - Договор №BG06RDNP001-19.822-0001-C01 от 06.12.2024 г. с бенефициент Община Свиленград за „Рехабилитация на част от улица „Михаил Козлов“ в с. Капитан Андреево“. БФП – 85 218,20 лв.
 - Договор №BG06RDNP001-19.055-0004-C01 от 12.05.2023 г. с бенефициент Община Свиленград за „Обновяване на площ за широко обществено ползване в гр. Свиленград“. БФП – 105 491,49 лв.

Специфична цел 2 - Развитие на туризма чрез разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура. - мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от ПРСР.

- Сключен е един договор. Бенефициент Община Свиленград, стойност на БФП – 85 069,00 лв
- Договор №BG06RDNP001-19.857-0001-C01 от 22.05.2025 г. с бенефициент Община Свиленград за „Подобряване достъпа до информация за туристическата инфраструктура в община Свиленград“. БФП – 85 069,00 лв.
- Приключил е изпълнението си един договор с бенефициент Община Свиленград. Обща стойност на БФП – 85 069,00 лв.
– Договор №BG06RDNP001-19.857-0001-C01 от 22.05.2025 г. с бенефициент Община Свиленград за „Подобряване достъпа до информация за туристическата инфраструктура в община Свиленград“. БФП – 85 069,00 лв.

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период.

Попълват се таблици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.

6.1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ.

МИГ Свиленград – Тополовград има разработена собствена Процедура за подбор на проекти, финансирани от ОПРЧР 2014-2020 г., ОПОС 2014-2020 г., ОПИК 2014-2020 г., ПРСР 2014-2020 г., ОПНОИР 2014-2020 г.

- *Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма.*

Протокол №106/15.01.2025 г. През отчетния период Управителния съвет на сдружение „МИГ Свиленград - Тополовград“ проведе заседание на УС за одобрение на оценителен доклад от работата на КППП за подбор на проектни предложения по процедура №BG06RDNP002-19.728 “МИГ Свиленград Тополовград – подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства; одобрение на оценителен доклад от работата на КППП за подбор на проектни предложения по процедура №BG06RDNP002-19.857 по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.

Действия по информирание и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати.

Направени бяха публикации в местна електронна медия, както и на интернет и фейсбук страницата на МИГ, както и на Информационното табло пред офиса на МИГ и ОБА Свиленград.

В електронната страница бяха отразени всички дейности на МИГ свързани с обявяване на покани за набиране на проектни предложения, както и всички сключени договори през годината към СВОМР.

➤ *Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор.*

През отчетната 2025 г. не са обявени процедури за подбор на проектни предложения.

Сключени са договори по проведени в отчетен период вече процедури, както следва:

- По процедура №BG06RDNP001-19.728-S2, МИГ Свиленград-Тополовград, Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства е сключен договор с кандидата БИО САКАР ЕООД;

- По процедура №BG06RDNP001-19.857-S1, МИГ Свиленград - Тополовград, Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура" е сключен договор с кандидата Община Свиленград;

6.2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ.

„МИГ – Свиленград - Тополовград” поддържа, както електронна деловодна система, така и на хартия, чрез воденето на деловоден дневник, в който се регистрира входящата и изходящата кореспонденция на сдружението. МИГ води отделни регистри за актовете на сдружението, като решения на управителния съвет и общото събрание, протоколи от проведени заседания, заповеди, сключени договори и др.

6.3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ.

През отчетния период, в изпълнение на договор със „Серпакт ЕООД” от 01.04.2025 г. за услуга „Поддръжка и актуализация на интернет сайт на Местна инициативна група Свиленград - Тополовград“ www.migsvilengrad.org се публикува информация за предстоящи, текущи резултати от изминали дейности и събития на МИГ Свиленград-Тополовград, сключени договори, изпълнени проекти, обявени процедури за кандидатстване, изтекли процедури за кандидатстване, информация за публично обсъждане, покана за свикване на общо събрание, планирани за месеца предстоящи събития; публикуване на нормативни документи във връзка с изпълнение на СВОМР.

В изпълнение на договор за „Създаване и реализиране на публикации в електронна медия“ с „Анастас - Ф“ ЕООД от 16.05.2025 г. са направени следните публикации:

- 1 бр. Публикация на тема „Последен сключен договор към стратегията на МИГ „Свиленград-Тополовград“;
- 1 бр. Представители на МИГ "Свиленград-Тополовград" се запознаха с опита на МИГ „Фиорд‘Оливи“ в Битонто, Италия;
- 1 бр. „МИГ Свиленград-Тополовград“ кандидатства пред Министерството на земеделието и храните за финансиране на Стратегия за ВОМР за периода 2023-2027г.;
- 1 бр. публикация на тема „Сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към СВОМР на МИГ „СВИЛЕНГРАД – ТОПОЛОВГРАД“;
- 1 бр. публикация на тема „МИГ Свиленград – Тополовград изработи рекламен филм за представяне на изпълнени проекти по СВОМР от ПРСР 2014-2020“
- 1 бр. публикация на тема „Младежки обмен „Лидери на утрешния ден“;
- 1 бр. публикация на тема „Местна инициативна група „Свиленград-Тополовград“ приключва изпълнението на стратегията за местно развитие“;

Във връзка с изпълнение на договор от 19.05.2025 г. с „Дъгата“ ООД за Изготвяне и доставка на рекламни материали“ в периода на отчитане са изготвени и доставени следните рекламни материали – 50 бр. рекламен органайзер за пътуване – 10 части, 50 бр. рекламен химикал, 50 бр. рекламен бележник със спирала, 90 бр. рекламен диамантен гоблен, 50 бр. USB памет – 128 GB.

- В изпълнение на договор от 20. 05. 2025 г. с МК „Финанс“ ЕООД за „Изработване на рекламен клип/ове за представяне на изпълнени проекти по СВОМР на МИГ Свиленград - Тополовград“ е изготвен 30 минутен рекламен видеоклип. Материалът е наличен на страницата на МИГ, социална мрежа /фейсбук/ на МИГ Свиленград- Тополовград и канал - https://www.youtube.com/watch?v=4MVD_flfVHc.

6.4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ.

МИГ Свиленград - Тополовград следи стриктно изпълнението на финансираните проекти, като осъществява текущ мониторинг на всеки един от тях. През годината екипът на МИГ осъществи и множество неформални срещи, разговори и консултации със заинтересовани лица. Основните въпроси, които бяха обсъдени са свързани с подпомагане на бенефициентите при изпълнение на финансираните проекти, както и тези, с които предстои сключване на договори.

През отчетната 2025г. е сключен договор с Калоян Иванов Христов за „Изготвяне на мониторинг и оценка на СВОМР на МИГ Свиленград - Тополовград по чл.34,параграф 3, буква „ж“ от Регламент на ЕС 1303/2013 г.

Осъществен е мониторинг на изпълнението на сключените по СВОМР договори и чрез посещения на място от представители на МИГ на следните проекти:

- Със Заповед №1/01.08.2025 г. е извършена проверка за окончателно изпълнение на договор № BG06RDNP001-19.847-0001/21.01.2025 г. с бенефициент община Свиленград

- Със Заповед №2/02.09.2025 г. е извършена проверка за окончателно изпълнение на договор № BG06RDNP001-19.857-0001-C01/22.05.2025 г. с бенефициент община Свиленград

- Със Заповед №3/12.09.2025 г. е извършена проверка за окончателно изпълнение на договор № BG06RDNP001-19.822-0001-C01/06.12.2024 г. с бенефициент община Свиленград.

За всички извършени проверки на място са изготвени протоколи от посещение на място.

6.5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.

През отчетния период не са възниквали трудности в изпълнението на СВОМР.

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР.

Подходът ВОМР се прилага за първи път на територията на МИГ „Свиленград - Тополовград“ и в този смисъл е иновативен подход за местно развитие, основан на широкото участие на различните групи заинтересовани страни и цялата местна общност чрез включване на комплексни мерки за оползотворяване на потенциала и решаване на проблемите на цялата територия.

Използването на механизмите и мерките на различните ОП, които се допълват и дават възможност за комплексен подход при решаване на проблемите или развиване на потенциала на територията също представлява иновативен метод за развитие. Стратегията е многофондова и включва възможност за финансиране от ПРСР; ОПИК; ОПРЧР; ОПНОИР и ОПОС. Подкрепата за развитие на земеделските стопанства, диверсификацията в неземеделски дейности, развитието на туризма и опазването на околната среда, заедно с повишаване конкурентоспособността на местните МСП и общото насърчаване на икономическото развитие водят до решаване и на редица

проблеми като безработица, бедност и социално изключване. Специалният фокус върху маргинализираните и рискови групи, включването им в трудовия пазар, образователната и здравна системи оказват положителен ефект върху икономиката в района като цяло.

8. Управление на Местната инициативна група (ако е приложимо).

8.1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо).

Не е приложимо.

8.2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо).

Не е приложимо.

8.3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо).

Не е приложимо.

8.4. Промяна на други служители на МИГ (ако е приложимо).

Не е приложимо.

8.5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо).

В отчетния период – 30.09.2025 г. не са настъпили промени в състава на колективния върховен орган на МИГ Свиленград - Тополовград.

8.7 Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ.

До 30.09. 2025 г. не са настъпили промени в състава на колективния управителен орган на МИГ Свиленград – Тополовград.

8.8 Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо).

Промяна на офиса на МИГ Свиленград - Тополовград не е извършвана до периода на отчитане – 30.09.2025 г.

8.9 Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо).

Не е приложимо.

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е приложимо).

През 2025 г. не е възниквала необходимост от промяна на Споразумение за изпълнение на Споразумението за ВОМР.

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо).

Не е приложимо.

11. Индикатори.

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.

Таблица с изпълнени специфични индикатори от СВОМР на МИГ за 2024 г.

Индикатори по отношение на цялостното развитие на СВОМР				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични

				индикатори за 2025 г.
	Брой проекти, Финансирани по СМР	Брой	34	3
	Брой бенефициенти, подпомогнати по СМР	Брой	31	3
	Брой консултирани потенциални бенефициенти	Брой	30	1
	Брой дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност	Брой	10	-
Резултат	Брой подпомогнати иновативни дейности	Брой	8	2
	Брой работни места, разкрити или запазени съществуващи в подпомогнати проекти в рамките на Стратегия за ВОМР	Брой	88	-
	Население в територията, което се ползва подобрената среда	Брой	5000	5000
	Брой на участници преминали обучение за квалификация	Брой	80	-
	Брой подадени заявления за кандидатстване по СВОМР	Брой	60	-
	Брой проекти свързани с подобряване на сгради за предоставяне на обществени услуги	брой	1	-
	Брой изградени или ремонтирани детски площадки	брой	5	1
	Брой подобрени или ремонтирани зелени площи	брой	4	1
	Брой подобрени или създадени центрове за изкуство и/или занаяти	брой	4	-
	Организиран и проведен фестивали и събития свързани с местното културно наследство	брой	5	-
	Организиран и проведен събития свързани със спортни мероприятия	брой	2	-
	Проучвания свързани с културното наследство	брой	1	-
	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектара	40 776,87	-
	Видове, за чието опазване се изпълняват дейности	брой	11	-

Брой деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл. роми) участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция	Брой	100	-
Брой деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл. роми) интегрирани в образователната система	Брой	100	-
Брой представители от ромски произход участвали в проектите	Брой	40	-
Брой предприятия, получаващи безвъзмездни средства	Брой	5	-
Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятия /безвъзмездни средства/	EUR	112 000	
Брой проекти, свързани с рехабилитация на улици	Брой	2	-

11.2 Индикатори по мерки от ПРСР 2014-2020г.

Индикатори по мярка 4.1				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2025 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	5	1
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	5	1
Резултат	Брой проекти свързани с иновации	Брой	3	1
	Брой на създадените нови работни места или запазени съществуващи	Брой	3	-

Индикатори по мярка 4.2				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични

				индикатори за 2025 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	1	-
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	1	-
Резултат	Брой проекти свързани с иновации	Брой	1	-
	Общ брой на създадените нови работни места или запазени съществуващи	Брой	2	-

Индикатори по мярка 6.4				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2025 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	5	-
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	5	-
Резултат	Брой проекти свързани с иновации	Брой	6	-
	Брой на създадените нови работни места или запазени съществуващи	Брой	4	-

Индикатори по мярка 7.2				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2025 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	3	1
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	1	1

Резултат	Брой проекти свързани с подобряване на сгради свързани с предоставяне на обществени услуги	Брой	1	-
	Брой изградени или ремонтирани детски площадки	Брой	4	1
	Брой подобрени или ремонтирани зелени площи	Брой	4	1
	Брой проекти, свързани с рехабилитация на улици	Брой	2	-

Индикатори по мярка 7.5				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2025 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	1	1
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	1	1
Резултат	Брой подобрени или създадени центрове за изкуство и/или занаяти	Брой	4	-
	Население в територията, което се ползва от подобрената среда.	Брой	5000	5000

Индикатори по мярка 7.11				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2025 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	5	-
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	5	-
Резултат	Организиран и проведен фестивал и събития свързани с местното културно наследство	Брой	5	-

	Организиран и проведен събития свързани със спортни мероприятия	Брой	2	-
	Проучвания свързани с културното наследство	Брой	1	-

11.3 Индикатори по мерки от ОПОС 2014-2020г.

Индикатори по подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода BOMP				
ID	Индикатор	Мерна единица		Изпълнени специфични индикатори за 2025 г.
1	Видове, за чието опазване се изпълняват дейности	брой	11	-

11.4 Индикатори по мерки от ОПНОИР 2014-2020г.

МЯРКА ii. Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2025 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	2	-
	Брой бенефициенти подпомогнати по мярката	Брой	2	-
	Публичен принос от BOMP	лв.	704 098,80	-
За изпълнение	Брой деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл. роми) участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция	Брой	100	-
За резултат	Брой деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл. роми) интегрирани в образователната система	Брой	100	-

11.5 Индикатори по мерки от ОПРЧР 2014-2020г.

МЯРКА 1.1 Достъп до заетост				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на	Изпълнени специфични

			стратегията	индикатори за 2025 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	2	-
	Брой бенефициенти подпомогнати по мярката	Брой	2	-
	Публичен принос от ВОМР	Лв.	645 414	-
За резултат	СЦ1 - Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. придобили квалификация при напускане на операцията; СЦ2 – Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. С ниско образование придобили квалификация при напускане на операцията; СЦ3 – Участници на възраст над 54 г. придобили квалификация при напускане на операцията	Брой	30	-
За изпълнение	СЦ1 - Безработни участници на възраст от 30 до 54г. вкл.; СЦ2 – Безработни участници на възраст от 30 до 54г. вкл. С ниско образование; СЦ3 – Безработни участници, вкл продължително безработни или неактивни участници извън образование и обучение над 54 год.	брой	30	-

МЯРКА 1.3 Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора

Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2025 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	2	-

	Брой бенефициенти подпомогнати по мярката	Брой	2	-
	Публичен принос от ВОМР	Лв.	195 580,00	-
За резултат	СЦЗ- Безработни участници на възраст до 29г. вкл. Със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията получават квалификация	Брой	15	-
За изпълнение	СЦЗ - Безработни участници на възраст до 29г. вкл. Със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията имат работа, вкл. Като самостоятелно заети лица СЦЗ – Безработни участници на възраст до 29г. вкл. Със завършено средно или висше образование	Брой брой	10 15	-

МЯРКА 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2025 г.

Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	2	-
	Брой бенефициенти подпомогнати по мярката	Брой	2	-
	Публичен принос от ВОМР	Лв.	645 414,00	-
Резултат	Роми, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги	Брой	40	-
За изпълнение	Брой представители от ромски произход участвали в проектите	Брой	40	-

9.6 Индикатори по мерки от ОПИК 2014-2020г.

МЯРКА 2.2 Подобряване на производствения капацитет на МСП на територията на Свиленград Арел				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2025 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	5	-
	Брой бенефициенти подпомогнати по мярката	Брой	Мин 5	-
Резултат	Брой предприятия получаващи безвъзмездни средства	Брой	5	-
	Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства);	EUR	112 000	-
	Проекти включващи инвестиции в иновативна технология	%	50	-

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо).

Неприложимо

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред, през отчетния период.

№	Вид на документа/ рег. номер и дата	Подател	Получател	Относно
Опис на кореспонденцията с УО на ПРСР 2014-2020г.				
ИЗХОДЯЩА ПОЩА 2025 г.				
1	6/14.01.2025 Г.	МИГ	МЗХ	Бюджет за планирани разходи и дейности за управление на СВОМР н МИГ Свиленград - Тополовград за 2025 г.
2	7/15.01.2025	МИГ	ДФЗ	Одобрение на Оценителен доклад по процедура №BG16RFOP002-2.857 - S1
3	8/15.01.2025 г.	МИГ	ОВР	Одобрение на Оценителен доклад по процедура №BG16RFOP002-2.857 - S2
4	9/17.01.2025 г.	МИГ	МЗХ	Годишен доклад за отчитане на извършените дейности за периода 01.01.2024 - 31.12.2024 Г. по 19.4
5	10/21.01.2025 г.	МИГ	МЗХ	Оттегляне на Бюджет за планирани разходи и дейности за управление на СВОМР н МИГ Свиленград - Тополовград за 2025 г.
6	21/04.02.2025 г.	МИГ	МЗХ, ДФЗ, ОПРЧР, ОПНОИР, ОПОС, ОПИК	Годишен доклад за отчитане на извършените дейности за периода 01.01.2024 - 31.12.2024 Г. по 19.2
7	22/21.02.2025 г.	МИГ	ДФЗ	Отстраняване на нередности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/23
8	28/14.03.2025	МИГ	ДФЗ	Предоставяне на допълнителна информация по процедура №BG16RFOP002-2.857 - S2
9	30/18.03.2025 г.	МИГ	МЗХ	Заявление за изменение на планирани дейности и разходи за 2025 г.
10	31/19.03.2025 г.	МИГ	ДФЗ	Предоставяне на допълнителна информация по процедура №BG16RFOP002-2.857 - S1
11	32/20.03.2025 г.	МИГ	МЗХ	Заявление за изменение на планирани дейности и разходи за 2025 г.
12	39/10.04.2025 г.	МИГ	ДФЗ	Предоставяне на допълнителна информация по процедура №BG16RFOP002-2.857 - S1
13	40/16.04.2025	МИГ	ДФЗ	Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране за 2025 г.
14	53/16.05.2025 г.	МИГ	ДФЗ	Подадена Заявка за авансово плащане
15	56/27.05.2025 г.	МИГ	ДФЗ	Одобрение на искане за подписване на Анекс към административен договор № BG16RFOP002-2.728-0001-C01
16	57/02.06.2025 г.	МИГ	ДФЗ	Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №№26/19/4/0/00056/3/24

17	69/21.08.2025 г.	МИГ	ДФЗ	Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №№26/19/4/0/00056/3/26
18	72/15.09.2025 г.	МИГ	ДФЗ	Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №№26/19/4/0/00056/3/26
19	75/25.09.2025 г.	МИГ	ДФЗ	Подновяване на застраховка по проект №BG16RFOP002-2.575-0001
ВХОДЯЩА ПОЩА 2025 Г.				
1	1/07.01.2025 г.	ДФЗ	МИГ	Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.230-0001-C01 от 26.01.2023 г.
2	2/10.01.2025 г.	ДФЗ	МИГ	Покана за подписване на административен договор по процедура №BG06RDNP001-19.847-S1
3	3/16.01.2025 г.	ДФЗ	МИГ	Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.734-0003-C01 от 19.01.2024 г.
4	4/28.01.2025 г.	ДФЗ	МИГ	Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.728-0004-C01 от 08.02.2024 г.
5	5/10.02.2025 г.	МЗХ	МИГ	Одобрение на Годишен доклад по 19.4 ЗА 2024 Г.
6	7/10.03.2025 г.	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за предоставяне на допълнителна информация по процедура №BG06RDNP001-19.728-S2
7	8/11.03.2025 г.	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за предоставяне на допълнителна информация по процедура №BG06RDNP001-19.857-S1
8	10/18.03.2025 г.	ДФЗ	МИГ	Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за междинно/окончателно плащане №26/19/4/0/00056/3/23
9	11/18.03.2025 г.	МЗХ	МИГ	Заповед за одобрение на разходи за 2025 г.
10	13/26.03.2025 г.	ДФЗ	МИГ	Връщане на Запис на заповед за 2024 г.
11	14/28.03.2025 г.	ДФЗ	МИГ	Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.734-0004-C01 от 24.08.2023 г.
12	15/07.04.2025 г.	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за предоставяне на допълнителна информация по процедура №BG06RDNP001-19.857-S1
13	16/15.04.2025 г.	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за предоставяне на документи по проектно предложение №BG06RDNP001-19.728-0008
14	17/16.04.2025 г.	МЗХ	МИГ	Заповед за изменение на Заповед за одобрение на разходи за 2025 г.
15	20/02.05.2025 г.	ДФЗ	МИГ	Писмо за одобрение на процедура №BG06RDNP001-19.728-S2
16	21/02.05.2025 г.	ДФЗ	МИГ	Писмо за одобрение на процедура №BG06RDNP001-19.857-S1

17	24/08.05.2025 г.	МОСВ	МИГ	Актуализация на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград - Тополовград за периода 2023 - 2027
18	25/16.05.2025 г.	ДФЗ	МИГ	Покана за подписване на административен договор по процедура №BG06RDNP001-19.857-S1
19	27/19.05.2025 г.	ДФЗ	МИГ	Отказ за сключване на Анекс към договор №BG06RDNP001-19.230-0003-C01
20	28/21.05.2025 г.	МОСВ	МИГ	Промяна в Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград - Тополовград 2023-2027
21	29/21.05.2025 г.	МЗХ	МИГ	Одобрение на Годишен доклад по 19.2 2024 Г.
22	31/27.05.2025 г.	ДФЗ	МИГ	Писмо за нередности по договор №BG06RDNP001-19.728-0001-C01
23	32/28.05.2025 г.	ДФЗ	МИ	Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за междинно/окончателно плащане №26/19/4/0/00056/1/08
24	33/23.06.2025 г.	ДФЗ	МИГ	Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за междинно/окончателно плащане №26/19/4/0/00056/3/24
25	25/01.08.2025 г.	ДФЗ	МИГ	Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP001-19.857-0001-C01 от 22.05.2025 г.
26	37/09.09.2025 г.	МЗХ	МИГ	Искане за предоставяне на допълнителна информация по проектно предложение №BG06AFSP001-1.001-0009
27	38/11.09.2025 Г.	ДФЗ	МИГ	Решение за отказ от изплащане на финансова помощ по административен договор №BG06RDNP001-19.230-0003-C01 от 25.01.2023 г.
28	39/30.09.2025 г.	ДФЗ	МИГ	Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за междинно/окончателно плащане №26/19/4/0/00056/3/25
№	Вид на документа/ рег. номер и дата	Подател	Получател	Относно
Опис на кореспонденцията с ДФ „Земеделие”				
ИЗХОДЯЩА ПОЩА 2025 г.				
1	7/15.01.2025	МИГ	ДФЗ	Одобрение на Оценителен доклад по процедура №BG06RDNP001-19.857 – S1
2	8/15.01.2025			Одобрение на Оценителен доклад по процедура №BG06RDNP001-19.728 – S2
3	22/21.02.2025			Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/23
4	28/14.03.2025			Допълнителна информация по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.728 – S2
5	31/19.03.2025			Допълнителна информация по процедура за подбор на проектни предложения №№BG06RDNP001-19.857 – S1
6	39/10.04.2025			Разяснения по процедура №BG06RDNP001-19.857 – S1

7	40/16.04.2025			Списък на планирани, в процес на планиране и проведени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране за 2025 г.
8	53/13.05.2025			Заявка за авансово плащане №26/19/4/0/00056/1/08 от 08.05.2025 г.
9	56/27.05.2025			Искане за Анекс по договор №BG06RDNP001-19.728-0001-C01
10	57/02.06.2025			Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/24
11	69/21.08.2025			Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/26
12	72/15.09.2025			Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/26
13	75/25.09.2025			Застрахователна полица по проект BG06RDNP001-19.575-0001
ВХОДЯЩА ПОЩА 2025 Г.				
1	1/07.01.2025	ДФЗ	МИГ	Решение за изплащане на финансова помощ №80/19/2/6.4.1/4/01809/3/01/03/01 на бенефициента „Ауто Папи“ ЕООД
2	2/10.01.2025			Покана за подписване на договор с кандидата Община Свиленград по процедура №BG06RDNP001-19.847-S1
3	3/16.01.2025			Решение за изплащане на финансова помощ №80/19/2/6.4.1/12/02396/3/01/03/01 на бенефициента д-р Тоня Николова
4	4/28.01.2025			Решение за изплащане на финансова помощ №80/19/2/4.1/11/02379/3/01/03/01 на бенефициента „Идея Дея“ ЕООД
5	7/10.03.2025			Установяване на нередовности по процедура №BG06RDNP001-19.728 – S2
6	8/11.03.2025			Искане за предоставяне на допълнителна информация по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.857 – S1
7	10/18.03.2025			Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за междинно плащане №26/19/4/0/00056/3/23
8	13/26.03.2025			Връщане на Запис на заповед за 2024 г.
9	14/28.03.2025			Решение за изплащане на финансова помощ на бенефициента „Ан Софрон“ ЕООД
10	15/07.04.2025			Установяване на нередовности по процедура №BG06RDNP001-19.857 – S1
11	16/15.04.2025			Представяне на документи от „Био Сакар“ ЕООД
12	17/16.04.2025			Заповед №РД-09-388/09.04.2025 за изменение на Заповед №РД-09-221/13.03.2025
13	20/02.05.2025			Одобрение на процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.728-S1
14	21/02.05.2025			Одобрение на процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.857-S2
15	25/16.05.2025			Покана за сключване на договор по процедура №BG06RDNP001-19.857-S2
16	27/19.05.2025			Отказ за сключване на Анекс по административен договор №BG06RDNP001-19.230-0003-C01- от 25.01.2023 г.
17	31/27.05.2025			Забележки към искане за изменение на договор №BG06RDNP001-19.728-0001-C01
18	32/28.05.2025			Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/1/08

19	33/23.06.2025			Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/24
20	35/01.08.2025			Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNП001-19.857-0001-С01 от 22.05.2025 г.
21	38/11.09.2025			Решение за отказ за изплащане на финансова помощ по договор № BG06RDNП001-19.230-0003-С01- от 25.01.2023 г.
22	39/30.09.2025			Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/25

14. Опис на приложения.

Таблицы - №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13

Дата: 16.01.2025

Надя ПееваПП.....

Председател на УС и

представляващ „МИГ – Свиленград - Тополовград”

Таблица 1: Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите

Индикатор	Цел за периода 2014 – 2020 според СВОМР	Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада		Планирани съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР		Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатени проекти)		Постигнато за периода от подписване на СВОМР (за изплатени проекти)	
		Мъже	Жени	Мъже	Жени	Мъже	Жени	Мъже	Жени
Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от:									
ЕЗФРСР									
4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“	3	0	0	1	1	1		1	
4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти	2	0		3		1		3	
6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал" от ПРСР 2014-2020	4	0	0	16	8	7	4	7	8
ЕСФ									
1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи“	30	0	0	23	45	0	0	25	48

1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование.	15	0	0	14	13	0	0	14	13
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”	40	0	0	9	42	4	4	12	38
ЕФРР									
ОБЩО:	94	0	0	66	109	11	6	60	105

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

Индикатор	Брой съгласно СВОР	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОР	Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада	Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОР
1	2	3	4	5	6
Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура;					
Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ.	5,000	0	8099	0	8099

Таблица 3: Брой проекти към СВОР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОР

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Цел за перио да 2014 – 2020	Брой регистриран и заявления от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрен ие	Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплаща не
	(брой)	за отч. перио д	от скл. на спора з.	за отч. перио д	от скл. на спора з.	за отч. перио д	от скл. на спора з.	за отч. перио д	от скл. на спора з.	за отч. перио д	от скл. на спора з.	колона 12 разделен а на колона 2	за отч. перио д	от скл. на спора з.	колона 15 разделен а на колона 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Мерки, финансирани от															

ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)															
4.1 Инвестиции в земеделски стопанства	5	0	21	0	13	0	13	0	13	0	14	280%	4	14	280%
4.2 Инвестиции в преработка/маркет инг на селскостопански продукти	1	0	4	0	3	0	3	0	3	0	3	300%	1	3	300%
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	5	0	17	0	14	0	14	0	14	0	14	280%	0	13	260%
7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	4	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	200%	3	8	200%
7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и	1	0	7	0	6	0	6	1	4	1	4	400%	1	4	400%

културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел /втора покана/															
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)															
7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура и спорт	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	100%	0	5	100%
Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)															
„Подобряване на природозащитното състояние на	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100%		1	100%

видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода BOMP“															
Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)															
9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.	2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	150%	0	3	100%
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)															
1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”	2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	150%	0	3	150%

1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование.	2	0	4	0	4	0	4	0	4	0	3	150%	0	3	150%
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”	2	0	8	0	5	0	5	0	3	0	3	150%	0	3	150%
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)															
2.2 Повишаване на производителността на МСП	5	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	80%	0	4	80%
Общо:	35	0	85	0	69	0	69	1	65	1	65		0	10	

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева)

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ	Интензитет на заявена та помощ, %	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проекти те, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проекти те, одобрени от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)										
4.1 Инвестиции в земеделски стопанства	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186485,25
4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16744,81
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	0,00	0	0%	0	0	0	0	0,00	0,00	337305,00
7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221307,69
7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85069

обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел /втора покана/										
7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура и спорт			0%							
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)										
Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)										
„Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода BOMP“			0%							
Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)										
9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите./включени изплатени междинни верифицирани разходи/			0%							
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)										
1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи” /включени										

изплатени междинни верифицирани разходи/										
1.3.,„Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование. /включени изплатени окончателни и междинни верифицирани разходи/										
2..1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”/включени изплатени междинни верифицирани разходи/			0%							
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)										
2.2 Повишаване на производителността на МСП /включени изплатени верифицирани окончателни разходи/			0%							
Общо:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846911,75

Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Одобрен бюджет на субсидията	Заявен общ размер	Заявен общ размер	Одобр ен общ размер	Субсид ия по проект	Заявен общ размер	Заявен а субсид	Одобр ен общ размер	Субсид ия по проект	Сключ ени догово	ОСТА ТЪК	Проце нт на одобре	Изплат ена субсид
---------------------	------------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	-------------	--------------------------	-------------------------

	за целия период	на разходите по заявления, подадени в МИГ	на субсидията по заявления, подадени в МИГ	на разходите по проект от МИГ	ите, одобрени от МИГ	на разходите по проект към УО/ДФЗ	ия към УО/ДФЗ	на разходите по проект от УО/ДФЗ	ите, одобрени от УО/ДФЗ	ри		ние	ия
											колона 2 минус колона 11	колона 11 разделена на колона 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)													
4.1 Инвестиции в земеделски стопанства	628641,55	181467 9,06	992743, 11	181467 9,06	982173, 11	1627047 ,48	888357, 32	118908 4,61	647359, 22	647359, 22	- 18717,6 7	102,98 %	627808, 04
4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти	97525,00	390537	195268, 50	390537	195268, 50	390537	195268, 50	195050, 00	97525,0 0	97525,0 0	0,00	100,00 %	80369,8 1
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	1462625,44	253252 9,43	188427 8,22	243016 0,23	179886 4,15	2430160 ,23	179886 4,15	196666 9,90	145127 4,86	145127 4,86	11350,5 8	99,22%	130994 6,42
7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички	1023898,44	1 167 942,92	1 116 523,96	1 167 942,92	1 116 523,96	1 167 942,92	1 116 523,96	102509 4,43	102509 4,43	102509 4,43	- 1195,99	100,12 %	102269 4,31

видове малка по мащаби инфраструктура													
7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел	423700,00	593 828,50	593 828,50	593 828,42	593 828,42	593 828,42	593 828,42	428 001,95	428 001,95	428 001,95	- 4301,95	101,02 %	423699, 63

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)													
7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура и спорт	96309,42	97 789,84	97 789,84	97 789,84	97 789,84	97 789,84	97 789,84	97577,6 4	97577,6 4	97577,6 4	- 1268,22	101,32 %	96309,4 2
Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)													
„Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“	4785157,54	457266 5,75	457266 5,75	457266 5,75	457266 5,75	4572665 ,75	457266 5,75	457266 5,75	457266 5,75	457266 5,75	212491, 79	95,56%	447250 2,85
Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)													

9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности като ромите.	665812,04	683 153,78	683 153,78	665812, 04	665812, 04	665812, 04	665812, 04	665812, 04	665812, 04	665812, 04	0,00	100,00 %	647467, 83
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)													
1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”	524196,31	529517, 35	529517, 35	524 196,31	524 196,31	524 196,31	524 196,31	524 196,31	524 196,31	524 196,31	0,00	100,00 %	489529, 29
1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност	153734,34	195275, 10	195275, 10	194916, 72	194916, 72	194916, 72	194916, 72	164003, 64	164003, 64	164 003,64	- 10269,3 0	106,68 %	153734, 32

тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование.													
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности като ромите”	409491,29	646189,12	646189,12	412 659,88	412 659,88	412 659,88	412 659,88	412 659,88	412 659,88	412 659,88	- 3168,59	100,77 %	376276,42
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)													
2.2 Повишаване на производителността на МСП	1955800,00	1 195 481,23	1 075 933,11	1 195 481,23	1 075 933,11	1 195 481,23	1 075 933,11	1 195 481,23	1 075 933,11	1 075 933,11	879866,89	55,01%	106508 5,36
Общо:	12 226 891,37	14 419 589,08	12 583 166,34	14 060 669,40	12 230 631,79	1387303 7,82	12 136 816,00	12 436 297,38	11 162 103,83	11 162 103,83	1 064 787,54		107654 23,7

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР

ПРИОРИТЕТИ	Цел за периода 2014 – 2020	Брой регистриран и проекти от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение	Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащане
	(брой)	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	за отч. период	от скл. на спораз.	колона 12 разделена на колона 2	за отч. период	от скл. на спораз.	колона 15 разделена на колона 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Приоритет 1 Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряване ефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности	11 бр. – 4.1,4.2,6.4		42		31		31		31		31	282%		30	273%

Приоритет 2 Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура, развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда	11 бр. – 7.2,7.5,7.11, ОПОС		22		21		21		18		18	150%		18	150%
Приоритет 3 Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване.	8 бр. – 1.1,1.3,2.1, ОПНОИ Р		16		13		13		13		12	150%		12	150,00%
Приоритет 4 Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството	5 бр. - ОПИК	0	4		4		4		4		4	80%		4	80%
Общо:		0	84	0	69	0	69	0	66	0	65			64	

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева

ПРИОРИТЕТИ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявена субсидия по проекти към МИГ	Интензитет на заявената помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приоритет 1 Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряване ефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности - 4.1,4.2,6.4	0,00	0,00	50-75%	0	0	0	0	0,00	0	540535,06
Приоритет 2 Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура, развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда - 7.2,7.5,7.11, ОПОС	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306376,69
Приоритет 3 Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост,	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0,00

подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване. - 1.1,1.3,2.1, ОПНОИР										
Приоритет 4 Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството - ОПИК	0,00	0,00	90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общо:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846911,75

В колона 11 са включени плащания от окончателно и междинно плащане и са само суми от верифицирани разходи. Не са включени сумите от авансовите плащания.

Таблица 8: Изпълнение на СВOMP по приоритети от СВOMP от сключване на споразумение за финансиране в лева

ПРИОРИТЕТИ	Одобрен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени и в МИГ	Заявен общ размер на БФП по заявления, подадени и в МИГ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявен а субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК	Процент на одобрение	Изплатена субсидия
											колона 2 минус колона 11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Приоритет 1 Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряване ефективността на производството и	2 188 791,99	4737745,49	3072289,83	4635376,29	2976305,76	4447744,71	2882489,97	3350804,51	2196159,08	2196159,08	-7 367,09	100,34	2018124,27

реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземенелски дейности - 4.1,4.2,6.4													
Приоритет 2 Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура,раз витие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда - 7.2,7.5,7.11, ОПОС	6 329 065,40	6 432 227,01	6 380 808,05	6 432 226,93	6 380 807,97	6 432 226,93	6 380 807,97	6 123 339,77	6 123 339,77	6 123 339,77	205 725,63	96,75	6015206 ,21
Приоритет 3 Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на застост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване. -	1 753 233,98	2054135, 35	2054135, 35	1 797 584,95	1 797 584,95	1 797 584,95	1 797 584,95	1 766 671,87	1 766 671,87	1 766 671,87	-13 437,89	100,77	1667007 ,86

1.1,1.3,2.1, ОПНОИР													
Приоритет 4 Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството - ОПИК	1955800,00	1 195 481,23	1 075 933,11	1 195 481,23	1 075 933,11	1 195 481,23	1 075 933,11	1 195 481,23	1 075 933,11	1 075 933,11	879 866,89	55,01	1065085,36
Общо:	12 226 891,37	14 419 589,08	12 583 166,34	14 060 669,40	12 230 631,79	13 873 037,82	12 136 816,00	12 436 297,38	11 162 103,83	1116210 3,83	1 064 787,54	352,86	1076542 3,7

В колона 14 се сумират само верифицираните разходи. Не са включени сумите от авансовите плащания.

Таблица 9: Изпълнение на СВOMP по приоритети на съюза за развитие на селските райони

Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата; /настоящата таблица отразява данни само по проектите от ПРСР/

2. Таблицата се попълва за годината на доклада

Приоритети на съюза за развитие на селските райони	Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите		Брой одобрени заявления от МИГ	Брой одобрени заявления отДФЗ	Брой изплатени заявления отДФЗ в лв.	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ в лв.	Субсидия по проектите, одобрени отДФЗ в лв.	Изплатена субсидия в лв.
1	2		3	4	5	6	7	8
Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:	1А	Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони;						

	1B	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели;						
	1C	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство;						
Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области:	2A	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство;			4	186485,25	186485,25	186485,25

	2В	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;						
насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:	3А	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез подобро им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации;						
	3В	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;						

Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области:	4А	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;						
---	----	---	--	--	--	--	--	--

	4B	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;						
	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;						
Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области:	5A	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство;						
	5B	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;						
	5C	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;						

	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;						
	5E	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство;						
Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:	6A	Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места;			3	354049,81	354049,81	354049,81
	6B	Стимулиране на местното развитие в селските райони;			4	306376,69	306376,69	306376,69
	6C	Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони;						
	FA	Друга област						

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР
Таблицата се попълва за годината на доклада

Мярка	Приоритет		Област		Индикатор	Брой/
						Площ/
						Размер за проекти, одобрени отДФЗ за периода на доклада
1	2	3	4	5	6	7
За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо	P1	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони	1B	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели	Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013	
За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за BOMP	P1	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони	1C	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство	Брой на участниците в обучения	

За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P2	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите	2A	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа	1
	P2	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите	2B	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа	

	РЗ	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство	ЗА	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа	1
	РЗ	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство	ЗВ	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа	

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4А	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За земеделие и развитие на селските райони)	Обща подпомогнатата площ (ха)	
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4А	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За горско стопанство)	Обща подпомогнатата площ (ха)	
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4В	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За земеделие и развитие на селските райони)	Обща подпомогнатата площ (ха)	

				райони)		
P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4B	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За горско стопанство)	Обща подпомогната площ (ха)		
P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За земеделие и развитие на селските райони)	Обща подпомогната площ (ха)		
P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За горско стопанство)	Обща подпомогната площ (ха)		

	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5A	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство	Обща подпомогнатата площ (ха)	
					<i>(Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване)</i>	
За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5B	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост	Общ размер на инвестициите	
					<i>(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)</i>	

	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5C	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката	Общ размер на инвестициите	
					(Сума от всички допустими инвестиционни разходи - публични и частни)	
За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за BOMP	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство	Обща площ (ха)	

За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство	Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ)	
За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5E	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство	Обща площ (ха)	

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛ И	Цел за период а 2014 – 2020	Брой регистриран и заявления от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрен ие	Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплаща не
	(брой)	за отч. перио д	от скл. на спора з.	за отч. перио д	от скл. на спора з.	за отч. перио д	от скл. на спора з.	за отч. перио д	от скл. на спора з.	за отч. перио д	от скл. на спора з.	<i>колона 12 разделен а на колона 2</i>	за отч. перио д	от скл. на спора з.	<i>колона 15 разделен а на колона 2</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

от ЕЗФРСР															
ПУБЛИЧНИ															
МИГ															
Публичен орган/ община	5		11		11		11		11		11	220%		11	220%
НПО	4		4		4		4		4		4	100%		4	100%
Други / Читалище	1		5		5		5		2		2	200%		2	200%
ЧАСТНИ															
Малко или средно предприятие	1		3		3		3		3		3	100%		3	300%
Микропредприя тие (ООД и ЕООД)	6		25		23		23		23		18	300%		17	283%
Физическо лице /Земеделски производител/ ЕТ	4		14		14		14		14		9	225%		9	225%
Лице, регистрирано по ТЗ															
Друго - Групи производители или организации															
Общо от ЕЗФРСР:	21	0	62	0	60	0	60	0	57	0	47	0%	0	35	
от ОПОС															
ЮЛНЦ	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	100%	1	1	100%
Публичен орган/ община															
Общо от ОПОС	1	0	2	0	1	0	1	1	1	1	1	100%	1	1	
от ОПНОИР															

Публичен орган/ община	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100%	0	1	100%
Детски градини/училищ а	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	200%	0	2	200%
Общо от ОПНОИР	2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0%	1	3	
от ОПРЧР															
Публичен орган/ община	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	100%	0	3	100%
ЮЛ	3	0	10	0	7	0	7	0	7	0	6	200%	0	6	200
Читалища															
Доставчици на социални и здравни услуги															
Общо от ОПРЧР	6	0	13	0	10	0	10	0	10	0	9	%	0	9	
от ОПИК															
Съществуващи или стартиращи МСП	5	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	80%	0	4	80
Клъстери															
Асоциации															
Общо от ОПИК	5	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	80%	1	1	
ОБЩО:	35	0	84	0	78	0	78	1	75	1	64		3	49	

Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

ТИПОВЕ КАНДИДА ТИ/	Одобре н бюджет	Заявен общ размер	Заявен общ размер	Одобре н общ размер	Субсид ия по проект	Заявен общ размер	Заявен а субсиди	Одобре н общ размер	Субсид ия по проект	Сключ ени договор	ОСТА ТЪК	Проце нт на одобре	Изплат ена субсиди
--------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------	--------------------------	--------------------------

ПОЛУЧАТЕЛИ	на субсидията за целия период	на разходите по заявления подадени в МИГ	на ив/субсидията по заявления, подадени в МИГ	на разходите по проект от МИГ	ите, одобрени от МИГ	на разходите по проект към УО/ДФЗ	я към УО/ДФЗ	на разходите по проект от УО/ДФЗ	ите, одобрени от УО/ДФЗ	и		ние	я
											колона 2 минус колона 11	колона 11 разделена на колона 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
от ЕЗФРСР													
ПУБЛИЧНИ													
МИГ													
Публичен орган/община	1383140,82	1606746,61	1555327,65	1606746,61	1555327,65	1606746,61	1555327,65	1383140,82	1383140,82	1383140,82	0	100,00	1380416,04
НПО	97577,64	78231,84	78231,84	78231,84	78231,84	78231,84	78231,84	78019,64	78019,64	78019,64	19558,00	79,96	77143,25
други – Читалище	69955,92	174582,81	174582,81	174582,73	174582,73	174582,73	174582,73	89513,56	89513,56	89513,56	- 19557,64	127,96	85144,07
ЧАСТНИ													
Малко или средно предприятие	97525	195050	97525	195050	97525	195050	97525	195050	97525	97525	0	100,00	80369,81
Микропредприятие (ООД и ЕООД)	1600467,82	3174307,19	2210783,7	3071937,99	2125369,63	3071937,99	2125369,63	2412089,83	1679601,43	1679601,43	- 79133,61	104,94	1538272,95
Физическо лице ЗП	419032,65	1172901,3	666237,63	1172901,3	655667,63	985269,72	561851,84	743664,68	419032,65	419032,65	0	100,00	399481,51
ЕТ	65000	195487,00	97743,50	195487,00	97743,50	195487,00	97743,50				65000	0,00	
Лице, регистрирано по ТЗ													

Друго (ако е приложимо)													
Общо от ЕЗФРСР:	3732699,85	6597306,75	4880432,13	6494937,47	4784447,98	6307305,89	4690632,19	4901478,53	3746833,1	3746833,1	- 14133,25	100,38	3560827,63
от ОПОС													
НПО	4785157,54	4572665,75	4572665,75	4572665,75	4572665,75	4572665,75	4572665,75	4572665,75	4572665,75	4572665,75	212491,79	95,56	4472502,85
Общо от ОПОС	4785157,54	4572665,75	4572665,75	4572665,75	4572665,75	4572665,75	4572665,75	4572665,75	4572665,75	4572665,75	212491,79	95,56	4472502,85
от ОПНОИР													
Публичен орган/ община – 1 БР.	275861,34	293370	293370	275861,34	275861,34	275861,34	275861,34	275861,34	275861,34	275861,34	0	100,00	275681,46
Училища - 2 бр.	389950,7	389783,78	389783,78	389950,7	389950,7	389950,7	389950,7	389950,7	389950,7	389950,7	0	100,00	371786,37
Общо от ОПНОИР	665812,04	683153,78	683153,78	665812,04	665812,04	665812,04	665812,04	665812,04	665812,04	665812,04	0	100,00	647467,83
от ОПРЧР													
Публичен орган/ община – 3 БР.	531476,39	537843,28	537843,28	536030,80	536030,80	536030,80	536030,80	536030,80	536030,80	536030,80	- 4554,41	100,86	531476,37
ЮЛ	555945,55	833138,29	833138,29	595742,11	595742,11	595742,11	595742,11	564829,03	564829,03	564829,03	- 8883,48	101,60	488063,66
Общо от ОПРЧР	1087421,94	1370981,57	1370981,57	1131772,91	1131772,91	1131772,91	1131772,91	1100859,83	1100859,83	1100859,83	- 13437,89	101,24	1019540,03
от ОПИК													
ЧАСТНИ													

Малко и средно предприятие	1955800	1 195 481,23	1 075 933,11	1 195 481,23	1 075 933,11	1 195 481,23	1 075 933,11	1 195 481,23	1 075 933,11	1 075 933,11	879 866,89	55,01	1065085 ,36
ОБЩО:	1222689 1,37	1441958 9,08	12583166, 34	1406066 9,40	1223063 1,79	1387303 7,82	1213681 6,00	1243629 7,38	1116210 3,83	1116210 3,83	106478 7,54	8,71	1076542 3,70

Таблица 13: Изпълнение на СВМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Име на кандидата/ получателя	Име	Заяве н общ разме р на разхо дите по заявл ения подад ени в МИГ	Заяве н общ разме р на БФП по заявл ения, подад ени в МИГ	% на заяв енат а помо щ	Одоб рен общ разме р на разхо дите по проек т от МИГ	Субси дия по проек тите, одобр ени от МИГ	Отхвъ рлено/ оттегл ено/ анулир ано заявле ние	Мотив	Заяве н общ разме р на разхо дите по проек т към УО/Д ФЗ	Заяве на субси дия към УО/ ДФЗ	Одоб рен общ разме р на разх. по проек т от УО/ ДФЗ	Одоб рена	Изпл атена субси дия
		на проекта											субси дия от УО/Д ФЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)														
4.1 Инвестиции в земеделски стопанства														
4.1 Инвестици и в земеделски стопанства	ЗП Желязко Василев Стоянов	Повишаване конкурентнос пособността на стопанството чрез изграждане на Склад за земеделска продукция и закупуване на компютърна	63975, 90	38385, 54	60,00 %	63975, 90	38385, 54	прекра тен догово р	невъзм ожност за изпълн ение на инвест ициите в съответ ствие със заявен	63975, 90	38385, 54			

		система							ите при подава нето на проект а разход и					
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	ЗП Филип Стефанов Милев	Повишаване конкурентнос пособността на стопанството чрез закупуване на специализира на земеделска техника	97617, 70	58570, 62	60,00 %	97617, 70	58570, 62			97617, 70	58570, 62	97600, 00	58560, 00	49140, 00
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	Еко нътс ООД	Презасаждане на 89,607 дка трайно насаждение от лавандула и закупуване на специализира на земеделска техника	97607, 08	48803, 54	50,00 %	97607, 08	48803, 54			97607, 08	48803, 54	96553, 93	48276, 97	48276, 93
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	ЗП Веселин Георгиев Цветков	Повишаване конкурентнос пособността на стопанството чрез закупуване на специализира на земеделска техника и строителство	97176, 08	58305, 65	60,00 %	97176, 08	58305, 65			97176, 08	58305, 65	97176, 08	58305, 65	57525, 64

		на ажурна ограда												
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	ЗП Георги Димитров Ганчев	Повишаване конкурентнос способността на стопанството чрез закупуване на специализирана земеделска техника и строителство на ажурна ограда	93479,38	56087,63	60,00 %	93479,38	56087,63	прекратен договор	невъзможност за изпълнение на инвестициите в съответствие със заявените при подаването на проекта разходи	93479,38	56087,63			
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	Георги Атанасов Шишков	Закупуване на техника за модернизация на земеделското стопанство	91000,00	54600,00	60,00 %	91000,00	54600,00			91000,00	54600,00	91000,00	54600,00	54600,00
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	Аризек ЕООД	Създаване на насаждения от бадеми	97604,68	48802,34	50,00 %	97604,68	48802,34	прекратен договор	невъзможност за изпълнение на инвестициите	97604,68	48802,34			

4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	ЗП Веселин Георгиев Цветков	Повишаване конкурентнос пособността на стопанството	45029, 13	27017, 48	60,00 %	45029, 13	27017, 48			45029, 13	27017, 48	45029, 13	27017, 48	27016, 35
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	ЗП Стефан Ангелов Милев	Повишаване конкурентнос пособността на стопанството чрез закупуване на специализира на земеделска техника	97700, 00	58620, 00	50,00 %	97700, 00	48850, 00			97700, 00	48850, 00	92544, 81	46272, 40	46272, 40
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	ЗП Георги Димитров Ганчев	Повишаване конкурентнос пособността на стопанството чрез закупуване на специализира на земеделска техника	62594, 42	37556, 65	60,00 %	62594, 42	37556, 65	отказ от сключва не на догово р	невъзм ожност за изпълн ение на инвест ициите в съответ ствие със заявен ите при подава нето на проект а разход и	62594, 42	37556, 65			

4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	Еко нътс ООД	Закупуване на специализира на земеделска техника	97700, 00	48850, 00	50,00 %	97700, 00	48850, 00	прекра тен догово р	невъзм ожност за изпълн ение на инвест ициите в съответ ствие със заявен ите при подава нето на проект а разход и	97700, 00	48850, 00			
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	ЗП Мария Венкова Минкова	Технологична модернизация на стопанството на Мария Минкова чрез закупуване на трактор	93599, 11	56159, 47	60,00 %	93599, 11	56159, 47			93599, 11	56159, 47	93500, 00	56100, 00	46750, 00
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	Буглата ООД	Закупуване на оборудване за стопанство от бадеми	97700, 00	48850, 00	50,00 %	97700, 00	48850, 00			97700, 00	48850, 00	97700, 00	48850, 00	48850, 00
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	ЗП Филип Стефанов Милев	Повишаване конкурентнос пособността на стопанството	97700, 00	48850, 00	50,00 %	97700, 00	48850, 00			97700, 00	48850, 00	81416, 66	40708, 32	40708, 32

		чрез закупуване на специализира на земеделска техника												
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	ЗП Георги Димитров Ганчев	Повишаване конкурентнос пособността на стопанството чрез закупуване на специализира на земеделска техника	97700, 00	48850, 00	50,00 %	97700, 00	48850, 00			97700, 00	48850, 00	97700, 00	48850, 00	48850, 00
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	ЗП Стиляна Христова Василева	Повишаване конкурентнос пособността на стопанството чрез закупуване на специализира на земеделска техника	47698, 00	28618, 80	60,00 %	47698, 00	28618, 80			47698, 00	28618, 80	47698, 00	28618, 80	28618, 80
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	ИДЕЯ ДЕЯ ЕООД	Закупуване на специализира на земеделска техника	56166, 00	33699, 60	60,00 %	56166, 00	33699, 60			56166, 00	33699, 60	56166, 00	33699, 60	33699, 60
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	ДУХЛЕВ ЕООД	Въвеждане на нова иновативна практика за лозарско стопанство на Духлев ЕООД	97500, 00	48750, 00	50,00 %	97500, 00	48750, 00			97500, 00	48750, 00	97500, 00	48750, 00	48750, 00

4.1 <i>Инвестиции и в земеделски стопанства</i>	ЗП Иван Атанасов	Повишаване конкурентнос пособността на стопанството чрез закупуване на специализира на земеделска техника	91033, 58	45916, 79	50,00 %	91033, 58	45516, 79	Резерва						
4.1 <i>Инвестиции и в земеделски стопанства</i>	ЗП Симеон Цветков	Повишаване конкурентнос пособността на стопанството чрез закупуване на специализира на земеделска техника	96598, 00	48699, 00	50,00 %	96598, 00	48299, 00	Резерва						
4.1 <i>Инвестиции и в земеделски стопанства</i>	БИО САКАР ЕООД	Модернизаци я на земеделско стопанство чрез инвестиции в иновативни машини за прибиране на бадеми	97500, 00	48750, 00	50,00 %	97500, 00	48750, 00			97500, 00	48750, 00	97500, 00	48750, 00	48750, 00
4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти														
4.2 <i>Инвестиции и в преработка/ маркетинг на</i>	Бошнаков- 09 ЕООД	Закупуване на технологично оборудване за месопреработ вателно предприятие	48800, 00	24400, 00	50,00 %	48800, 00	24400, 00			48800, 00	24400, 00	48800, 00	24400, 00	23250, 00

<i>селскостопански продукти</i>														
4.2 <i>Инвестиции и в преработка/маркетинг на селскостопански продукти</i>	ЕТ Трейшън НЪТС - Мартин Ламбов	Изграждане на цех за преработка на черупкови в УПИ 65677.233.342 по КК на на гр. Свиленград	19548 7,00	97743, 50	50,00 %	19548 7,00	97743, 50	оттеглено проедложение	невъзможност за изпълнение на инвестициите в съответствие със заявените при подаването на проекта разходи	19548 7,00	97743, 50			
4.2 <i>Инвестиции и в преработка/маркетинг на селскостопански продукти</i>	Бошнаков-09 ЕООД	Закупуване на технологично оборудване за месопреработвателно предприятие	80750, 00	40375, 00	50,00 %	80750, 00	40375, 00			80750, 00	40375, 00	80750, 00	40375, 00	40375, 00
4.2 <i>Инвестиции и в преработка/маркетинг на</i>	Бошнаков-09 ЕООД	Закупуване на технологично оборудване за месопреработвателно предприятие	65500, 00	32750, 00	50,00 %	65500, 00	32750, 00			65500, 00	32750, 00	65500, 00	32750, 00	16744, 81

<i>селскостопански продукти</i>														
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности														
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	Ауто Папи ЕООД	Повишаване на конкурентнос способността на "Ауто Папи" ЕООД чрез изграждане на нов автосервиз и закупуване на иновативно оборудване за автоуслуги	33789 6,56	22000 0,15	65,11 %	29174 0,63	21880 5,48			29174 0,63	21880 5,48	22263 3,97	16697 5,48	15759 8,29
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	Сигма Профекс ЕООД	Стартиране на иновация в счетоводното обслужване	41496, 63	31122, 47	75,00 %	41496, 63	31122, 47			41496, 63	31122, 47	41471, 46	31103, 59	31103, 59
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	Екс Секюрити ЕООД	Закупуване на специализирано оборудване за охранителна дейност	16873 2,12	12654 9,09	75,00 %	16873 2,12	12654 9,09		отказ от ДФЗ за изплащане на цялата БФП поради неспазено условие по проект	16873 2,12	12654 9,09	16873 2,12	12654 9,09	

									а					
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	Марива Фуудс Сървис ЕООД	Инвестиции с цел иновации в производствено предприятие „Марива Фууд Сървис“ ЕООД“	29336 6,39	22002 4,80	75,00 %	29336 6,39	22002 4,80	оттеглено проедление	невъзможност за изпълнение на инвестициите в съответствие със заявените при подаването на проекта разходи	29336 6,39	22002 4,80			
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	Д-р Айлин Али	Закупуване на обзавеждане и оборудване на нов зъболекарски кабинет	51680, 00	38760, 00	75,00 %	51680, 00	38760, 00			51680, 00	38760, 00	51572, 40	38679, 30	38679, 30
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	Серпакт ЕООД	Инвестиции в подкрепа на иновативно развитие	11574 7,36	11574 7,36	75,00 %	11574 7,36	86810, 55			11574 7,36	86810, 55	10940 6,65	82054, 98	81899, 93
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	„Елена Генева“ ЕООД	Развитие на дейността на Елена Генева ЕООД	29010 0,00	21757 5,00	75,00 %	29010 0,00	21757 5,00			29010 0,00	21757 5,00	28913 0,00	21684 7,50	21684 7,50

и дейности														
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	Зорница 09 ЕООД	Ремонт на кино "Тракия" град Свиленград	84116,79	63087,59	75,00 %	84116,79	63087,59	прекратен договор	по искане на кандидата	84116,79	63087,59			
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	"Сигма Логистик" ЕООД	Изграждане на Промислена сграда - Цех за метални изделия	302692,54	217938,63	72,00 %	290369,27	209065,88			290369,27	209065,88	289419,28	208381,86	203354,13
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	Еуро багс ООД	Доставка на машини за производство на чанти и торби от нетъкан текстил в гр. Свиленград	291750,00	218812,50	75,00 %	291750,00	218812,50			291750,00	218812,50	291640,00	218730,00	218730,00
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	Фотеви инвест ЕООД	Закупуване на оборудване за предоставяне на счетоводни услуги	44079,42	44079,42	75,00 %	44079,42	32537,08			44079,42	32537,08	43969,62	32454,76	32454,54
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	„ДЖЕЙ ЕН КОНСУЛТ“ ЕООД	Повишаване на конкурентността на „ДЖЕЙ ЕН КОНСУЛТ“ ЕООД чрез закупуване на специализира	54488,00	40866,00	75,00 %	54488,00	40866,00			54488,00	40866,00	46656,40	34992,30	34773,16

		но оборудване												
6.4 <i>Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности</i>	АНДРЕЯ 2007 ЕООД	Модернизация на цех за производство на корпусна мебел-Свиленград	16940 5,62	12705 4,21	75,00 %	16940 5,62	12705 4,21			16940 5,62	12705 4,21	16905 0,00	12678 7,50	12678 7,48
6.4 <i>Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности</i>	"Д-Р ТОНЯ НИКОЛОВ А - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ" ЕООД	"ЗАКУПУВА НЕ НА ИНОВАТИВНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ"	29588, 00	22191, 00	75,00 %	26798, 00	20098, 50			26798, 00	20098, 50	26798, 00	20098, 50	20098, 50
6.4 <i>Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности</i>	АН СОФРОН ЕООД	Салон Хбоди	58090, 00	31070, 00	50,00 %	58090, 00	29045, 00			58090, 00	29045, 00	58090, 00	29045, 00	29045, 00
	МАРПЕТ ТРЕЙДИНГ 2019 ООД	Инвестиции в технологично оборудване за фирма "МАРПЕТ ТРЕЙДИНГ 2019" ООД	15820 0,00	11865 0,00	75,00 %	15820 0,00	11865 0,00			15820 0,00	11865 0,00	15810 0,00	11857 5,00	11857 5,00
6.4 <i>Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности</i>	Студио 2 ЕООД	Повишаване на	41100, 00	30750, 00	75,00 %			Резерва						

<i>нна подкрепа за неземеделск и дейности</i>		конкурентнос пособността на „СТУДИО 2“ ЕООД чрез закупуване на специализира но оборудване												
7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура														
7.2 Инвестиции и в създаването , подобряване то или разширяван ето на всички видове малка по мащаби инфраструк тура	Община Свиленград	„Обновяване на площи за широко обществено ползване Левк а, Димитровче, кв. Капитан Петко Войвода	84582, 50	84582, 50	100,0 0%	84582, 50	84582, 50	-	-	84 582,50	84 582,50	77 432,20	77 432,20	76327, 10
7.2 Инвестиции и в създаването , подобряване то или разширяван ето на всички видове малка по мащаби	Община Свиленград	Обновяване на площи за широко обществено ползване гр. Свиленград, Мезек и Пъстрогор	15178 2,22	15178 2,22	100%	15178 2,22	15178 2,22			151 782,22	151 782,22	15178 2,22	15178 2,22	15178 2,22

<i>инфраструктура</i>														
7.2 Инвестиции и в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	Община Свиленград	Рехабилитация на улици в с. Капитан Андреево	36067 5,19	36067 5,19	100%	36067 5,19	36067 5,19			36067 5,19	36067 5,19	31378 7,42	31378 7,42	31275 0,21
7.2 Инвестиции и в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	Община Свиленград	Рехабилитация на улици в гр. Свиленград и с. Капитан Андреево	12986 6,32	12986 6,32	100%	12986 6,32	12986 6,32			12986 6,32	12986 6,32	12875 5,82	12875 5,82	12870 3,42
7.2 Инвестиции и в създаването	Община Свиленград	„Изграждане на изложбена зала в гр.Свиленград	16814 3,44	16814 3,44	100%	16814 3,44	16814 3,44			168 143,44	168 143,44	132 029,08	132 029,08	13182 3,67

, подобряване то или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура		и детска площадка в с.Капитан Андреево"												
7.2 Инвестиции и в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	Община Свиленград	Рехабилитация на част от улица „Михаил Козлов“ в с. Капитан Андреево	85218,20	85218,20	100%	85218,20	85218,20			85218,20	85218,20	85218,20	85218,20	85218,20
7.2 Инвестиции и в създаването, подобряването или разширяването на всички видове	Община Свиленград	Обновяване на площ за широко обществено ползване в гр. Свиленград	156910,45	105491,49	100%	156910,45	105491,49	-	-	156910,45	105491,49	105491,49	105491,49	105491,49

<i>малка по мащаби инфраструктура</i>														
7.2 Инвестиции и в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	Община Свиленград	Обновяване на зелена площ и ремонт на детска площадка в с.Момково	30764,60	30764,60	100%	30764,60	30764,60			30764,60	30764,60	30598	30598	30598,00
7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на централните за изкуство и занаяти с туристическа цел														
7.5 Инвестиции и свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове	НЧ „Просвета - 1870“	„Читалището – врата към културното наследство“	69956,00	69956,00	100%	69 955,92	69 955,92	-	-	69 955,92	69 955,92	69 955,56	69 955,56	65977,90

за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел														
7.5 Инвестиции и свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или	Община Свиленград	Обичаи, традиции и култура - преплетени в историята"	16089 6,96	16089 6,96	100%	160 896,96	160 896,96			160 896,96	160 896,96	15994 5,43	15994 5,43	15994 5,43

обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на централните за изкуство и занаяти с туристическа цел														
7.5 Инвестиции и свързани с изграждане, реконструкция, ремонт,	Община Свиленград	”Експониране на културно-историческото наследство чрез създаване на Посетителски	19283 7,73	19283 7,73	100%	19283 7,73	19283 7,73			19283 7,73	19283 7,73	11303 1,96	11303 1,96	11270 7,30

закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане , реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на централните за изкуство и занаяти с туристическа цел		център в община Свиленград” - 2 прием												
7.5 Инвестиции и свързани с	НЧ „Нов Живот - 1930"	Обновяване на център за изкуство и	38742,31	38742,31	100%	38742,31	38742,31	Неодобрена оценка	Не съответства на	38742,31	38742,31	0,00	0,00	

изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристичес	с.Капитан Андреево	занаяти в НЧ „Нов Живот - 1930". - с.Капитан Андреево						от ДФЗ	целите на мярката					
---	--------------------	---	--	--	--	--	--	--------	-------------------	--	--	--	--	--

ка цел														
7.5 <i>Инвестиции и свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на</i>	НЧ “Светлина - 1927” с.Рйкова Могила	“Запазване на традициите и занаятите в НЧ “Светлина - 1927” с.Рйкова Могила”	23718,70	23718,70	100%	23718,70	23718,70	Неодобрена оценка от ДФЗ	Не съответства на целите на мярката	23718,70	23718,70	0,00	0,00	

<i>центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел</i>														
7.5 <i>Инвестиции и свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на</i>	НЧ "Отец Паисий - 1925" с.Левка"	"Традиции, култура и изкуство в НЧ "Отец Паисий - 1925" с.Левка"	22607,80	22607,80	100%	22607,80	22607,80	Неодобрена оценка от ДФЗ	Не съответства на целите на мярката	22607,80	22607,80	0,00	0,00	

<i>оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел</i>														
7.5 <i>Инвестиции и свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция</i>	Община Свиленград	Подобряване достъпа до информация за туристическата инфраструктура в община Свиленград	85069,00	85069,00	100%	85069,00	85069,00			85069,00	85069,00	85069,00	85069,00	85069,00

ция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждан е на центровете за изкуство и занаяти с туристичес ка цел														
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт														
7.11 Съхраняван е, развитие и валоризиран е на специфични те местни идентичнос ти и местната култураи спорт	Народно читалище "Просвета - 1870"	Традиции и бъдеще за нашите деца	19558, 00	19558, 00	100%	19558, 00	19558, 00	-	-	19558, 00	19558, 00	19558, 00	19558, 00	19166, 17
7.11 Съхраняван е, развитие и валоризиран е на специфични те местни идентичнос	Неправител ствена организация Мезек - 2016-ТСП	Духът на народа от Свиленград и региона	19558, 00	19558, 00	100%	19558, 00	19558, 00	-	-	19558, 00	19558, 00	19345, 80	19345, 80	19345, 80

ти и местната култураи спорт														
7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт	Сдружение "Заедно за Свиленград"	Съхранено наследство за бъдещите поколения	19557,84	19557,84	100%	19557,84	19557,84	-	-	19557,84	19557,84	19557,84	19557,84	19557,84
7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт	Сдружение Хандбален клуб "Свиленград"	Обичам и играя хандбал	19558,00	19558,00	100%	19558,00	19558,00	-	-	19558,00	19558,00	19558,00	19558,00	19137,09
7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт	Фондация "Музикална младеж" - клон Свиленград	Нека пеем заедно	19558,00	19558,00	100%	19558,00	19558,00	-	-	19558,00	19558,00	19558,00	19558,00	19102,52

<i>те местни идентичнос ти и местната култураи спорт</i>														
Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)														
„Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода BOMP“														
<i>„Подобрява не на природозащ итното състояние на видове и местообита ния от мрежата Натура 2000 чрез подхода BOMP“</i>	Асоциация "Наука за природата"	"Хабитат Сакар"	45726 65,75	45726 65,75	100%	45726 65,75	45726 65,75			45726 65,75	45726 65,75	45726 65,75	45726 65,75	44725 02,85
Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)														
9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.														
9 ii Социално- икономичес ка интеграция на маргинализ ирани общности като ромите.	Средно училище „Д-р Петър Берон“	„Знам и мога“	20597 4,68	20597 4,68	100%	19381 1,48	19381 1,48		-	19381 1,48	19381 1,48	19381 1,48	19381 1,48	18429 9,13
9 ii	Първо	Равен шанс за	18380	18380	100%	19613	19613		-	19613	19613	19613	19613	18748

<i>Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.</i>	основно училище „Иван Вазов“	всички	9,10	9,10		9,22	9,22			9,22	9,22	9,22	9,22	7,24
9 ii <i>Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.</i>	Община Свиленград	Заедно учим и творим	29337 0,00	29337 0,00	100%	27586 1,34	27586 1,34		-	27586 1,34	27586 1,34	27586 1,34	27586 1,34	27568 1,46

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”

1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара	Община Свиленград	„Осигуряване на достъп до заетост в община Свиленград“	23469 5,38	23469 5,38	100%	23402 1,00	23402 1,00	0	-	23402 1,00	23402 1,00	23402 1,00	23402 1,00	23263 5,51
--	-------------------	--	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<i>на труда, а също и чрез местни инициативи и за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи</i>														
<i>1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи и за заетост, и подкрепа за мобилността на работната</i>	„Дан колов – ДМГ“ ЕООД	Осигуряване на качествена заетост за лица от уязвими социални групи в семеен хотел – ресторант „Дан Колов“ ЕООД и в „Бест Козметикс“ ЕООД	22827 7,34	22827 7,34	100%	22695 7,34	22695 7,34	0	-	22695 7,34	22695 7,34	22695 7,34	22695 7,34	19942 6,54

<i>сила за всички възрастови групи</i>														
1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи и за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”	„Бурденис 379“ ООД	„Достъп до заетост“	66544,63	66544,63	100%	63217,97	63217,97	0	-	63217,97	63217,97	63217,97	63217,97	57467,24
1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност,														
1.3 „Устойчиво интегриране на пазара	Община Свиленград	„Младите хора на община Свиленград –	68453,00	68453,00	100%	68094,62	68094,62	0	-	68094,62	68094,62	68094,62	68094,62	68094,27

на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност,		активни участници на пазара на труда												
1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара	МК Финанс груп ЕООД	„Устойчиво интегриране на младите хора във фирма МК Финанс груп ЕООД	30063,97	30063,97	100%	30063,97	30063,97	0	-	30063,97	30063,97	30063,97	30063,97	24655,71

<i>на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност,</i>														
1.3 <i>„Устойчиво интегриран е на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование</i>	МИГ – 94 ЕООД	„Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора във фирма МИГ – 94 ЕООД	65845,05	65845,05	100%	65845,05	65845,05	0	-	65845,05	65845,05	65845,05	65845,05	60984,34

1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование	„Ж и П Спорт“ ЕООД	Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора във фирма ЖиП Спорт ЕООД	30913,08	30913,08	100%	30913,08	30913,08	1	Отказ от сключване на договор от страна на кандидата	30913,08	30913,08			
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”														
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани	Община Свиленград	„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на община	234694,90	234694,90	100%	233915,18	233915,18	0	-	233915,18	233915,18	233915,18	233915,18	230746,59

общности като ромите		Свиленград“												
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите	Бурденис компост ЕООД	„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“	14173 3,39	14173 3,39	100%	13658 2,05	13658 2,05			13658 2,05	13658 2,05	13658 2,05	13658 2,05	10825 3,30
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите	Петица 1 ЕООД	„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград ареал“	42162, 65	42162, 65	100%	42162, 65	42162, 65			42162, 65	42162, 65	42162, 65	42162, 65	37276, 53
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите	Еуро плантс ЕООД	„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград ареал“	48207, 06	48207, 06	100%			1	Недопустим кандидат					
2.1	ЗП Златко	„Социално-	51067,	51067,	100%			1	Недопу					

„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”	Стефанов Христов	икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград ареал“	06	06					стим кандидат					
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”	Фотеви инвест ЕООД	„Подобряване на достъпа до заетост“	12832 4,06	12832 4,06	100%			1	Не покрива критериите за ТФО					
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)														
2.2 Повишаване на производителността на МСП														
2.2 <i>Повишаване на производителността на МСП</i>	„Автомобил Компонент България“ ЕООД	Повишаване на конкурентнос способността,, Компонент България“ ЕООД	38804 5,50	34924 0,95	90%	38804 5,50	34924 0,95	-	-	38804 5,50	34924 0,95	38804 5,50	34924 0,95	34594 0,36
2.2 <i>Повишаване на производителността на МСП</i>	Стелман ООД	„Устойчив разтеж с повишен капацитет и производителност“	38971 0,17	35073 9,15	90%	38971 0,17	35073 9,15	-	-	38971 0,17	35073 9,15	38971 0,17	35073 9,15	35055 0,00
2.2	"Парапина -	"Повишаване	10690	96210,	90%	10690	96210,			10690	96210,	10690	96210,	91197,

Повишаване на производителността на МСП	Тодор Вълков 1"ООД	конкурентоспособността на "Парапина - Тодор Вълков 1"ООД	0,00	00		0,00	00			0,00	00	0,00	00	00
2.2 Повишаване на производителността на МСП	Фаворит Машинекс ООД	Капацитет за растеж във "Фаворит - машинекс" ООД на територията на МИГ Свиленград Ареал	31082 5,56	27974 3,01	90%	31082 5,56	27974 3,01			31082 5,56	27974 3,01	31082 5,56	27974 3,01	27739 8,00
Общо:			14419 589,08	12583 166,34		14060 669,40	12230 631,79			13873 037,82	12136 816,00	12436 297,38	11162 103,83	10765 423,70