



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО
ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР)
НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ”
*ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“***

Период на отчитане	01.01.2022 - 31.12.2022 г.
Пореден номер на доклада	5 (пети)
Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР	№РД 50-32/19.04.2018 г.
Седалище и адрес на управление на МИГ	6500 гр. Свиленград, общ. Свиленград, област Хасково, ул. „Септемврийци” №6
Председател на колективния управителен орган/ представляващ МИГ	Надя Георгиева Пеева
Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница	тел: 0884 574269, 0888 562142 Електронен адрес: migsvgrareal@abv.bg , Интернет адрес: http://migsvilengrad.org

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към доклада се представят включително и във формат .xls

1. Съдържание на доклада с номерирани страници:

Страница

2. Списък на съкращенията, включени в доклада.	3
3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ.	3
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива.	6
5. Изпълнение на целите на СВОМР.	8
6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период:	10
6.1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ.	10
• Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/индикативна годишна работна програма. • Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати. • Действия по обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор.	
6.2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ.	13
6.3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронна страница на МИГ.	13
6.4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ.	13
6.5. Възникнали трудности и предприети действия за преодоляването им.	14
7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР.	14
8. Управление на Местната инициативна група.	15
8.1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ.	15
8.2. Промяна на експерт по прилагане на стратегия за ВОМР.	15
8.3. Промяна на счетоводител на МИГ.	15
8.4. Промяна на други служители на МИГ.	15
8.5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ.	15
8.6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ.	15
8.7. Промяна на офиса на МИГ.	15
8.8. Други въпроси, свързани с управлението на МИГ.	15
9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение.	15
10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми илиДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията.	15
11. Индикатори.	16
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики.	24
13. Опис на кореспонденцията с УО на програми иДФЗ в хронологичен ред.	24
14. Опис на приложения.	
Таблица 1	31
Таблица 2	36
Таблица 3	37

Таблица 4	41
Таблица 5	47
Таблица 6	54
Таблица 7	56
Таблица 8	58
Таблица 9	60
Таблица 10	68
Таблица 11	80
Таблица 12	83
Таблица 13	86

2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо).

Не е приложимо.

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ.

Изпълнението на стратегията за ВОМР на „МИГ – Свиленград Арел“ през отчетния период се изразява в изпълнението на дейности свързани с разработване на пакет документи по мерки от СВОМР, финансиране на дейности по проекти от мерките на стратегията, дейности за популяризиране на СВОМР и информиране и консултиране на заинтересовани лица.

➤ През 2022 г. разработването и обсъждането на насоки за кандидатстване и образци на документи и провеждането на оценка на проекти бе съобразено, както с актуалните нормативни разпоредби, така и с изискванията и указанията на УО на съответните програми. През отчетния период екипа на МИГ разработи, съгласува с УО, обяви 3 и извърши оценка на 2 процедури по следните мерки:

- **ПРСР 2014-2020** – Обявен е прием и е извършена оценка по процедура №BG06RDNP001-19.668 МИГ Свиленград арел „Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Предстои одобрение на процедурата от страна на ДФ “Земеделие”;
- **ПРСР 2014-2020** - Обявен е прием по процедура №BG06RDNP001-19.575 МИГ Свиленград Арел - Подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти". Процедурата е обявена на 24.10.2022 г. В периода на отчитане процедурата е в процес на оценка.
- **ОПИК 2014-2020** - Обявен е прием и е извършена оценка по процедура № BG16RFOP002-2110 за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Свиленград Арел „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Арел“. Извършена е оценка на проектите предложения. Получено е писмо за одобрение на процедурата. Сключен е договор с кандидата.;

Проведени са консултации с 2 потенциални бенефициента по различни мерки от СВОМР.

➤ През 2022 г. са сключени 12 договора с бенефициенти, които отразяват въздействието от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите заинтересовани лица на територията на МИГ.

По ПРСР са сключени следните договори:

- По процедура № BG06RDNP001-19.055 мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ е сключен един договор с Община Свиленград. Обща стойност на БФП – 151 782,22 лв.
- По процедура № BG06RDNP001-19.286 подмярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура" е сключен един договор с Община Свиленград със стойност на БФП -160 896,96 лв.
- По процедура №BG06RDNP001-19.137 МИГ Свиленград Ареал, Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ са сключени седем договора с обща стойност на БФП - 316 008,88 лв. Бенефициенти: Аризек ЕООД, с БФП -48 802,33 лв.; “ЕКО НЪТС” ООД, с БФП - 48 166,99 лв.; Стефан Ангелов Милев, с БФП - 46 272,40 лв.; Веселин Георгиев Цветков, с БФП - 27 017,48 лв.; “ЕКО НЪТС” ООД, с БФП - 48 803,54 лв.; Филип Стефанов Милев, с БФП - 58 560,00 лв.; Желязко Василев Стоянов, с БФП - 38 385,54 лв., като договорът с Желязко Стоянов е прекратен по желание на бенефициента.
- По процедура №BG06RDNP001-19.230 „МИГ Свиленград Ареал - Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“ са сключени два договора с бенефициентите с обща стойност на БФП – 249 384,48 лв. Бенефициенти - Фотеви инвест ЕООД, Елена Генева ЕООД

По ОПИК са сключени следните договори:

- По процедура №BG16RFOP002-2.110 – МИГ „Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ е сключен един договор с „Фаворит - машинекс“ ООД“. Стойност на БФП – 279 743,0 лв.

По ОПНОИР е в процес на изпълнение един финансиран по СВОМР проект:

- През отчетния период по ОПНОИР продължава да се изпълнява проект „Заедно учим и творим“ на Община Свиленград, който предстои да приключи през месец май 2023г.

-

➤ През 2022 г. са приключили 12 договора за БФП, с което се постига реално въздействие върху територията на МИГ. Постигнати са следните конкретни резултати:

- **3 проекта** по Мярка 7.11, „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“, процедура № BG06RDNP001-19.054 по ПРСР 2014-2020:

- Проект „Съхранено наследство за бъдещите поколения“ на Сдружение „Заедно за Свиленград“. Направено е проучване на местното нематериално културно наследство, проучване живота и делото на Петър Станчов, преиздадена е книгата "Безсмъртни епопеи" от Петър Раковски в тираж 200 бр., проведено е събитието "Месец на книгата", проведена е среща-разговор на тема "500 години Свиленград", закупена е техника и оборудване за нуждите на проекта – 1 бр. акумулаторна мобилна тонколона, 1 бр. фотоапарат, 2 бр. информационен рол-банер – 1 бр. диктофон.
- Проект „Обичам и играя хандбал“ на Сдружение Хандбален клуб „Свиленград“. Проведено е спортно състезание и демонстрация по хандбал в ОУ "Христо Ботев", с. Левка, община Свиленград, проведен е турнир по Хандбал за празника на града - 5-ти октомври, Коледен турнир по хандбал и спортен празник "Аз обичам спорта".
- Проект “Духът на народа от Свиленград и региона” на “Неправителствена организация Мезек 2016-ТСП”. Направено е проучване на местното нематериално културно наследство чрез провеждане на срещи - разговори с читалищните настоятелства на селата Щит, Сива река, Левка и Момково. Проведени са теренните проучвания за да се събере необходимата информация за идентифициране на нематериалното културно наследство. Проведено е мероприятие за популяризиране на селското културно наследство. Отпечатана е книга "Свиленград и регионът- един позабравен свят".
- **1 проект** по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, процедура №BG06RDNP001-19.137 – проект Закупуване на техника за модернизиране на земеделското стопанство с бенефициент ЗП Георги Шишков. Стойност на договора – 91 000,00 лв. Закупена земеделска техника - Колесен трактор - 1 бр.; Обръщателен плуг - 1 бр.; Навесна дискова брана - 1 бр.; Садачка за картофи - 1 бр.; Вадачка за картофи - 1 бр.
- **1 проект** по мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура", процедура №BG06RDNP001-19.286 от ПРСР 2014-2020 към СВOMP - „Читалището-врата към културното наследство“ на НЧ „Просвета – 1870“. Стойност на договора – 69 955,92 лв. По проекта е реновирана и оборудвана зала за представяне на нематериалното КИН - обичаи, традиции, ястия;
- **1 проект** по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, процедура № BG06RDNP001-19.058 по ПРСР 2014-2020 – проект „Закупуване на технологично оборудване за месопреработвателно предприятие", с бенефициент „Бошнаков 09“ ЕООД. Стойност на договора – 48 800,00 лв. Закупено е технологично оборудване - пълначна вакуумна машина с капацитет до 2 000 кг на ден.
- **1 проект** по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, процедура № BG06RDNP001-19.230 по ПРСР 2014-2020. Бенефициент „Серпакт“ ЕООД. Стойност на договора - 114 617,36 лв. Закупени са следните видове оборудване - настолен компютър - 9 броя; лаптоп - 1 брой; монитор - 20 броя; геймърска мишка - 9 броя; клавиатура - 9 броя; геймърски слушалки - 9 броя; уебкамера - 9 броя; полупрофесионално фото студио - 1 брой; батерия за

фотоапарат - 1 брой; микрофон - 1 брой; осветление за видео заснемане - 1 комплект; фонова система - 1 брой.

- **1 проект** по мярка 1.1 „Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград Ареал“, процедура №BG05M9OP001-1-046 по ОПРЧР 2014-2020. Бенефициент - „Дан Колов“ ЕООД. Наети са на работа 10 безработни и/или неактивни лица, преминали обучение за придобиване на професионална квалификация във фирма "Дан Колов-ДМГ". Наети са на работа 23 безработни и/или неактивни лица, преминали обучение за придобиване на професионална квалификация във фирма "Бест Козметикс" ЕООД, която е партньор по проекта;
- **2 проекта** по мярка 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград ареал, процедура №BG05M9OP001-2-096 по ОПРЧР 2014-2020. Бенефициенти – „Петица-1“ЕООД и „Бурденис Компост“ ЕООД.
-По проект "Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности", изпълняван от „Бурденис Компост“ ЕООД е осигурена заетост на 4 лица от целева група, а именно- безработни/неактивни лица от ромски произход за период от 12 месеца при бенефициента по проекта "Бурденис Компост" ЕООД и е осигурена заетост на 10 лица, за период от 9 месеца при партньора-Община Свиленград;
-По проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал“, изпълняван от „Петица-1“ЕООД е осигурена заетост на 4 лица от целевата група;
- **2 проекта** по мярка 9.ii „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони“, процедура BG05M2OP001-3.006 по ОПНОИР 2014-2020. Бенефициенти: Средно училище "Д-р Петър Берон" и Първо основно училище „Иван Вазов“.
- По проект „Равен шанс за всички“ изпълняван от Първо основно училище „Иван Вазов“ са интегрирани в образователната система 145 деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми);
-По проект „Знам и мога“ изпълняван от Средно училище „Доктор Петър Берон“ са интегрирани в образователната система 113 деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми);

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива.

В специфичните цели от СВОМР на МИГ Свиленград Ареал е заложено включване или реинтегриране в пазара на труда на безработни, трайно безработни и неактивни лица от всякакви възрастови групи и насърчаване на създаването на нови работни места. Предвижда се и подкрепа за мобилността на работната сила, както и за повишаване квалификацията на населението, доразвиване на политиките за недискриминация и десегрегация и насърчаване на социалното включване и преодоляване на бедността, за да бъде постигнато пълноценно участие на най-маргинализираните групи и общности в икономиката, пазара на труда, обществения и културния живот. Действията са фокусирани върху ромската общност като една от основните групи в риск на територията на МИГ.

През отчетния период са приключили изпълненията си:

Общо 3 проекта по ОПРЧР 2014-2020, както следва:

1 проект по мярка 1.1 “Достъп до заетост” -Осигуряване на качествена заетост за лица от уязвими социални групи с бенефициент "Дан Колов-ДМГ" ЕООД и партньор -"Бест Козметикс" ЕООД;

2 проекта по мярка 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград ареал:

- Проект “Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал” с бенефициент ПЕТИЦА-1 ЕООД”.

- Проект "Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности"с бенефициент БУРДЕНИС КОМПОСТ ЕООД и партньор Община Свиленград.

По ОПНОИР по мярка 9.ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите” са приключили следните 2 проекта:

-Проект „Равен шанс за всички“ изпълняван от Първо основно училище „Иван Вазов“ в партньорство с ОУ „Христо Ботев“ село Левка. ;

-Проект „Знам и мога“ изпълняван от Средно училище“Д-р Петър Берон“ в партньорство ОУ „Любен Каравелов и ПГССИ „Христо Ботев“.

- В процес на изпълнение е 1 проект с бенефициент Община Свиленград и партньори: Футболен клуб „Еврором“, Футболен клуб „Свиленград 1921“и „Спортен клуб Изидра - Свиленград“.

Чрез изпълнението на договори по ОПНОИР 2014-2020, постигнатото въздействие от СВОМР върху уязвимите и малцинствените групи е както следва:

Проект „Знам и мога“ на Средно училище „Д-р Петър Берон“ в партньорство ОУ „Любен Каравелов и ПГССИ „Христо Ботев“.

По проекта са изпълнени всички заложи дейности. Участващите в мерките за образователна интеграция и реинтеграция са 115 деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми). Интегрирани в образователната система са 113 деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми).

Чрез реализиране на проекта се подпомогнаха учениците от маргинализираните общности, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат социална и творческа реализация. Дейностите, които се осъществиха бяха свързани със създаването на извънкласни клубове по интереси и допринесоха за взаимното опознаване на учениците в това число и от маргинализираните групи за възпитаването им в дух на толерантност и за съхраняване и развиване на културната им идентичност в интеграционна мултикултурна среда.

Проект „Равен шанс за всички“ на Първо ОУ „Иван Вазов“ в партньорство между ОУ „Иван Вазов“-Свиленград и ОУ „Христо Ботев“- село Левка.

Проектът е приключил изпълнението си. Изпълнени са всички заложи дейности. Участващите в мерките за образователна интеграция и реинтеграция са 149 деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми). По проекта са интегрирани в образователната система 145 деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми).

Подпомогнати са учениците от маргинализираните общности, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат социална и творческа реализация. Той бе насочен към създаването на извънкласни клубове по интереси и допринесе за взаимното опознаване на учениците в това число и от маргинализираните групи за възпитаването

им в дух на толерантност и за съхраняване и развиване на културната им идентичност в интеграционна мултикултурна среда.

Проект „Заедно учим и творим“ на Община Свиленград.

По проекта са приключили изпълнението част от дейностите. В процес на изпълнение са дейностите:

- Дейност “Насърчаване общуването между децата от различни етноси чрез съвместни образователни дейности” ;
- Дейност “Насърчаване на общуването между децата чрез провеждане на съвместни изяви” ;
- Дейност “Насърчаване на общуването между децата от различни етноси чрез провеждане на спортни мероприятия” - ;
- Дейност “Създаване на група по танци "Различията на културите" ;

Проектът е с краен срок за изпълнение - месец май 2023 г.

Проектът се изпълнява от Община Свиленград в партньорство с Футболен клуб „Еврором“, Футболен клуб „Свиленград 1921“ и „Спортен клуб Изида - Свиленград“. По проекта са интегрирани в образователната система 57 деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), а участващите в мерките за образователна интеграция и реинтеграция са 170 деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми).

5. Изпълнение на целите на СВОМР.

Обща цел на стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ – Свиленград Ареал“ е „Устойчив растеж на цялата територия на МИГ „Свиленград Ареал“ чрез подобряване конкурентостта на селското стопанство и на малките и средни предприятия, повишаване на ефективността на местната икономика, увеличаване на заетостта и подобряване условията за живот, съхраняване на културния потенциал и подобряване на околната среда“.

През отчетния период, „МИГ – Свиленград Ареал“ може да отчете резултати, които се изразяват в 12 сключени договора и 10 приключили договора по изпълнението на следните приоритети и специфични цели:

Приоритет 1 - Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряване ефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности

Специфична цел 1 - Повишаване конкурентоспособността на земеделските стопанства и подобряване ефективността на земеделието - мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР.

- Сключени са седем договора с обща стойност на БФП - 316 008,88 лв. Бенефициенти: Аризек ЕООД, с БФП - 48 802,33 лв.; “ЕКО НЪТС” ООД, с БФП - 48 166,99 лв.; Стефан Ангелов Милев, с БФП - 46 272,40 лв.; Веселин Георгиев Цветков, с БФП - 27 017,48 лв.; “ЕКО НЪТС” ООД, с БФП - 48 803,54 лв.; Филип Стефанов Милев, с БФП - 58 560,00 лв.; Желязко Василев Стоянов, с БФП - 38 385,54 лв.

- Приключи изпълнението на административен договор - №BG06RDNP002-19.137-0006-C01 от 30.12.2021 със бенефициент ЗП Георги Шишков.

Специфична цел 3 - Разнообразяване на икономическите дейности, насърчаване на предприемачеството на земеделските стопани и увеличаване на заетостта - мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР.

- Сключени са два договора с бенефициентите с обща стойност на БФП – 249 384,48 лв. Бенефициенти - Елена Генева ЕООД, с БФП - 216 847,50 лв., Фотеви инвест ЕООД, с БФП - 32 536,98 лв.
- Приключи изпълнението на един договор - административен договор №BG06RDNP002-19.230-0006-C01 от 23.11.2020 г. с бенефициент “Серпакт” ЕООД;

Приоритет 2 - Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура, развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда.

Специфична цел 1 – Подобряване на условията на живот в населените места чрез развитие на базисната инфраструктура - мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР .

- Сключен е един договор с Община Свиленград. Обща стойност на БФП – 151 782,22 лв.
- Приключи изпълнението на административен договор №BG06RDNP002-19.055-0001-C01 от 18.01.2021 г. с бенефициент Община Свиленград.

Специфична цел 2 – Развитие на туризма чрез разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура.

- По мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от ПРСР е сключен един договор с Община Свиленград със стойност на БФП -160 896,96 лв.

Специфична цел 3 – Опазване на местната идентичност и популяризиране на културното и природно наследство

По мярка 7.11 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство”

Приключи изпълнението на три административни договора:

- Административен договор № BG06RDNP002-19.054-0002-C01 от 26.11.2020 г. “Духът на народа от Свиленград и региона” на “Неправителствена организация Мезек 2016-ТСП”.
- Административен договор №BG06RDNP002-19.054-0003-C01 от 26.11.2020 г. с бенефициент Сдружение “Заедно за Свиленград”;
- Административен договор №BG06RDNP002-19.054-0005-C01 от 26.11.2020 г. с бенефициент Сдружение “Хандбален клуб Свиленград”;

Приоритет 3 Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване.

Специфична цел 2 - Подобряване на условията на живот на територията на МИГ чрез насърчаване на социалното включване и устойчива интеграция на социално изключени роми, хора живеещи в риск и бедност.

- Приключи изпълнението на три административни договора по ОПРЧР 2014-2020 :

1 проект по мярка 1.1 “Достъп до заетост” -Осигуряване на качествена заетост за лица от

уязвими социални групи с бенефициент "Дан Колов-ДМГ" ЕООД и партньор -"Бест Козметикс" ЕООД, Договор №BG05M9OP001-1.046-0003;

2 проекта по мярка 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград ареал:

- Проект “Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал” с бенефициент ПЕТИЦА-1 ЕООД”, Договор № BG05M9OP001-2.096-0001.

- Проект "Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности"с бенефициент БУРДЕНИС КОМПОСТ ЕООД и партньор Община Свиленград, Договор №BG05M9OP001-2.096-0005.

Специфична цел 3 - Повишаване на качеството и подобряване на достъпа до училищното образование в малките населени места и намаляване на броя на необхванатите от образователната система, отпадащите от училище и преждевременно напусналите училище.

По мярка iii “Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и труднодостъпните райони” по ОПНОИР са приключили изпълнението си два административни договора:

- Административен договор №BG05M2OP001-3.006-0001- C01/28.05.2020 г. “Знам и мога” с бенефициент “ СУ Д-р Петър Берон”;

- Административен договор №BG05M2OP001-3.006-0002- C01/18.05.2020 г. с бенефициент Първо ОУ “Иван Вазов”;

Продължава изпълнението на административен договор BG05M2OP001-3.006-0003- C01 от 18.05.2020 г. с бенефициент Община Свиленград.

Приоритет 4 Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството

- **Специфична цел 1** – Повишаване на производителността на МСП на територията на МИГ „Свиленград Ареал“ - мярка 2.2 Капацитет за растеж на МСП” по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК
- Сключен е един административен договор №BG16RFOP002-2.110-0001 с бенефициент „ФАВОРИТ-МАШИНЕКС ООД“.

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период.

Попълват се таблици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.

6.1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ.

МИГ Свиленград – Ареал има разработена собствена Процедура за подбор на проекти, финансирани от ОПРЧР 2014-2020 г., ОПОС 2014-2020 г., ОПИК 2014-2020 г., ППСР 2014-2020 г., ОПНОИР 2014-2020 г.

- *Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма.*

През отчетния период Управителния съвет на сдружение „МИГ – Свиленград Ареал” одобри:

- С Решение на протокол №74/10.06.2022 г. обява за прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.668, мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“; Промяна в Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР на МИГ Свиленград Ареал за 2022 г.

- С Решение по протокол №78/09.12.2022 г. Одобрение на обява за прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.728, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”; Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР на МИГ Свиленград Ареал за 2023 г.;

През 2022г. са обявени три процедури за набиране на проектни предложения, както следва:

- мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, процедура №BG06RDNP001-19.668;

- мярка "Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал" №BG16RFOP002-2.110;

- мярка 4.2 “Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти”, процедура №BG06RDNP001-19.575;

По две от тях - процедура №BG06RDNP001-19.668 и №BG16RFOP002-2.110 оценките са приключили. По процедура №BG16RFOP002-2.110 е сключен договор с кандидата.

Процедура № BG06RDNP001-19.575 по мярка 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти, процедура е в процес на оценка.

- ***Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати.***

Направени бяха публикации в местната печатна медия, както и на интернет и фейсбук страницата на МИГ, както и на Информационното табло пред офиса на МИГ и ОБА Свиленград.

В печатната медия бяха отразени различни събития и дейности от изпълнението на СВОМР:

В изпълнение на договор 18.07.2022 г. с “Марица прес” ЕООД за “Създаване и реализиране на публикации в печатна медия” са направени следните публикации:

- “Приключиха проектите по ОП РЧР към СВОМР на МИГ Свиленград Ареал”;

- “Обява за прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.668 МИГ Свиленград Ареал" подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;

- 1 бр. публикация в печатна медия относно обява за откриване на процедура № BG06RDNP001-19.575;

- МИГ Свиленград ареал – подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“;

- 1 бр. публикация в печатна медия на тема “МИГ Свиленград Ареал с договориран 48 проекта по стратегията”;

В изпълнение на договор от 12.04.2022 г. с изпълнител „Хасковска Марица“ ЕООД за „Създаване и реализиране на публикации в печатна медия“ са направени следните публикации в местната електронна медия:

- 1 бр. публикация на тема - Празник „Произведено на територията на МИГ Свиленград Ареал“ ;
- 1 бр. публикация на тема - “Пореден подписан договор по подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства”;
- 1 бр. Публикация в печатна медия на тема - Сключен договор по процедура №BG06RDNP001-19.230-S1 - МИГ Свиленград Ареал, подмярка 6.4 от ПРСР 2014-2020;
- 1 бр. публикация в печатна медия на тема - Предстоящ прием на проекти по мярка 4.1 и мярка 6.4. към Стратегията на МИГ Свиленград Ареал;
- 1 бр. публикация в печатна медия на тема - „ЕЛЕНА ГЕНЕВА“ ЕООД успешно приключи изпълнението на договор към Стратегия за ВОМР на МИГ Свиленград Ареал;
- 1 бр. публикация в печатна медия на тема - МИГ приключва 2022г. с нов сключен договор към СВОМР;

По реда на чл.23, ал.2, от Наредба №1 от 22.01.2016г., МИГ е уведомила УО на ПРСР и ДФ „Земеделие“ за дата и място на проведени две събития:

- На 21.05.2022 г. се проведе празник “Произведено на територията на МИГ Свиленград Ареал” в село Студена.

- На 27.08.2022 г. се проведе на площада в село Капитан Андреево, община Свиленград празник на МИГ Произведено на територията на МИГ Свиленград Ареал“.

➤ *Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор.*

ПРСР 2014-2020г.

- МИГ Свиленград Ареал обяви процедура №BG06RDNP001-19.668 МИГ Свиленград ареал „Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на 20.07.2022 г. с краен срок за подаване на проектни предложения - 17:00 часа на 31.10.2022г. Издадена е Заповед №25 за назначаване на КППП на 01.11.2022 г. В рамките на установения срок по процедурата са постъпили две проектни предложения. Работата на Комисията по цялостната оценка на проектите предложения е извършена за периода 02.11.2022 - 22.11.2022 г. В резултат на оценката са предложени за финансиране 2 проектни предложения. Препоръчана от комисията обща сума на безвъзмездната финансова помощ на одобрените за финансиране проектни предложения: **490 541,51 лева**. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е: **490 542,00 лв.** Общата стойност на заявената БФП от кандидатите - **490 541,51 лв.** Остатъчни средства по процедурата след първи прием - **0,49 лв.** Оценителния доклад е одобрен от УО на МИГ Свиленград Ареал с Протокол № 77/29.11.2022 г. Всички документи във връзка с провеждането на оценката се съхраняват в системата ИСУН. Предстои одобрение на процедурата от страна на ДФ “Земеделие”.

- Обявената процедура № BG06RDNP001-19.575, мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от ПРСР, процедура е в процес на оценка. Процедурата беше обявена на 24.10.2022 г. с краен срок за кандидатстване 19.12.2022г., 17:00 часа.

ОПИК 2014-2020 – МИГ Свиленград Ареал обяви процедура МИГ Свиленград Ареал "Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал" №BG16RFOP002-2.110-S1. Процедурата е обявена на 07.01.2022 г. и е с един краен срок за кандидатстване - 07.03.2022 г., 17:00 ч. Издадена е Заповед №18/10.03.2022 г. за назначаване на КППП по процедура № BG16RFOP002-2.110-S1. В рамките на установения срок е постъпило едно проектно предложение. Работата на Комисията по цялостната оценка на проектите предложения е извършена за периода 10.03.2022 - 04.04.2022 г. В резултат на оценката постъпилото проектно предложение е предложено от КППП за финансиране. Обща препоръчана от комисията сума (безвъзмездна помощ) на одобрените за финансиране проектни предложения: **279 743,01 лева**. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Свиленград ареал“ **1 159 609,90 лв.** е достатъчен за финансиране на проектното предложение. Остатъчен ресурс по процедурата – **879 866,89 лв.** Получен е доклад за одобрение на Оценителния доклад на КППП от УО на ОПИК на 06.06.2022 г. Сключен е административен договор с кандидата “Фаворит - Машинекс” ООД на 28.07.2022 г.

6.2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ.

„МИГ – Свиленград Ареал” поддържа, както електронна деловодната система, така и на хартия, чрез воденето на деловоден дневник, в който се регистрира входящата и изходящата кореспонденция на сдружението. МИГ води отделни регистри за актовете на сдружението, като решения на управителния съвет и общото събрание, протоколи от проведени заседания, заповеди, сключени договори и др.

6.3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на електронната страница на МИГ.

През отчетния период, МИГ-Свиленград Ареал поддържа и актуализира интернет страницата на МИГ Свиленград Ареал - www.migsvilengrad.org. На 01.04.2022 г. МИГ Свиленград Ареал сключи договор за услуга с предмет „Поддръжка и актуализация на интернет сайта на МИГ Свиленград Ареал”. Своевременно там се публикуват документи и информация, относно изпълнението на стратегията, покани за предстоящи публични събития и информация за проведени такива. При обявяване на процедура за набиране на проектни предложения информация се поставя и в сградата на общинска администрация Свиленград, на информационното табло пред офиса на МИГ, в местна печатна медия, както и на страницата на социалната мрежа на МИГ.

Съгласно договор за „Изготвяне на рекламни материали“ през отчетния период са изработени (отпечатани) и разпространени на територията на МИГ, следните информационни и рекламни материали – рекламна чанта тип торба /брандирана/ - 100 бр., сгъваема лупа /брандирана/ - 50 бр., безжични слушалки Bluetooth /брандирани/ - 50 бр., компактен многофункционален инструмент отвертки с лампичка с 6 функции /брандирани/ - 50 бр., външна преносима батерия за зареждане на телефони 10 000 mAh /брандирана/ - 50 бр., рекламна рулетка 3 м с химикалка, нивелир, самозалепващи листчета, щипка за захващане към колана /брандирана/ - 50 бр., USB зарядно за автомобил с два порта /брандирано/ - 30 бр., 50 бр. календар рекламни работни календари /с три тела, с фирмена глава, пълноцветен печат, с ергономично прозорче с щипки с индикатор в цвета на календара/.

6.4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ.

МИГ Свиленград ареал следи стриктно изпълнението на финансираните проекти, като осъществява текущ мониторинг на всеки един от тях. През годината екипът на МИГ осъществи и множество неформални срещи, разговори и консултации със заинтересовани лица. Основните въпроси, които бяха обсъдени са свързани с подпомагане на бенефициентите при изпълнение на финансираните проекти, както и тези, с които предстои сключване на договори.

През отчетната 2022г. е осъществен мониторинг на изпълнението на сключените по СВОМР договори, чрез посещения на място от представители на МИГ на следните проекти:

Със Заповед №19/01.06.2022 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място на проект „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони“, Договор №BG065M9OP001-3.006-0003 с бенефициент Община Свиленград, финансиран по ОПНОИР 2014-2020. Проверката се състоя на 09.06.2022 г. в сградата на Бенефициента;

Със Заповед №23/29.08.2022 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място на проект „Развитие на дейността на ЕЛЕНА ГЕНЕВА” ЕООД, Договор № BG06RDNP001-19.230-0007-C1 с Бенефициента “ЕЛЕНА ГЕНЕВА” ЕООД“, финансиран по ПРСР 2014-2020, мярка 6.4 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал”. Проверката се състоя на 02.09.2022 г. в офиса на Бенефициента;

Със Заповед №24/14.09.2022 г. е назначена Комисия за извършване проверка на място на проект „Повишаване на конкурентоспособността на “Парапина - Тодор Вълков 1” ООД, Договор № BG16RFOP002-2.065-0001 с Бенефициента “Парапина - Тодор Вълков 1” ООД, финансиран по ОПИК 2014-2020. Проверката се състоя на 16.09.2022 г. в офиса на Бенефициента;

За всички извършени проверки на място са изготвени протоколи от посещение на място.

6.5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.

По отношение на заложените в СВОМР мерки по ПРСР, в следствие на забавеното от страна на ДФЗ подписване на договорите за БФП с бенефициентите, през 2022г. в МИГ са постъпили две искания за прекратяване на административен договор и едно оттеглено проектно предложение по процедура №BG06RDNP001-19.137, МИГ Свиленград Ареал, Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства , както следва:

- Прекратяване на административен договор №BG06RDNP002-19.137-0005-C01 от 30.08.2021 г. по процедура №BG06RDNP001-19.137;
- Оттегляне на проектно предложение №BG06RDNP002-19.137-0010 по процедура №BG06RDNP001-19.137
- Прекратяване на административен договор №BG06RDNP002-19.137-0001-C01 от 10.05.2022 г.

Обявен е нов прием по мярка 4.1. с остатъчния ресурс.

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР.

Подходът ВОМР се прилага за първи път на територията на МИГ „Свиленград Ареал“ и в този смисъл е иновативен подход за местно развитие, основан на широкото участие на различните групи заинтересовани страни и цялата местна общност чрез включване на комплексни мерки за оползотворяване на потенциала и решаване на проблемите на цялата територия.

Използването на механизмите и мерките на различните ОП, които се допълват и дават възможност за комплексен подход при решаване на проблемите или развиване на потенциала на територията също представлява иновативен метод за развитие. Стратегията е многофондова и включва възможност за финансиране от ПРСР; ОПИК; ОПРЧР; ОПНОИР и ОПОС. Подкрепата за развитие на земеделските стопанства, диверсификацията в неземеделски дейности, развитието на туризма и опазването на околната среда, заедно с повишаване конкурентоспособността на местните МСП и общото насърчаване на икономическото развитие водят до решаване и на редица проблеми като безработица, бедност и социално изключване. Специалният фокус върху маргинализираните и рискови групи, включването им в трудовия пазар, образователната и здравна системи оказват положителен ефект върху икономиката в района като цяло.

8. Управление на Местната инициативна група (ако е приложимо).

8.1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо).

Не е приложимо.

8.2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо).

Не е приложимо.

8.3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо).

Не е приложимо.

8.4. Промяна на други служители на МИГ (ако е приложимо).

Не е приложимо.

8.5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо).

През 2022 г. не е извършена промяна в състава на ОС на МИГ Свиленград Ареал.

8.6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ.

През 2022 г. не е извършвана промяна в състава на Управителния съвет на МИГ Свиленград Ареал.

8.7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо).

Промяна на офиса на МИГ Свиленград Ареал не е извършвана през отчетната 2022 г.

8.8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо).

Не е приложимо.

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е приложимо).

Подписано е Допълнително споразумение №РД 50-32/ 02.06.2022 г. за изменение в индикативното разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки. Изменения са направени в раздел 6, подраздел 6.1 “Индикативно разпределение на средствата по програми и фондове и по мерки”. Изменения са

направени в Мярка 4.1, мярка 6.4, мярка 7.2. Извършена е промяна крайния срок за изпълнение на дейностите по проектите по чл. 4, ал.1, т.1.

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми илиДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо).

Извършена е проверка на място от страна на представители на ОДДФ “Земеделие” - РРА Хасково във връзка със Заявка за междинно/окончателно плащане № 26/19/4/0/00056/3/14 от 21.10.2022 г. за периода 01.07.2022-30.09.2022 г.

11. Индикатори.

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.

Таблица с изпълнени специфични индикатори от СВОМР на МИГ за 2022 г.

Индикатори по отношение на цялостното развитие на СВОМР				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2022 г.
	Брой проекти, Финансирани по СМР	Брой	33	9
	Брой бенефициенти, подпомогнати по СМР	Брой	31	9
	Брой консултирани потенциални бенефициенти	Брой	30	2
	Брой дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност	Брой	10	-
Резултат	Брой подпомогнати иновативни дейности	Брой	8	4
	Брой работни места, разкрити или запазени съществуващи в подпомогнати проекти в рамките на Стратегия за ВОМР	Брой	88	8
	Население в територията, което се ползва подобрената среда	Брой	5000	5000
	Брой на участници преминали обучение за квалификация	Брой	85	
	Брой подадени заявления за кандидатстване по СВОМР	Брой	60	4
	Брой проекти свързани с подобряване на сгради за предоставяне на обществени услуги	брой	1	
	Брой изградени или ремонтирани детски площадки	брой	4	2
	Брой подобрени или ремонтирани зелени площи	брой	4	3
	Брой подобрени или създадени	брой	4	

центрове за изкуство и/или занаяти			
Организиран и проведен фестивал и събития свързани с местното културно наследство	брой	5	
Организиран и проведен събития свързани със спортни мероприятия	брой	2	
Проучвания свързани с културното наследство	брой	1	
Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектара	40 776,87	40 776,87
Видове, за чието опазване се изпълняват дейности	брой	11	11
Брой деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл. роми) участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция	Брой	100	434
Брой деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл. роми) интегрирани в образователната система	Брой	100	315
Брой представители от ромски произход участвали в проектите	Брой	40	
Брой предприятия, получаващи безвъзмездни средства	Брой	5	
Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятия /безвъзмездни средства/	EUR	112 000	31 082,55
Брой проекти, свързани с рехабилитация на улици	Брой	2	2

9.2 Индикатори по мерки от ПРСР 2014-2020г.

Индикатори по мярка 4.1				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2022 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	5	5

	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	5	5
Резултат	Брой проекти свързани с иновации	Брой	3	2
	Брой на създадените нови работни места или запазени съществуващи	Брой	3	6

Индикатори по мярка 4.2				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2022 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	1	-
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	1	-
Резултат	Брой проекти свързани с иновации	Брой	1	-
	Общ брой на създадените нови работни места или запазени съществуващи	Брой	2	-

Индикатори по мярка 6.4				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2022 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	5	2
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	5	2
Резултат	Брой проекти свързани с иновации	Брой	6	2

	Брой на създадените нови работни места или запазени съществуващи	Брой	4	2
--	--	------	---	---

Индикатори по мярка 7.2				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2022 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	3	1
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	1	1
Резултат	Брой проекти свързани с подобряване на сгради свързани с предоставяне на обществени услуги	Брой	1	-
	Брой изградени или ремонтирани детски площадки	Брой	4	2
	Брой подобрени или ремонтирани зелени площи	Брой	4	3
	Брой проекти, свързани с рехабилитация на улици	Брой	2	-

Индикатори по мярка 7.5				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2022 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	1	-
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	1	-
Резултат	Брой подобрени или създадени центрове за изкуство и/или занаяти	Брой	4	-
	Население в територията, което се ползва от подобрената среда.	Брой	5000	5000

Индикатори по мярка 7.11				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2022 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	5	-
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	5	-
Резултат	Организиран и проведен фестивал и събития свързани с местното културно наследство	Брой	5	-
	Организиран и проведен събития свързани със спортни мероприятия	Брой	2	-
	Проучвания свързани с културното наследство	Брой	1	-

9.3 Индикатори по мерки от ОПОС 2014-2020г.

Индикатори по подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода BOMP				
ID	Индикатор	Мерна единица		Изпълнени специфични индикатори за 2022 г.
1	Видове, за чието опазване се изпълняват дейности	брой	11	11

9.4 Индикатори по мерки от ОПНОИР 2014-2020г.

МЯРКА ii. Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2022 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	2	3 /1 от които в процес на изпълнение/
	Брой бенефициенти подпомогнати по мярката	Брой	2	3
	Публичен принос от BOMP	Лв.	704 098,80	603 689,27
За изпълнение	Брой деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл. ромите) участващи в мерки	Брой	100	434

	за образователна интеграция и реинтеграция			
За резултат	Брой деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (вкл. роми) интегрирани в образователната система	Брой	100	315

9.5 Индикатори по мерки от ОПРЧР 2014-2020г.

МЯРКА 1.1 Достъп до заетост				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2022 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	2	
	Брой бенефициенти подпомогнати по мярката	Брой	2	
	Публичен принос от ВОМР	Лв.	645 414	
За резултат	СЦ1 - Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. придобили квалификация при напускане на операцията; СЦ2 – Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. С ниско образование придобили квалификация при напускане на операцията; СЦ3 – Участници на възраст над 54 г. придобили квалификация при напускане на операцията	Брой	30	
За изпълнение	СЦ1 - Безработни участници на възраст от 30 до 54г. вкл.; СЦ2 – Безработни участници на възраст от 30 до 54г. вкл. С ниско образование; СЦ3 – Безработни участници, вкл продължително	брой	30	

	безработни или неактивни участници извън образование и обучение над 54 год.			
--	---	--	--	--

МЯРКА 1.3 Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора

Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2022 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	2	
	Брой бенефициенти подпомогнати по мярката	Брой	2	
	Публичен принос от ВОМР	Лв.	195 580,00	
За резултат	СЦЗ- Безработни участници на възраст до 29г. вкл. Със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията получават квалификация	Брой	15	
	СЦЗ - Безработни участници на възраст до 29г. вкл. Със завършено средно или висше образование, които при напускане на операцията имат работа, вкл. Като самостоятелно заети лица	Брой	10	
За	СЦЗ – Безработни	брой	15	

изпълнение	участници на възраст до 29г. вкл. Със завършено средно или висше образование			
------------	--	--	--	--

МЯРКА 2.1 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2022 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	2	2
	Брой бенефициенти подпомогнати по мярката	Брой	2	2
	Публичен принос от ВОМР	Лв.	645 414,00	287 127,52
Резултат	Роми, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги	Брой	40	
За изпълнение	Брой представители от ромски произход участвали в проектите	Брой	40	

9.6 Индикатори по мерки от ОПИК 2014-2020г.

МЯРКА 2.2 Подобряване на производствения капацитет на МСП на територията на Свиленград Ареал				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Изпълнени специфични индикатори за 2022 г.
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	5	1
	Брой бенефициенти подпомогнати по мярката	Брой	Мин 5	1
Резултат	Брой предприятия получаващи безвъзмездни средства	Брой	5	1

	Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства);	EUR	112 000	31 082,55
	Проекти включващи инвестиции в иновативна технология	%	50	50

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо).

Неприложимо

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред, през отчетния период.

№	Вид на документа/ рег. номер и дата	Подател	Получател	Относно
Опис на кореспонденцията с УО на ПРСР 2014-2020г.				
ИЗХОДЯЩА ПОЩА 2022 г.				
1	2/11.01.2022	МИГ	ОПИК, ПРСР	Актуализиран индикативен график за прием по мерки на СВОМР на МИГ Свиленград Арел за 2022 г.
2	9/25.01.2022	МИГ	ПРСР	Годишен доклад за отчитане на извършените дейности за периода 01.01.2021 - 31.12.2021 г. по подмярка 19.4
3	10/10.02.2022	МИГ	ПРСР, ОПИК, ОПНОР, ОПОС	Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР на МИГ Свиленград Арел по подмярка 19.2
4	11/23.02.2022	МИГ	ПРСР	Допълнителна информация по Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2022 г. по подмярка 19.4
5	12/07.03.2022	МИГ	ОПИК	Писмо за излъчване на наблюдател по процедура №BG16RFOP002-2.110
6	14/09.03.2022	МИГ	ДФЗ	Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/12
7	15/10.03.2022	МИГ	ОПНОИР	Забележки по Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР на МИГ Свиленград Арел по подмярка 19.2
8	18/05.04.2022	МИГ	ДФЗ	Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки на МИГ Свиленград Арел за 2022 г.
9	19/05.04.2022	МИГ	ПРСР	Коригиран Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР на МИГ Свиленград Арел по подмярка 19.2
10	21/04.05.2022	МИГ	ДФЗ, ПРСР	Информация за провеждане на празник на МИГ
11	27/15.06.2022	МИГ	ПРСР	Информация за въведена в ИСУН процедура №BG06RDNP001-19.668 по мярка 7.2
12	28/15.06.2022	МИГ	ПРСР	Актуализиран индикативен график за прием по мерки на СВОМР на МИГ Свиленград Арел за 2022 г.
13	34/04.07.2022	МИГ	МФ, ПРСР	Съгласуване на проект на документи по мярка 7.2
14	42/06.07.2022	МИГ	ПРСР	Предложение за изменение на СВОМР и Решение на

				ОС на МИГ Свиленград Ареал
15	46/14.07.2022	МИГ	ПРСР	Запитване относно проекти от резервен списък по процедура №BG06RDNP001-19.230, мярка 6.4
16	51/03.08.2022	МИГ	ПРСР, ДФЗ	Информация за планирани събития през месец август 2022 г.
17	57/26.08.2022	МИГ	ДФЗ	Запитване за проектно предложение от резервен списък по процедура №BG06RDNP001-19.230, мярка 4.1
18	59/05.09.2022	МИГ	ДФЗ	Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/13
19	61/27.09.2022	МИГ	ПРСР	Съгласуване на Бюджет за управление на СВОМР на МИГ Свиленград Ареал за 2023 г.
20	62/28.09.2022	МИГ	ПРСР	Коригиран Бюджет за управление на СВОМР на МИГ Свиленград Ареал за 2023 г.
21	63/30.09.2022	МИГ	ДФЗ	Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/13
22	65/13.10.2022	МИГ	ПРСР	Допълнителна информация към подадено Бюджет за управление на СВОМР на МИГ Свиленград Ареал за 2023 г.
23	66/18.10.2022	МИГ	ПРСР	Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2023 г.
24	69/25.10.2022	МИГ	ПРСР	Писмо за излъчване на наблюдател по процедура №BG06RDNP002-19.668
25	80/30.11.2022	МИГ	ПРСР, ДФЗ	Одобряване на оценителен доклад по процедура №BG06RDNP002-19.668
26	83/07.12.2022	МИГ	ПРСР	Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/13
27	84/13.12.2022	МИГ	ПРСР	Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР за 2023 г.
28	85/14.12.2022 г.	МИГ	ПРСР, МФ	Съгласуване на проект на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP002-19.734
29	86/15.12.2022	МИГ	ДФЗ	Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/14
ВХОДЯЩА ПОЩА 2022 Г.				
1	1/06.01.2022	ДФЗ	МИГ	Заповед за одобрение на проект №BG06RDNP002-19.055-0002 на община Свиленград
2	2/06.01.2022	ПРСР	МИГ	Допълнителна информация по проекта на процедура за прием на проекти по процедура №BG06RDNP002-19.575
3	5/13.01.2022	ДФЗ	МИГ	Допълнителна информация по проектно предложение №BG06RDNP002-19.137-0008
4	6/31.01.2022 г.	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо - покана за сключване на договор по проект №BG06RDNP002-19.137-0002
5	7/04.02.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо - покана за сключване на договор по проект №BG06RDNP002-19.230-0007
6	8/04.02.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за прието предложение за изменение на договор №BG06RDNP002-19.137-0006 от 21.12.2021 г.
7	9/07.02.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо - покана за сключване на договор по проект №BG06RDNP002-19.055-0002
8	10/08.02.2022	МЗ	МИГ	Насоки за поддържане на база данни
9	11/09.02.2022	ДФЗ	МИГ	Решение №80/19/2/21/7.11/1/00272/3/01/03/01 за изплащане на финансова помощ

10	13/17.02.2022	ДФЗ	МИГ	Допълнителна информация по проекта на процедура за прием на проекти по процедура №BG06RDNP002-19.575
11	14/21.02.2022	ДФЗ	МИГ	Решение №80/19/2/21/7.11/1/00275/3/01/03/01 за изплащане на финансова помощ
12	15/21.02.2022	ДФЗ	МИГ	Допълнителна информация по проекта на процедура за прием на проекти по проект №BG06RDNP002-19.137-0013
13	16/21.02.2022	ПРСР	МИГ	Допълнителна информация по Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2022 г.
14	17/23.02.2022	ОПИК	МИГ	Съгласуване на актуализиран Индикативен годишен график за 2022 г.
15	18/24.02.2022	ПРСР	МИГ	Одобрение на Годишен доклад за дейностите през 2021 г. по 19.4
16	19/24.02.2022	ДФЗ	МИГ	Допълнителна информация по проекта на процедура за прием на проекти по проект №BG06RDNP002-19.137-0008
17	20/28.02.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за подписване на Анекс към договор № BG06RDNP002-19.137-0005-C01 от 30.08.2021 г.
18	21/02.03.2022	ОПНОИР	МИГ	Забележки към Годишен доклад за 2021 г. по 19.2
19	22/07.03.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по Заявка за плащане № 26/19/4/0/00056/3/12/02/01
20	23/24.03.2022	ОПНОИР	МИГ	Одобрение на Годишен доклад за 2021 г. по 19.2
21	24/24.03.2022	ОПНОИР	МИГ	Допълнително споразумение №2 от 17.03.2022 г. към Договор №BG05M2OP001-3.006-0003-C01
22	25/24.03.2022	ПРСР	МИГ	Покана за излъчване на наблюдател по процедура №BG16RFOP002-2.110
23	26/30.03.2022	ПРСР	МИГ	Заповед за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4.
24	28/11.04.2022	ДФЗ	МИГ	Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP002-19.137-0006-C 01 от 30.12.2021
25	29/14.04.2022	ДФЗ	МИГ	Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP002-19.055-0001-C 01 от 18.01.2021
26	30/26.04.2022	ОПНОИР	МИГ	Допълнително споразумение №2 към Договор №BG05M2OP001-3.006-0001-C02
27	31/29.04.2022	ОПНОИР	МИГ	Допълнително споразумение №2 към Договор №BG05M2OP001-3.006-0002-C01
28	32/29.04.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за прието предложение за изменение на договор №BG06RDNP002-19.137-0005-C01 от 30.08.2021 г.
29	33/25.05.2022	ДФЗ	МИГ	Решение за изплащане на финансова помощ по административен договор № BG06RDNP002-19.230-0006-C01 от 23.11.2020 г.
30	34/30.05.2022	ДФЗ	МИГ	Решение за изплащане на финансова помощ № 80/19/2/21/7.11/1/00275/3/12
31	35/30.05.2022	ДФЗ	МИГ	Решение за изплащане на финансова помощ № 80/19/2/21/7.11/1/00275/3/11
32	37/01.06.2022	ОПНОИР	МИГ	Заявление за промяна на Споразумение №РД50-32/19.04.2018 г.
33	38/01.06.2022	ПРСР	МИГ	Изпълнение на проекти, финансирани от ПРСР

34	40/08.06.2022	ОПИК	МИГ	Доклад от Оценка на по процедура №BG16RFOP002-2.110
35	41/08.06.2022	ПРСР	МИГ	Уведомително писмо за прието предложение за изменение на договор №BG06RDNP002-19.055-0004 - C01 от 10.12.2021 г.
36	42/09.06.2022	ДФЗ	МИГ	Решение за изпращане на финансова помощ № 26/19/4/0/00056/1/05
37	48/21.06.2022	ОПНОИР	МИГ	Допълнително споразумение №2 към Договор №BG05M2OP001-3.006-0001-C01
38	49/23.06.2022	ДФЗ	МИГ	Връщане на Запис на заповед №26/19/4/0/00056/3/12/10/01
39	60/29.07.2022	ОПНОИР	МИГ	Допълнително споразумение №3 към Договор №BG05M2OP001-3.006-0001-C01
40	61/03.08.2022	ДФЗ	МИГ	Споразумение за прекратяване на административен договор №BG06RDNP002-19.137-0005-C01 от 30.08.2021 г.
41	62/10.08.2022	ОПНОИР	МИГ	Допълнително споразумение №3 към Договор №BG05M2OP001-3.006-0001-C02
42	66/01.09.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по Заявка за плащане № 26/19/4/0/00056/3/13
43	67/10.10.2022	ПРСР	МИГ	Искане на допълнително информация във връзка със Заявление за одобряване на финансова помощ по 19.4 за одобряване на планирани разходи за 2023 г.
44	68/19.10.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо - Покана за подписване на договор по проектно предложение № BG06RDNP002-19.230-0011
45	70/02.11.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за предоставяне на допълнителни разяснения или информация по проектно предложение №BG06RDNP002-19.137-0007
46	71/03.11.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за предоставяне на допълнителни разяснения или информация по проектно предложение BG06RDNP002-19.230-0005
47	72/08.11.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за представяне на документи по проектно предложение BG06RDNP002-19.230-0005
48	73/09.11.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за представяне на документи по проектно предложение BG06RDNP002-19.137-0017
49	74/09.11.2022	ДФЗ	МИГ	ведомително писмо - Покана за подписване на договор по проектно предложение № BG06RDNP002-19.137-0015
50	76/14.11.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за представяне на документи по проектно предложение BG06RDNP002-19.230-0008
51	77/15.11.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за представяне на документи по проектно предложение BG06RDNP002-19.137-0007
52	82/18.11.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за представяне на документи по проектно предложение BG06RDNP002-19.230-0001
53	83/18.11.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за представяне на документи по проектно предложение BG06RDNP002-19.230-0003
54	85/23.11.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за предоставяне на допълнителни разяснения или информация по проектно предложение BG06RDNP002-19.137-0018
55	86/23.11.2022	ДФЗ	МИГ	Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/13
56	89/01.12.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за предоставяне на

				допълнителни разяснения или информация по проектно предложение BG06RDNP002-19.137-0017
57	90/01.12.2022	ДФЗ	МИГ	Заповед за одобрение на проектно предложение № BG06RDNP002-19.137-0007
58	92/06.12.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по Заявка за плащане № 26/19/4/0/00056/3/14
59	93/09.12.2022	ДФЗ	МИГ	Заповед за одобрение на проектно предложение №BG06RDNP002-19.230-0005
60	94/09.12.2022	ДФЗ	МИГ	Заповед за одобрение на проектно предложение №BG06RDNP002-19.230-0001
61	95/09.12.2022	ДФЗ	МИГ	Заповед за одобрение на проектно предложение №BG06RDNP002-19.230-0002
62	96/09.12.2022	ДФЗ	МИГ	Заповед за одобрение на проектно предложение №BG06RDNP002-19.230-0003
63	97/09.12.2022	ДФЗ	МИГ	Заповед за одобрение на проектно предложение №BG06RDNP002-19.230-0008
64	99/22.12.2022	МФ	МИГ	Съгласуване на проект на пакет документи по процедура №BG06RDNP002-19.734.
№	Вид на документа/ рег. номер и дата	Подател	Получател	Относно
Опис на кореспонденцията с ДФ „Земеделие”				
ИЗХОДЯЩА ПОЩА 2022				
1	14/09.03.2022	МИГ	ДФЗ	Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/12
2	18/05.04.2022	МИГ	ДФЗ	Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки на МИГ Свиленград Арел за 2022 г.
3	21/04.05.2022	МИГ	ДФЗ, ПРСР	Информация за провеждане на празник на МИГ
4	51/03.08.2022	МИГ	ПРСР, ДФЗ	Информация за планирани събития през месец август 2022 г.
5	57/26.08.2022	МИГ	ДФЗ	Запитване за проектно предложение от резервен списък по процедура №BG06RDNP001-19.230, мярка 4.1
6	59/05.09.2022	МИГ	ДФЗ	Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/13
7	63/30.09.2022	МИГ	ДФЗ	Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/13
8	80/30.11.2022	МИГ	ПРСР, ДФЗ	Одобряване на оценителен доклад по процедура №BG06RDNP002-19.668
9	86/15.12.2022	МИГ	ДФЗ	Отстраняване на нередовности по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/14
ВХОДЯЩА ПОЩА 2022 Г.				
1	1/06.01.2022	ДФЗ	МИГ	Заповед за одобрение на проект №BG06RDNP002-19.055-0002 на община Свиленград
2	5/13.01.2022	ДФЗ	МИГ	Допълнителна информация по проектно предложение №BG06RDNP002-19.137-0008
3	6/31.01.2022 г.	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо - покана за сключване на договор по проект №BG06RDNP002-19.137-0002
4	7/04.02.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо - покана за сключване на договор по проект №BG06RDNP002-19.230-0007
5	8/04.02.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за прието предложение за изменение на договор №BG06RDNP002-19.137-

				0006 от 21.12.2021 г.
6	9/07.02.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо - покана за сключване на договор по проект №BG06RDNP002-19.055-0002
7	11/09.02.2022	ДФЗ	МИГ	Решение №80/19/2/21/7.11/1/00272/3/01/03/01 за изплащане на финансова помощ
8	13/17.02.2022	ДФЗ	МИГ	Допълнителна информация по проекта на процедура за прием на проекти по процедура №BG06RDNP002-19.575
9	14/21.02.2022	ДФЗ	МИГ	Решение №80/19/2/21/7.11/1/00275/3/01/03/01 за изплащане на финансова помощ
10	15/21.02.2022	ДФЗ	МИГ	Допълнителна информация по проекта на процедура за прием на проекти по проект №BG06RDNP002-19.137-0013
11	19/24.02.2022	ДФЗ	МИГ	Допълнителна информация по проекта на процедура за прием на проекти по проект №BG06RDNP002-19.137-0008
12	20/28.02.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за подписване на Анекс към договор № BG06RDNP002-19.137-0005-C01 от 30.08.2021 г.
13	22/07.03.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по Заявка за плащане № 26/19/4/0/00056/3/12/02/01
14	28/11.04.2022	ДФЗ	МИГ	Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP002-19.137-0006-C 01 от 30.12.2021
15	29/14.04.2022	ДФЗ	МИГ	Решение за изплащане на финансова помощ по договор №BG06RDNP002-19.055-0001-C 01 от 18.01.2021
16	32/29.04.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за прието предложение за изменение на договор №BG06RDNP002-19.137-0005-C01 от 30.08.2021 г.
17	33/25.05.2022	ДФЗ	МИГ	Решение за изплащане на финансова помощ по административен договор № BG06RDNP002-19.230-0006-C01 от 23.11.2020 г.
18	34/30.05.2022	ДФЗ	МИГ	Решение за изплащане на финансова помощ № 80/19/2/21/7.11/1/00275/3/12
19	35/30.05.2022	ДФЗ	МИГ	Решение за изплащане на финансова помощ № 80/19/2/21/7.11/1/00275/3/11
20	42/09.06.2022	ДФЗ	МИГ	Решение за изплащане на финансова помощ № 26/19/4/0/00056/1/05
21	49/23.06.2022	ДФЗ	МИГ	Връщане на Запис на заповед №26/19/4/0/00056/3/12/10/01
22	61/03.08.2022	ДФЗ	МИГ	Споразумение за прекратяване на административен договор №BG06RDNP002-19.137-0005-C01 от 30.08.2021 г.
23	66/01.09.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по Заявка за плащане № 26/19/4/0/00056/3/13
24	68/19.10.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо - Покана за подписване на договор по проектно предложение № BG06RDNP002-19.230-0011
25	70/02.11.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за предоставяне на допълнителни разяснения или информация по проектно предложение №BG06RDNP002-19.137-0007

26	71/03.11.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за предоставяне на допълнителни разяснения или информация по проектно предложение BG06RDNP002-19.230-0005
27	72/08.11.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за представяне на документи по проектно предложение BG06RDNP002-19.230-0005
28	73/09.11.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за представяне на документи по проектно предложение BG06RDNP002-19.137-0017
29	74/09.11.2022	ДФЗ	МИГ	ведомително писмо - Покана за подписване на договор по проектно предложение № BG06RDNP002-19.137-0015
30	76/14.11.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за представяне на документи по проектно предложение BG06RDNP002-19.230-0008
31	77/15.11.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за представяне на документи по проектно предложение BG06RDNP002-19.137-0007
32	82/18.11.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за представяне на документи по проектно предложение BG06RDNP002-19.230-0001
33	83/18.11.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за представяне на документи по проектно предложение BG06RDNP002-19.230-0003
34	85/23.11.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за предоставяне на допълнителни разяснения или информация по проектно предложение BG06RDNP002-19.137-0018
35	86/23.11.2022	ДФЗ	МИГ	Решение за изплащане на финансова помощ по Заявка за плащане №26/19/4/0/00056/3/13
36	89/01.12.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за предоставяне на допълнителни разяснения или информация по проектно предложение BG06RDNP002-19.137-0017
37	90/01.12.2022	ДФЗ	МИГ	Заповед за одобрение на проектно предложение № BG06RDNP002-19.137-0007
38	92/06.12.2022	ДФЗ	МИГ	Уведомително писмо за отстраняване на нередовности по Заявка за плащане № 26/19/4/0/00056/3/14
39	93/09.12.2022	ДФЗ	МИГ	Заповед за одобрение на проектно предложение №BG06RDNP002-19.230-0005
40	94/09.12.2022	ДФЗ	МИГ	Заповед за одобрение на проектно предложение №BG06RDNP002-19.230-0001
41	95/09.12.2022	ДФЗ	МИГ	Заповед за одобрение на проектно предложение №BG06RDNP002-19.230-0002
42	96/09.12.2022	ДФЗ	МИГ	Заповед за одобрение на проектно предложение №BG06RDNP002-19.230-0003
43	97/09.12.2022	ДФЗ	МИГ	Заповед за одобрение на проектно предложение №BG06RDNP002-19.230-0008
44	99/22.12.2022	МФ	МИГ	Съгласуване на проект на пакет документи по процедура №BG06RDNP002-19.734.

14. Опис на приложения.

Таблицы - №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13

Дата: 06.02.2023

Надя ПееваПП.....

Председател на УС и

представляващ „МИГ – Свиленград Арел”

Таблица 1: Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите														
Индикатор	Цел за периода 2014 – 2020 според СВОМР	Планиран и съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада		Планиран и съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР		Постигнато за периода на годишния доклад (за изплатен и проекти)		Постигнато за периода от подписване на СВОМР (за изплатен и проекти)						
		Мъже	Жени	Мъже	Жени	Мъже	Жени	Мъже	Жени					
Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите, финансирани от:														
ЕЗФРСР														
4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“	3	1	0	3	2	1		1						

4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопан ски продукти	2	1		1		1		1						
6.4 Инвестиции в подкрепа на незеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал" от ПРСР 2014- 2020	4	0	0	13	7	0	3		3					
ЕСФ														
1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също	30	0	0	23	45	0	0	25	48					

и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”														
1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със	15	0	0	14	13	0	0	14	13					

завършено средно или висше образование.														
2.1 „Социално- икономическ а интеграция на маргинализи рани общности като ромите”	40	0	0	9	42	4	4	12	38					
ЕФРР														
ОБЩО:	94	2	0	63	109	6	7	53	102					

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

Индикатор	Брой съгласно СВОМР	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода на доклада	Планиран брой съгласно заявления за подпомагане, одобрени от МИГ за периода от подписване на СВОМР	Брой съгласно изплатени проекти за периода на доклада	Брой съгласно изплатени проекти за периода от подписване на СВОМР
1	2	3	4	5	6
Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/инфраструктура;					
Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ.	5 000	0	5000	0	5000

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР															
МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Цел за перио да 2014 – 2020	Брой регистрира ни заявления от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Проце нт на одобре ние	Брой договори с изплатена субсидия		Процен т на изплащ ане
	(брой)	за отч. пери од	от скл. на спор аз.	за отч. пери од	от скл. на спор аз.	за отч. пери од	от скл. на спор аз.	за отч. пери од	от скл. на спор аз.	за отч. пери од	от скл. на спор аз.	колона 12 разделе на на колона 2	за отч. пери од	от скл. на спор аз.	колона 15 разделе на на колона 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)															
4.1 Инвестиции в зеделски стопанства				5	13	0	13	0	13	6	7	140%	1	1	20%
4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг				2	2	0	2	2	2	0	1	50%	0	1	50%

на селскостопански продукти															
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	5	0	11	0	11	0	11	0	11	2	5	100%	1	1	20%
7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	3	2	6	2	6	2	6	0	4	1	4	133%	1	1	20%
7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел /втора покана/	1	0	3	0	3	0	3	0	3	1	3	300%	0	1	100%

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)															
7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура и спорт	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	100%	1	5	100%
Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)															
„Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода BOMР“	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100%			
Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)															
9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.	2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	150%	2	2	100%

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)															
1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”	2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	150%	1	3	150%
1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование.	2	0	4	0	4	0	4	0	4	0	3	150%	0	3	150%
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани	2	0	8	0	5	0	5	2	3	2	3	150%	2	3	150%

общности като ромите”															
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)															
2.2 Повишаване на производителността на МСП	5	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	80%	1	3	60%
Общо:	35	3	63	3	60	3	60	5	56	13	42		3	9	

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева)										
МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заявена субсидия по заявления, подадени в МИГ	Интензитет на заявената помощ, %	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)										

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства	0,00	0	0	0	0	0	0	528085,70	277622,74	54600
4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти	0,00	0	50%	0	0	0	0			23250
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	0,00	0	75%	0	0	0	0	334179,42	249384,48	81899,93
7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	490541,51	490541,51	100%	490541,51	490541,51	490541,51	490541,51	151782,22	151782,22	76327,10
7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно			100%					160896,96	160896,96	

наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел /втора покана/										
7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура и спорт			100%							31372,15
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)										
Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)										

„Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода BOMR“			100%							573946,2
Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)										
9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите./ включени изплатени междинни верифицирани разходи/			100%							299381,16
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)										
1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда,										121924,71

а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи” /включени изплатени междинни верифицирани разходи/										
1.3., Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование. /включени изплатени окончателни и междинни										

верифицирани разходи/										
2..1 „Социално- икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”/ включени изплатени междинни верифицирани разходи/			100%							57635,92
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)										
2.2 Повишаване на производителността на МСП / включени изплатени верифицирани окончателни разходи/	310825,56	279 743,00	90%	310825,5 6	279 743,00	310825,5 6	279 743,00	310825,5 6	279 743,00	91197
Общо:	801 367,07	770 284,51		801 367,07	770 284,51	801 367,07	770 284,51	1 485 769,86	1 119 429,40	1411534,2

Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева													
МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Одобре н бюдже т на субсид ията за целия период	Заявен общ размер на разход ите по заявле ния, подаде ни в МИГ	Заявен общ размер на субсид ията по заявле ния, подаде ни в МИГ	Одобр ен общ размер на разход ите по проект от МИГ	Субсид ия по проект ите, одобре ни от МИГ	Заявен общ размер на разход ите по проект към УО/ДФ З	Заявен а субсид ия към УО/ ДФЗ	Одобр ен общ размер на разход ите по проект от УО/Д ФЗ	Субсид ия по проект ите, одобре ни от УО/Д ФЗ	Сключ ени догово ри	ОСТА ТЪК	Проце нт на одобре ние	Изпла тена субсид ия
											колона 2 минус колона 11	колон а 11 раздел ена на колон а 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)													

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства	630838, 91	912733, 78	508579, 1	912733 ,78	498809, 1	912733, 78	498809 ,1	619085 ,7	332222, 74	332222 ,74	298616, 17	47,00 %	54600
4.2 Инвестиции в преработка/ма ркетинг на селскостопанс ки продукти	122143, 50	244287	122143, 5	244287	122143, 5	244287	122143 ,5	48800	24400	24400, 00	97743,5	80%	23250
6.4 Инвестиционн а подкрепа за неземеделски дейности	146262 5,44	182829 1,42	129367 2,21	176911 2,22	124260 0,64	1769112 ,22	124260 0,64	1 024 625,35	759 235,32	759 235,32	703390, 12	48,00 %	81899, 93
7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването о на всички видове малка по мащаби инфраструкту ра	993392, 00	1 050 460,12	999 041,16	1 050 460,12	999 041,16	1 050 460,12	999 041,16	502 849,35	502 849,35	502 849,35	490542, 65	49,00 %	76327, 1

7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкци я, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкци я, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел	423700, 00	423 690,69	423 690,69	423 690,61	423 690,61	423 690,61	423 690,61	423 690,25	423 690,25	423 690,25	9,75	99,00 %	65977, 9
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------------	-------------

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)													
7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура и спорт	100000,00	97 789,84	97 789,84	97 789,84	97 789,84	97 789,84	97 789,84	97 789,84	97 789,84	97577,64	2422,36	97,58 %	96309,42
Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)													
„Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания	4785157,54	4572665,75	4572665,75	4572665,75	4572665,75	4572665,75	4572665,75	4572665,75	4572665,75	4572665,75	212491,79	95,56 %	573946,2

от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“													
Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)													
9 ii Социално- икономическа интеграция на маргинализир ани общности като ромите.	704098, 80	683 153,78	683 153,78	703961 ,35	703961, 35	703961, 35	703961 ,35	665812 ,04	665812, 04	665812 ,04	38286,7 6	94,56 %	603689 ,27
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)													
1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни	645414, 00	529517, 35	529517, 35	524 196,31	524 196,31	524 196,31	524 196,31	524 196,31	524 196,31	524 196,31	121217, 69	81%	472890 ,49

инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”													
1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със	195580,00	195275,1	195275,1	194916,72	194916,72	194916,72	194916,72	164003,64	164003,64	164003,64	31576,36	84%	153734,34

завършено средно или висше образование.													
2.1 „Социално- икономическа интеграция на маргинализир ани общности като ромите”	645414, 00	649189, 12	649189, 12	412 659,88	412 659,88	412 659,88	412 659,88	412659 ,88	412659, 88	412659 ,88	232 754,12	64%	376276 ,39
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)													
2.2 Повишаване на производителн остта на МСП	195580 0,00	1 195 481,23	1 075 933,10	1 195 481,23	1 075 933,10	1 195 481,23	1 075 933,10	1 195 481,23	1 075 933,10	1 075 933,10	879 866,90	55,00 %	787687 ,36
Общо:	12 664 164,19	12 382 535,18	11 150 650,70	12 101 954,81	10 868 407,96	1210195 4,81	10 868 407,96	10 251 659,34	9 555 458,22	9 555 246,02	3 108 918,17		336658 8,4

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР															
ПРИОРИТЕТИ	Цел за периода 2014 – 2020	Брой регистрирани проекти от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение	Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащане
	(брой)	за отч. период	от скл. на спор аз.	за отч. период	от скл. на спор аз.	за отч. период	от скл. на спор аз.	за отч. период	от скл. на спор аз.	за отч. период	от скл. на спор аз.	колона 12 раздел на на колона 2	за отч. период	от скл. на спор аз.	колона 15 раздел на на колона 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Приоритет 1 Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряване ефективността на производството и реализация на	12 бр. – 4.1,4.2,6.4	0	26	0	26	0	26	0	21	8	14	117%	3	3	25%

продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности															
Приоритет 2 Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура, развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда	10 бр. – 7.2,7.5,7.11, ОПОС	2	16	2	15	2	15	0	13	2	13	130%	4	8	80%
Приоритет 3 Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на	8 бр. – 1.1,1.3,2.1, ОПНОИ Р	0	16	0	13	0	13	0	13	0	12	150%	6	12	150,00%

мерки за активно социално приобщаване.															
Приоритет 4 Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството	5 бр. - ОПИК	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	80%	1	3	60%
Общо:		3	62	3	58	3	58	1	51	11	43		18	19	

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева										
ПРИОРИТЕТИ	Заявен общ размер на разходите по заявления, подадени в МИГ	Заяве на субсидия по проекти към МИГ	Интензитет на заявената помощ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проекти, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заяве на субсидия към УО/ДФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/ДФЗ	Субсидия по проекти, одобрени от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Приоритет 1 Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряване ефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности - 4.1,4.2,6.4	0	0	50-75%	0	0	0	0	862265,12	527007,22	159749,93
Приоритет 2 Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура, развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда - 7.2,7.5,7.11, ОПОС	490541,51	490541,51	100%	490541,51	490541,51	490541,51	490541,51	312679,45	312679,45	681645,45
Приоритет 3 Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване. - 1.1,1.3,2.1, ОПНОИР	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	478941,79
Приоритет 4 Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството - ОПИК	310825,56	279743,00	90%	310825,56	279743,00	310825,56	279743,00	310825,56	279743,00	91197
Общо:	801367,07	770284,51		801367,07	770284,51	801367,07	770284,51	1485770,13	1119429,67	1411534,17
В колона 11 се сумират само верифицираните разходи. Не са включени сумите от авансовите плащания.										

Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева													
ПРИОРИТЕТИ	Одобр ен бюдж ет на субси дията за целия перио д	Заяве н общ разме р на разхо дите по заявл ения, подад ени в МИГ	Заяве н общ разме р на БФП по заявл ения, подад ени в МИГ	Одоб рен общ разм ер на разхо дите по прое кт от МИГ	Субси дия по проек тите, одобр ени от МИГ	Заяве н общ разм ер на разхо дите по прое кт към УО/Д ФЗ	Заяве на субси дия към УО/Д ФЗ	Одобр ен общ разме р на разход ите по проек т от УО/Д ФЗ	Субсид ия по проект ите, одобре ни от УО/ДФ З	Склюд чени догов ори	ОСТА ТЪК	Проц ент на одобр ение	Изпл атена субси дия
											<i>колон а 2 минус колон а 11</i>	<i>колон а 11 разде лена на колон а 2</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Приоритет 1 Устойчив икономически растеж на земеделския сектор чрез повишаване конкурентоспособността на малките и средни селски стопанства, подобряване ефективността на производството и реализация на продукцията им, въвеждане на иновации и разнообразяване в неземеделски дейности - 4.1,4.2,6.4	2 215 607,85	27898 25,2	18266 51,31	27306 46	17658 09,74	27306 46	17658 09,74	16925 11,05	111585 8,06	11158 58,06	1 099 749,79	50,36	15974 9,93
Приоритет 2 Балансирано развитие на територията и повишаване качеството на живот на населението чрез подобряване на основната и на социалната инфраструктура, развитие на туризма, укрепване на природните и културните традиции на местната общност, опазване на околната среда - 7.2,7.5,7.11, ОПОС	6 302 249,54	6 144 606,40	6 093 187,44	6 144 606,40	6 093 187,44	6 144 606,40	6 093 187,44	55969 95,19	559699 5,19	55969 95,19	705 254,35	88,81	23537 06,42
Приоритет 3 Подобряване на социалната и образователна среда на територията, чрез създаване на заетост, подобряване на	2 190 506,80	20541 35,35	20541 35,35	1 835 734,26	1 835 734,26	1 835 734,26	1 835 734,26	1 766 671,87	1 766 671,87	1 766 671,87	423 834,93	80,65	16065 90,46

местния пазар на труда и реализация на мерки за активно социално приобщаване. - 1.1,1.3,2.1, ОПНОИР													
Приоритет 4 Повишаване на конкурентоспособността на МСП и насърчаване на предприемачеството - ОПИК	1 955 800,00	1 195 481,23	1 075 933,10	1 195 481,23	1 075 933,10	1 195 481,23	1 075 933,10	1 195 481,23	1 075 933,10	1 075 933,10	879 866,90	55,01	78768 7,36
Общо:	12 664 164,19	12 184 048,18	11 049 907,20	11 906 467,89	10 770 664,54	11 906 467,89	10 770 664,54	10 251 659,34	9 555 458,22	95554 58,22	3 108 705,97		49077 34,17
В колона 14 се сумират само верифицираните разходи. Не са включени сумите от авансовите плащания.													
При калкулиране на сумите в колоните не са включени оттеглени проектни предложения и прекратени договори													

Таблица 9: Изпълнение на СВOMP по приоритети на съюза за развитие на селските райони													
Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата; /настоящата таблица отразява данни само по проектите от ПРСР/													
2. Таблицата се													

попълва за годината на доклада											
Приоритети на съюза за развитие на селските райони	Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен допринасят проектите		Брой одобрен и заявления от МИГ	Брой одобрен и заявления от ДФЗ	Брой изплатени заявления от ДФЗ в лв.	Субсидия по проекти те, одобрени от МИГ в лв.	Субсидия по проекти те, одобрени от ДФЗ в лв.	Изплате на субсидия в лв.			
1	2		3	4	5	6	7	8			
Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:	1A	Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони;									
	1B	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели;									

	1C	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство;									
Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите, с акцент върху следните области:	2A	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на реструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентацията и на разнообразяването в селското стопанство;			1	54600,00	54600,00	54600,00			
	2B	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията;									

насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:	3А	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации;									
	3В	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата;									

Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, с акцент върху следните области:	4А	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти;									
---	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	4B	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;									
	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им;									
Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство, с акцент върху следните области:	5A	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство;									
	5B	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;									

	5C	Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;									
	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство;									
	5E	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство;									
Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:	6A	Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места;									
	6B	Стимулиране на местното развитие в			1	84582,5	77432,2	76327,1			

		селските райони;									
	6C	Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им в селските райони;			1	86810,55	82054,98	81899,93			
	FA	Друга област			2	39166	39166	38482,89			

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР						
Таблицата се попълва за годината на доклада						
Мярка	Приоритет		Област		Индикатор	Брой/ Площ/

						Размер за проекти, одобрени от ДФЗ за периода на доклада
1	2	3	4	5	6	7
За мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо	P1	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони	1B	Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното управление и екологичните показатели	Проекти за сътрудничество по мярката за сътрудничество (член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013	
За мярка 1.1 и др. подобни, включени в стратегията за BOMP	P1	Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони	1C	Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство	Брой на участниците в обучения	

За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P2	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите	2A	Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на реструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа	6
	P2	Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите	2B	Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа	

	РЗ	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство	ЗА	Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа	1
	РЗ	Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство	ЗВ	Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата	Брой на стопанствата/ бенефициентите, получаващи подкрепа	

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4A	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За земеделие и развитие на селските райони)	Обща подпомогната площ (ха)	
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4A	Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти (За горско стопанство)	Обща подпомогната площ (ха)	

	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4B	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За земеделие и развитие на селските райони)	Обща подпомогната площ (ха)	
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4B	Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите (За горско стопанство)	Обща подпомогната площ (ха)	
	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За земеделие и развитие на селските райони)	Обща подпомогната площ (ха)	

	P4	Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство	4C	Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им (За горско стопанство)	Обща подпомогната площ (ха)	
	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5A	Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство	Обща подпомогната площ (ха) <i>(Отнася се за площта, обхваната от инвестиции за напояване)</i>	
За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. инвестиционни мерки, включени в стратегията за	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата	5B	Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост	Общ размер на инвестициите	

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство	Обща площ (ха)	
За мярка 4 и др. подобни, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство	5D	Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство	Брой на подпомаганите животински единици (ЖЕ)	
За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР	P5	Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското	5E	Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство	Обща площ (ха)	

		СТОПАНСТВО					
--	--	------------	--	--	--	--	--

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове															
ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ПОЛУЧАТЕЛИ	Цел за период 2014 – 2020	Брой регистриран и заявления от кандидати за одобрение от МИГ		Брой одобрени заявления от МИГ		Брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО/ДФЗ		Брой одобрени заявления от УО/ДФЗ		Брой сключени договори с кандидати		Процент на одобрение	Брой договори с изплатена субсидия		Процент на изплащане
	(брой)	за отч. период	от скл. на спора з.	за отч. период	от скл. на спора з.	за отч. период	от скл. на спора з.	за отч. период	от скл. на спора з.	за отч. период	от скл. на спора з.	колона 12 разделена на колона 2	за отч. период	от скл. на спора з.	колона 15 разделена на колона 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
от ЕЗФРСР															
ПУБЛИЧНИ															
МИГ															

Публичен орган/ община	4	2	8	2	8	2	8	0	4	2	6	150%	1	1	25%
НПО	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	100%	2	5	125%
Други / Читалище	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	200%	0	2	200%
ЧАСТНИ															
Малко или средно предприятие	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	100%	0	1	100%
Микропредприятие (ООД и ЕООД)	9	0	14	0	14	0	14	0	8	5	8	89%	1	1	11%
Физическо лице /Земеделски производител/	2	0	5	0	5	0	5	0	5	3	3	150%	1	1	50%
ЕТ															
Лице, регистрирано по ТЗ															
Друго - Групи производители или организации															
Общо от ЕЗФРСР:	21	2	34	2	34	2	34	1	24	11	24	0%	5	10	
от ОПОС															
ЮЛНЦ	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	100%	1	1	100%
Публичен орган/ община															
Общо от	1	0	2	0	1	0	1	1	1	1	1	100%	1	1	

ОПОС															
от ОПНОИР															
Публичен орган/ община	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	100%	1	1	100%
Детски градини/училища	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	200%	2	2	200%
Общо от ОПНОИР	2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0%	3	3	
от ОПРЧР															
Публичен орган/ община	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	100%	1	3	100%
ЮЛ	3	0	10	0	7	0	7	0	7	0	6	200%	3	6	200
Читалища															
Доставчици на социални и здравни услуги															
Общо от ОПРЧР	6	0	13	0	10	0	10	0	10	0	9	%	4	9	
от ОПИК															
Съществувачи или стартиращи МСП	5	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	80%	1	3	60
Клъстери															
Асоциации															

Общо от ОПИК	5	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	80%	1	1	
ОБЩО:	35	3	56	3	52	3	52	3	42	13	41		14	24	

Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева														
ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ	Одобрен бюджет на субсидията за целия период	Заявен общ размер на разходите по заявения подаден и в МИГ	Заявен общ размер на разходите по субсидията по заявения подаден и в МИГ	Одобрен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/Д ФЗ	Заявен общ размер на субсидия към УО/Д ФЗ	Одобрен общ размер на разходите по проект от УО/Д ФЗ	Субсидия по проектите, одобрени от УО/Д ФЗ	Сключени договори	ОСТАТЪК	Процент на одобрение	Изплатена субсидия	
											колон а 2 минус колон а 11	колон а 11 разделена на колон а 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
от ЕЗФРСР														

ПУБЛИЧНИ														
МИГ														
Публичен орган/ община	1347092	1404194,84	1352775,85	1404194,84	1352775,85	1404194,84	1352775,85	856584,04	856584,04	856584,04	490507,96	63,59	76327,1	
НПО	100000	97789,84	97789,84	97789,84	97789,84	97789,84	97789,84	97789,84	97789,84	97789,84	2210,16	97,79	96309,42	
други – Читалище	70000	69956	69956	69955,92	69955,92	69955,92	69955,92	69955,92	69955,92	69955,92	44,08	99,94	65977,9	
ЧАСТНИ														
Малко или средно предприятие	122143,5	48800	24400	48800	24400	48800	24400	48800	24400	24400	97743,5	19,98	23250	
Микропредприятие (ООД и ЕООД)	1662625,44	2218903,18	1488978,09	2159723,98	1437906,52	2159723,98	1437906,52	1317537,11	905008,18	905008,18	757617,26	54,43	81899,93	
Физическо лице ЗП	430838,91	522122,03	313273,22	522122,03	303503,22	522122,03	303503,22	374976,27	186449,88	186449,88	244389,03	43,28	54600,00	
ЕТ	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00		
Лице, регистрирано по ТЗ														
Друго (ако е приложимо)														
Общо от ЕЗФРСР:	3732699,85	4361765,89	3347173	4302586,61	3286331,35	4302586,61	3286331,35	2765643,18	2140187,86	2140187,86	1592511,99	57,34		

от ОПОС														
НПО	4785157,5 4	4572665 ,75	4572665 ,75	45726 65,75	45726 65,75	45726 65,75	45726 65,75	45726 65,75	457266 5,75	4572665 ,75	21249 1,79	95,56	21150 92	
Общо от ОПОС	4785157,5 4	4572665 ,75	4572665 ,75	45726 65,75	45726 65,75	45726 65,75	45726 65,75	45726 65,75	457266 5,75	4572665 ,75	21249 1,79	95,56		
от ОПНОИР														
Публичен орган/ община – 1 БР.	300000	293370	293370	27586 1,34	27586 1,34	27586 1,34	27586 1,34	27586 1,34	275861, 34	275861, 34	24138, 66	91,95	23190 2,9	
Училища - 2 бр.	404098,8	389783, 78	389783, 78	38995 0,7	38995 0,7	38995 0,7	38995 0,7	38995 0,7	389950, 7	389950, 7	14148, 1	96,50	37178 6,37	
Общо от ОПНОИР	704098,8	683153, 78	683153, 78	66581 2,04	66581 2,04	66581 2,04	66581 2,04	66581 2,04	665812, 04	665812, 04	38286, 76	94,56	60368 9,27	
от ОПРЧР														
Публичен орган/ община – 3 БР.	550000	537843, 28	537843, 28	53603 0,80	53603 0,80	53603 0,80	53603 0,80	53603 0,80	536030, 80	536030, 80	13969, 2	97,46	53147 6,39	
ЮЛ	936408	442407, 30	442407, 30	24196 2,47	24196 2,47	24196 2,47	24196 2,47	29017 5,31	290175, 31	290175, 31	64623 2,69	30,99	47142 4,83	
Общо от ОПРЧР	1486408	980250, 58	980250, 58	77799 3,27	77799 3,27	77799 3,27	77799 3,27	82620 6,11	826206, 11	826206, 11	66020 1,89	55,58	10029 01,22	
от ОПИК														
ЧАСТНИ														

Малко и средно предприятие	1955800	1 195 481,23	1 075 933,10	1 195 481,23	1 075 933,10	1 195 481,23	1 075 933,10	1 195 481,23	1 075 933,10	1 075 933,10	879 866,90	44,99	78768 7,36	
ОБЩО:	12664164,19	1179331 7,23	1065917 6,21	11514 538,9	10378 735,51	11514 538,9	10378 735,51	10025 808,31	928080 4,86	9280804 ,86	33833 59,33	26,72	23942 77,85	

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева														
МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ	Име на кандидата/ получател я	Име	Заявен общ размер на разходите по заявлени я подадени в МИГ	Заявен общ размер на БФП по заявления, подадени в МИГ	% на заявенията помощ	Одобен общ размер на разходите по проект от МИГ	Субсидия по проектите, одобрени от МИГ	Отхвърлено/ оттеглено/ анулирано заявление	Мотив	Заявен общ размер на разходите по проект към УО/ДФЗ	Заявена субсидия към УО/ДФЗ	Одобен общ размер на разх. по проект от УО/ДФЗ	Одобрена субсидия от УО/ДФЗ	Изплатена субсидия
		на проекта												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)														

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства														
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	ЗП Желязко Василев Стоянов	Повишаване конкурентнос пособността на стопанството чрез изграждане на Склад за земеделска продукция и закупуване на компютърна система						Прекра тен догово р от страна на бенефи циента	Лични причин и					
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	ЗП Филип Стефанов Милев	Повишаване конкурентнос пособността на стопанството чрез закупуване на специализира на земеделска техника	97617 ,70	58570 ,62	60,00 %	97617 ,70	58570 ,62			97617 ,70	58570 ,62	97600 ,00	5856 0,00	
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	Еко нътс ООД	Презасаждане на 89,607 дка трайно насаждение от лавандула и закупуване на	97607 ,08	48803 ,54	50,00 %	97607 ,08	48803 ,54			97607 ,08	48803 ,54	97607 ,08	4880 3,54	

		специализира на земеделска техника												
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	ЗП Веселин Георгиев Цветков	Повишаване конкурентнос пособността на стопанството чрез закупуване на специализира на земеделска техника и строителство на ажурна ограда	97176 ,08	58305 ,65	60,00 %	97176 ,08	58305 ,65							
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	ЗП Георги Димитров Ганчев	Повишаване конкурентнос пособността на стопанството чрез закупуване на специализира на земеделска техника						Прекра тен догово р от страна на бенефи циента	Лични причин и					
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	Георги Атанасов Шишков	Закупуване на техника за модернизация на земеделското стопанство	91000 ,00	54600 ,00	60,00 %	91000 ,00	54600 ,00			91000 ,00	54600 ,00	91000 ,00	5460 0,00	54600 ,00

4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	Аризек ЕООД	Създаване на насаждения от бадеми	97604 ,68	48802 ,34	50,00 %	97604 ,68	48802 ,34			97604 ,68	48802 ,33	97604 ,68	4880 2,33	
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	ЗП Веселин Георгиев Цветков	Повишаване конкурентнос пособността на стопанството	45029 ,13	27017 ,48	60,00 %	45029 ,13	27017 ,48			45029 ,13	27017 ,48	45029 ,13	2701 7,48	
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	ЗП Стефан Ангелов Милев	Повишаване конкурентнос пособността на стопанството чрез закупуване на специализира на земеделска техника	97700 ,00	58620 ,00	50,00 %	97700 ,00	48850 ,00			97700 ,00	48850 ,00	92544 ,81	4627 2,40	
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	ЗП Георги Димитров Ганчев	Повишаване конкурентнос пособността на стопанството чрез закупуване на специализира на земеделска техника						Оттегл ен проект преди подпис ване на догово р						
4.1 Инвестиции	Еко нътс ООД	Закупуване на специализира	97700 ,00	48850 ,00	50,00 %	97700 ,00	48850 ,00			97700 ,00	48850 ,00	97700 ,00	4816 6,99	

и в земеделски стопанства		на земеделска техника												
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	ЗП Мария Венкова Минкова	Технологична модернизация на стопанството на Мария Минкова чрез закупуване на трактор	93599 ,11	56159 ,47	60,00 %	93599 ,11	56159 ,47			93599 ,11	56159 ,47			
4.1 Инвестиции и в земеделски стопанства	Буглата ООД	Закупуване на оборудване за стопанство от бадеми	97700 ,00	48850 ,00	50,00 %	97700 ,00	48850 ,00			97700 ,00	48850 ,00			
4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти														
4.2 Инвестиции и в преработка/ маркетинг на селскостоп ански продукти	Бошнаков- 09 ЕООД	Закупуване на технологично оборудване за месопреработ вателно предприятие	48800 ,00	24400 ,00	50,00 %	48800 ,00	24400 ,00			48800 ,00	24400 ,00	48800 ,00	2440 0,00	23250 ,00

4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти	ЕТ Трейшън нътс - Мартин Ламбов	Изграждане на цех за преработка на черупкови в УПИ 65677.233.342 по КК на на гр. Свиленград						оттеглено проектиране	невъзможност за изпълнение на инвестициите в съответствие със заявените при подаването на проекта разходи					
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности														
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	Ауто Папи ЕООД	Повишаване на конкурентноспособността на "Ауто Папи" ЕООД чрез изграждане на нов автосервиз и закупуване на иновативно	33789 6,56	22000 0,15	65,11 %	29174 0,63	21880 5,48			29174 0,63	21880 5,48			

		оборудване за автоуслуги												
6.4 <i>Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности</i>	Сигма Профекс ЕООД	Стартиране на иновация в счетоводното обслужване	41496,63	31122,47	75,00 %	41496,63	31122,47			41496,63	31122,47			
6.4 <i>Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности</i>	Екс Секюрити ЕООД	Закупуване на специализирано оборудване за охранителна дейност	168732,12	126549,09	75,00 %	168732,12	126549,09			168732,12	126549,09			
6.4 <i>Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности</i>	Марива Фуудс Сървис ЕООД	Инвестиции с цел иновации в производствено предприятие „Марива Фууд Сървис“ ЕООД“						оттеглено проедление	невъзможност за изпълнение на инвестициите в съответствие със заявените при подаването на					

									проект а разход и					
6.4 Инвестици онна подкрепа за неземеделск и дейности	Д-р Айлин Али	Закупуване на обзавеждане и оборудване на нов зъболекарски кабинет	51680 ,00	38760 ,00	75,00 %	51680 ,00	38760 ,00			51680 ,00	38760 ,00			
6.4 Инвестици онна подкрепа за неземеделск и дейности	Серпакт ЕООД	Инвестиции в подкрепа на иновативно развитие	11574 7,36	11574 7,36	75,00 %	11574 7,36	86810 ,55			11574 7,36	86810 ,55	10940 6,65	8205 4,98	81899 ,93
6.4 Инвестици онна подкрепа за неземеделск и дейности	„Елена Генева“ ЕООД	Развитие на дейността на Елена Генева ЕООД	29010 0,00	21757 5,00	75,00 %	29010 0,00	21757 5,00			29010 0,00	21757 5,00	28913 0,00	2168 47,50	
6.4 Инвестици онна подкрепа за неземеделск и дейности	Зорница 09 ЕООД	Ремонт на кино "Тракия" град Свиленград	84116 ,79	63087 ,59	75,00 %	83416 ,79	62562 ,59			83416 ,79	62562 ,59			

6.4 <i>Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности</i>	"Сигма Логистик" ЕООД	Изграждане на Промислена сграда - Цех за метални изделия	30269 2,54	21793 8,63	72,00 %	29036 9,27	20906 5,88			29036 9,27	20906 5,88	29036 9,28	2090 65,86	
6.4 <i>Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности</i>	Еуро багс ООД	Доставка на машини за производство на чанти и торби от нетъкан текстил в гр. Свиленград	39175 0,00	21881 2,50	75,00 %	39175 0,00	21881 2,50			39175 0,00	21881 2,50	29164 0,00	2187 30,00	
6.4 <i>Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности</i>	Фотеви инвест ЕООД	Закупуване на оборудване за предоставяне на счетоводни услуги	44079 ,42	44079 ,42	75,00 %	44079 ,42	32537 ,08			44079 ,42	32537 ,08	44079 ,42	3253 6,98	
7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура														
7.2 <i>Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички</i>	Община Свиленград	„Обновяване на площи за широко обществено ползване Левка, Димитровче, кв. Капитан Петко Войвода	84 582,5 0	84 582,5 0	100,0 0%	84 582,5 0	84 582,5 0	-	-	84 582,5 0	84 582,5 0	77 432,2 0	77 432,2 0	76327 ,10

<i>видове малка по мащаби инфраструктура</i>														
7.2 Инвестиции и в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	Община Свиленград	Обновяване на площи за широко обществено ползване гр. Свиленград, Мезек и Пъстрогор	151 782,22	151 782,22	100%	151 782,22	151 782,22			151 782,22	151 782,22	151 782,22	151 782,22	
7.2 Инвестиции и в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по	Община Свиленград	„Изграждане на изложбена зала в гр.Свиленград и детска площадка в с.Капитан Андреево"	168 143,44	168 143,44	100%	168 143,44	168 143,44			168 143,44	168 143,44	168 143,44	168 143,44	

<i>мащаби инфраструк тура</i>														
7.2 Инвестици и в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструк тура	Община Свиленград	Обновяване на площ за широко обществено ползване в гр. Свиленград	155 410,4 5	103 991,4 9	67%	155 410,4 5	103 991,4 9			155 410,4 5	103 991,4 9	105 491,4 9	105 491,4 9	
7.2 Инвестици и в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструк	Община Свиленград	"Рехабилитация на улици в с. Капитан Андреево"	36067 5,19	36067 5,19	100%	36067 5,19	36067 5,19			36067 5,19	36067 5,19			

<i>тура</i>														
7.2 <i>Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура</i>	Община Свиленград	"Рехабилитация на улици в гр. Свиленград и с. Капитан Андреево"	12986 6,32	12986 6,32	100%	12986 6,32	12986 6,32			12986 6,32	12986 6,32			
7.5 Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел														
7.5 <i>Инвестиции и свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждан</i>	НЧ „Просвета - 1870“	„Читалището – врата към културното наследство“	69 956,0 0	69 956.0 0	100%	69 955,9 2	69 955,9 2	-	-	69 955,9 2	69 955,9 2	69 955,5 6	69 955,5 6	65977 ,9

е на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане , реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7.5 <i>Инвестиции и свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на</i>	Община Свиленград	Обичаи, традиции и култура - преплетени в историята"	160 896,9 6	160 896,9 6	100%	160 896,9 6	160 896,9 6			160 896,9 6	160 896,9 6	160 896,9 6	160 896,9 6	
---	-------------------	--	-------------------	-------------------	------	-------------------	-------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

<i>оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел</i>														
7.5 <i>Инвестиции свързани с изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно</i>	Община Свиленград	”Експониране на културно-историческото наследство чрез създаване на Посетителски център в община Свиленград” - 2 прием	19283 7,73	19283 7,73	100%	19283 7,73	19283 7,73			19283 7,73	19283 7,73	19283 7,73	1928 37,73	

наследство и Изграждане , реконструк ция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждан е на центровете за изкуство и занаяти с туристичес ка цел														
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)														
7.11 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура и спорт														
7.11 Съхраняван е, развитие и валоризиран е на специфични те местни идентичнос ти и местната	Народно читалище "Просвета - 1870"	Традиции и бъдеще за нашите деца	19 558,0 0	19 558,0 0	100%	19 558,0 0	19 558,0 0	-	-	19 558,0 0	19 558,0 0	19 558,0 0	19 558,0 0	19166 ,17

<i>култураи спорт</i>														
7.11 <i>Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт</i>	Неправителствена организация Мезек - 2016-ТСП	Духът на народа от Свиленград и региона	19 558,00	19 558,00	100%	19 558,00	19 558,00	-	-	19 558,00	19 558,00	19 558,00	19 558,00	19345,8
7.11 <i>Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култураи спорт</i>	Сдружение "Заедно за Свиленград"	Съхранено наследство за бъдещите поколения	19 557,84	19 557,84	100%	19 557,84	19 557,84	-	-	19 557,84	19 557,84	19 557,84	19 557,84	19557,84
7.11 <i>Съхраняване, развитие и</i>	Сдружение Хандбален клуб "Свиленгра	Обичам и играя хандбал	19 558,00	19 558,00	100%	19 558,00	19 558,00	-	-	19 558,00	19 558,00	19 558,00	19 558,00	19137,09

валоризиран е на специфични те местни идентичнос ти и местната култураи спорт	д"													
7.11 Съхраняван е, развитие и валоризиран е на специфични те местни идентичнос ти и местната култураи спорт	Фондация" Музикална младеж" - клон Свиленград	Нека пеем заедно	19 558,0 0	19 558,0 0	100%	19 558,0 0	19 558,0 0	-	-	19 558,0 0	19 558,0 0	19 558,0 0	19 558,0 0	19102 ,52
Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)														
„Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода BOMP“														
„Подобрява не на природозащ итното състояние на видове и	Асоциация "Наука за природата"	"Хабитат Сакар"	45726 65,75	45726 65,75	100%	45726 65,75	45726 65,75			45726 65,75	45726 65,75	45726 65,75	4572 665,8	21150 92

<i>местообитания от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“</i>														
Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)														
9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.														
9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.	Средно училище „Д-р Петър Берон“	„Знам и мога“	20597 4,68	20597 4,68	100%	19381 1,48	19381 1,48		-	19381 1,48	19381 1,48	19381 1,48	1938 11,48	18429 9,13
9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.	Първо основно училище „Иван Вазов“	Равен шанс за всички	18380 9,1	18380 9,1	100%	19613 9,22	19613 9,22		-	19613 9,22	19613 9,22	19613 9,22	1961 39,22	18748 7,24

9 ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите.	Община Свиленград	Заедно учим и творим	293370	293370	100%	275861,34	275861,34		-	275861,34	275861,34	275861,34	275861,34	231902,9
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)														
1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи”														
1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за	Община Свиленград	„Осигуряване на достъп до заетост в община Свиленград“	234695,38	234695,38	100%	234021,00	234021,00	0	-	234021,00	234021,00	234021,00	234021,00	232635,51

заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи														
1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи и за заетост, и подкрепа за мобилността на работната	„Дан колов – ДМГ“ ЕООД	Осигуряване на качествена заетост за лица от уязвими социални групи в семеен хотел – ресторант „Дан Колов“ ЕООД и в „Бест Козметикс“ ЕООД	22827 7,34	228 2 77,34	100%	226 9 57,34	226 957,3 4	0	-	226 957,3 4	226 957,3 4	226 957,3 4	226 957,3 4	18278 7,74

<i>сила за всички възрастови групи</i>														
<i>1.1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи и за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила за всички възрастови групи</i>	„Бурденис 379“ ООД	„Достъп до заетост“	66544,63	66544,63	100%	63217,97	63217,97	0	-	63217,97	63217,97	63217,97	63217,97	57467,24

1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност,														
1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност,	Община Свиленград	„Младите хора на община Свиленград – активни участници на пазара на труда	68453	68 45 3,00	100%	68 09 4,62	68 094,6 2	0	-	68 09 4,62	68094 ,62	68094 ,62	6809 4,62	68094 ,29
1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност,	МК Финанс груп ЕООД	„Устойчиво интегриране на младите хора във фирма МК	30063 ,97	30 06 3,97	100%	30 06 3,97	30 06 3,97	0	-	30 06 3,97	30063 ,97	30063 ,97	3006 3,97	24655 ,71

<i>младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, 1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност,</i>		Финанс груп ЕООД												
1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова	МИГ – 94 ЕООД	„Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора във фирма МИГ – 94 ЕООД	65845,05	65 84 5,05	100%	65 84 5,05	65 84 5,05	0	-	65 84 5,05	65845,05	65845,05	6584 5,05	60984,34

дейност, безработни младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование .														
1.3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, безработни младежи извън	„Ж и П Спорт“ ЕООД	Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора във фирма ЖиП Спорт ЕООД	30 913,08	30 913,08	100%	30 913,08	30 913,08	1	отказ за сключване на договор от страна на кандидата					

образование или обучение на възраст до 29 г. вкл., които са със завършено средно или висше образование .														
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”														
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”	Община Свиленград	„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на община Свиленград“	234 694,90	234 694.90	100%	233 915,18	233 915,18	0	-	233915,18	233915,18	233915,18	233915,18	230746,59
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”	Бурденис компост ЕООД	„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“	141733,39	141733,39	100%	136582,05	136582,05			136582,05	136582,05	136582,05	136582,05	108253,27

общности като ромите														
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”	Петица 1 ЕООД	„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград ареал“	42162,65	42162,65	100%	42162,45	42162,45			42162,65	42162,65	42162,65	42162,65	37276,53
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”	Еуро плантс ЕООД	„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград ареал“	48207,06	48207,06	100%			1	Недопустим кандидат					
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”	ЗП Златко Стефанов Христов	„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград ареал“	51067,06	51067,06	100%			1	Недопустим кандидат					

ирани общности като ромите		територията на МИГ Свиленград ареал												
2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите	Фотеви инвест ЕООД	„Подобряване на достъпа до заетост“	12832 4,06	12832 4,06	100%			1	Не покрива критериите за ТФО					
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)														
2.2 Повишаване на производителността на МСП														
2.2 Повишаване на производителността на МСП	„Автомобил Компонент България“ ЕООД	Повишаване на конкурентноспособността, „Компонент България“ ЕООД	38804 5,50	34924 0,95	90%	38804 5,50	34924 0,95	-	-	38804 5,50	34924 0,95	38804 5,50	3492 40,95	34594 0,36
2.2 Повишаване на производителността на МСП	Стелман ООД	„Устойчив разтеж с повишен капацитет и производителност“	38971 0,17	35073 9,15	90%	38971 0,17	35073 9,15	-	-	38971 0,17	35073 9,15	38971 0,17	3507 39,15	35055 0

	"Парапина - Тодор Вълков 1"ООД	"Повишаване конкурентоспособността на "Парапина - Тодор Вълков 1"ООД	10690 0,00	96 210,0 0	90%	10690 0,00	96 210,0 0			10690 0,00	96 210,0 0	10690 0,00	96 210,0 0	91197
2.2 <i>Повишаване на производителността на МСП</i>	"Фаворит - машинекс" ООД	Капацитет за растеж във "Фаворит - машинекс" ООД на територията на МИГ Свиленград Ареал	31082 5,56	279 743,0 0	90%	31082 5,56	279 743,0 0			31082 5,56	279 743,0 0	31082 5,56	279 743,0 0	
Общо:			3 332 635,3 0	3 332 635,3 0		3 324 118,2 5	3 194 923,7 2			3 293 205,1 7	3 164 010,6 4	1 698 511,2 0	1620 735,6	